Vseobecné stavebni obchodni podminky spole¢nosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zakoniku

h(dale jen ,podminky“, ,obchodni podminky“ nebo ,VSOP*)

Ze dne: 22.12.2009
Platné od: 1.1.2010
¢.2010-4

odd. 1 Definice nékterych pojmu

1. ,Nabidka zhotovitele* znamend nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim (poptavkou) objednatele.

2. "Investor" je pravnicka nebo fyzicka osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dilo a ktera se dale angazuje v souvislosti s organizaci a fizenim predmétu
smlouvy.

3. ,Objednatel” je spole¢nost Outulny, a.s.

4. ,Smlouva o dilo“ nebo ,SoD* je smlouvou uzavienou mezi objednatelem a zhotovitelem.

5. "Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s predmétem smlouvy.

6. "Technicky dozor investora" (,TDI) je osoba povéfena investorem kontrolou dodrzovani kvalitativnich a kvantitativnich ukazatel v souvislosti
s pfedmétem dila.

7. "Autorsky dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s predmétem této smlouvy.

8. ,Projektova dokumentace” je dokumentace zhotovena ve formé a s obsahem dle stavebniho zakona a podzakonnych pravnich predpist, tvofena
veskerymi vykresy a schématy v papirové i digitalni formé&, objednatelem pisemné schvélena, podle které se dilo provadi.

9. ,Stavenisté” nebo ,stavba“ znamend pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou preda objednatel zhotoviteli a ktera je ur¢ena objednatelem pro
provadéni dila nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem.

10. ,Stavebni pfipravenosti“ se rozumi pfedani stavenisté ve stavu umoznujicim zahajeni praci a provadéni praci; stavebni pfipravenosti se rozumi i
pfipad, kdy je stavenisté nebo pracovisté alespor z&asti pripravené pro provadéni dila.

11. ,Jednotkova cena“ cena za jednotku prace bez DPH, ktera bude pouZita na kalkulaci dodatkd a odpo¢tt ze smluvni ceny.

12. ,Smluvni cena“ znamena pevnou ¢astku, uvedenou ve smlouvé o dilo, jez je splatna zhotoviteli v pfipadé fadného zhotoveni celého dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélkl v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo a témito VSOP.

13. ,Skonto“ predstavuje slevu z ceny dila, vazanou na splnéni sjednanych podminek.

14. ,Pozastavka“ znamend souhrnnou &astku, pozastavenou objednatelem k zajisténi odstrariovani vad a jinych narokl z faktur - darnovych dokladu
vystavenych zhotovitelem.

15. ,Provedeni dila“ je fadné ukonceni dila a jeho protokolarni prfedani objednateli v dohodnutém misté.

16. ,Vadou* dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, ktera neméni pfijaté
feseni, jestlize byla dohodnuta alespor formou zapisu ve stavebnim deniku, odsouhlasena objednatelem a potvrzend TDI. Vadou je rovnéz nefunk&nost
dila nebo jeho nezpusobilost k provozu ¢&i uzivani z ddvodu nedosazeni vlastnosti, které jsou dle pfisluSnych predpist podminkou zpusobilosti dila
k provozu &i uzivani.

17. ,Nedodélkem“ se rozumi nedokon¢end prace nebo dodavka oproti smluvnimu vymezeni dila.

odd. 2 Zastoupeni smluvnich stran

1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zastupce, ktefi jsou jednotlivé a v plném rozsahu zmocnéni k tomu, aby za né ¢inili Gkony v souvislosti s plnénim
dila.

2. Ukonéeni zmocnéni, popf. nové jmenovani zastupcli podle odst. 1 musi byt pisemné sdéleno druhé smiluvni strané a je vuci ni G¢inné az po doruceni
pisemného prohlaseni o tom druhé smluvni strané.

3. Pfiznava-li se v téchto VSOP ur¢ité pravo nebo povinnost hlavnimu stavbyvedoucimu smluvni strany, je opravnén toto pravo vykonat nebo povinnost
splnit rovnéz statutarni organ této smluvni strany.

odd. 3 Doruéovani, povinnost oznameni zmény udajt

1. Pokud si smluvni strany neoznami pisemné jinou postovni nebo e-mailovou adresu, bude veSkery pisemny styk sméfovan na adresy uvedené jako
dorucovaci ve smlouvé. Smluvni strany se zavazuji oznamit si neprodlené zménu doruc¢ovaci adresy. Porusi-li tuto povinnost, plati pisemnosti za fadné
odeslané, byly-li odeslany na adresu uvedenou ve smlouve.

2. Vréti-li se zasilka zaslana na spravnou adresu jako nedorucitelna z diivodu na strané adresata, povazuje se za doruéenou dnem, kdy dorucujici organ
ucinil prvni pokus o doruceni.

3. Obé strany se zavazuji, Ze pfi zméné zapisu do obchodniho rejstfiku v obchodnim jménu, sidle, statutarnich organech a jinych skute¢nostech, které
mohou mit vliv na uzavirany smluvni vztah, ozndmi tuto zménu do sedmi dnd po nabyti jeji platnosti druhé strané. Strana porusivsi tuto povinnost je
povinna zaplatit druhé smluvni strané smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢&.

odd. 4 Hlavni stavbyvedouci

Hlavni stavbyvedouci je opravnén ¢init veskeré Ukony v rdmci pinéni uzaviené smlouvy, zejména:

«&init zapisy ve stavebnim deniku

sjednavat se stavbyvedoucim druhé strany pro obé& smiluvni strany zavazné dil¢i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila.
«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény ¢&i dil¢i doplriky oproti projektu stavby

«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén prerusit prace zhotovitele pii hrubém porusovani ustanoveni smlouvy o dilo vé. téchto podminek

«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén pouze soucasné s vyrobné — obchodnim nebo technicko — obchodnim feditelem objednatele podepisovat
z4apisy o predani a prevzeti dila.

odd. 5 Noveé prace, zmény a dopliiky a jejich ocenéni

1. Za nové prace (viceprace) se povazuji takové prace a dodavky, které nejsou soucasti dila dle uzaviené smlouvy o dilo, které vSak s dilem souvisi.

2. Za ménéprace se povazuji prace a dodavky ve smluvnim vymezeni dila obsazené, av§ak neuskute¢néné nebo prace sice uskutecnéné, avéak v mensim
rozsahu nez se pfedpokladalo nebo v nizsi kvalité.

3. Veskeré zmény obsahu &i rozsahu smluveného predmétu pinéni, pfip. nové prace budou pfedem s objednatelem projednany a mohou byt realizovany
pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve formé dodatku ke smlouvé o dilo. Na strané objednatele musi byt takovy dodatek podepsan predsedou
nebo mistopfedsedou predstavenstva. Zhotovitel nema narok na Uhradu praci a dodavek, které provedl bez takového predchoziho souhlasu, plati, ze
takové prace a dodavky se povazuji za dar objednateli. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou feSeny pouze dohodou obsazenou ve stavebnim
deniku a nepovazuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmétu, ¢asu ¢&i ceny smluveného pinéni.

4. Objednatel je opravnén jednostranné zménit smluveny pfedmét plnéni (dilo), a to zejména v pripadé zmény projektu na zakladé pokynu &i stanoviska
pfislusného organu statni spravy ¢i na zakladé zmény vyzadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou zménu pfistoupit.

5. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na zménéné dilo.

6. Piipadné objednatelem pozadované nové prace a dodavky nad ramec puvodniho zadani a zmény pfedmétu dila oceni zhotovitel pro U¢ely dohody za
pouziti odsouhlasenych ceny z nabidky zhotovitele, v pfipadé praci a dodavek neobsazenych v nabidce zhotovitele za pouziti individualni kalkulace
zhotovitele odsouhlasené objednatelem, jinak za pouziti ceny stanovené dle cenikd RTS Brno nebo URS Praha, ponizené v zékladu bez DPH 15%. Pro
kazdou polozku se pouzije cena toho z cenikd, kterd je nizsi, pficemz se pouziji znéni cenikl platna ke dni uzavieni smlouvy o dilo.

Tyto prace a dodavky budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném pievzeti stavbyvedoucim objednatele na zakladé mési¢ni fakturace zhotovitele,
pro niz plati pfimérené ustanoveni smlouvy o dilo.

odd. 6.  Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté nebo zapisem ve stavebnim
deniku a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Stavenisté plati za predané, pokud sice nebyl pofizen
protokol, avSak zhotovitel pisemné objednatele do 2 dni od dohodnutého terminu predani a nebyl-li dohodnut, pak do 2 dnd od dohodnutého terminu
zapoceti s provadénim dila neupozornil na prodleni objednatele s pfedanim stavenisté. Obdobné stavebni pfipravenost plati po celou dobu za zajisténou,
pokud zhotovitel pisemné objednateli do 2 dnli nesdélil své vyhrady se stavebni pfipravenosti.
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2. Zhotovitel potvrzuje, Ze je dobfe seznamen se stavenistém a riziky na ném, a Ze si plné uvédomuje rozsah praci a dodavek, které jim maji byt
provedeny. Zhotovitel pfed uzavienim smlouvy o dilo s nélezZitou péci prozkoumal stavenisté a jeho okoli, zejména téz potencialni pfipojovaci mista pro
zfizeni stavenistnich pfipojek médii, pfistupové a pfijezdové trasy, moznosti dopravni obsluhy stavenisté, dispozici sousednich objektl a pozemku, vyskyt
zelené, porosty a zvlast chranénych Zivocisnych druhd a soucasti pfirody a krajiny.

3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zvySené naklady na prace a dodavky, vzniklé z neznalosti stavenisté a jeho okoli, pficemz se zhotovitel nemGze
okolnosti zjistitelnych ohledné stavenisté pfed uzavienim smlouvy o dilo v Zddném pFipadé dovolavat jako okolnosti vy$si moci.

4. V pripadé, Ze se objednatel s predanim staveni$té a se stavebni pfipravenosti opozdi, dohodnou smluvni strany tomu odpovidajici prodlouzeni doby
realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin predani dila posune o tolik dni, o kolik dni se objednatel zpozdil se
stavebni pfipravenosti.

5. Pfed zahajenim praci na dile je zhotovitel povinen provéfit ¢asti stavby provedené dfive jinymi dodavateli, které souviseji s provedenim dila dle
pozadavku objednatele. Na pfipadné vady je zhotovitel povinen neprodlené objednatele upozornit.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se pfi pfevzeti stavenisté (pracovisté) s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich i nadzemnich vedeni na stavenisti
(pracovisti), které nejsou predmétem dila, zajistit jejich vytyCeni a tyto vhodnym fesenim ochranit a dodrzovat podminky spravcud a vlastniku téchto vedeni,
aby provadénim dila nedo$lo k jejich poskozeni. Pfipadnou ochranu a prelozeni podzemniho vedeni provede zhotovitel podle pfislusnych norem a
predpist za odborného dohledu spravcu (vlastnikt). Doklady o odsouhlaseni realizace prelozek predlozi zhotovitel pfi kolauda¢nim fizeni. Pfed zahonem
podzemnich vedeni a zafizeni provede zhotovitel jejich zaméreni situa¢nimi i vySkovymi kétami.

7. Povoleni a nahrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykopim, pifekopim a protlakiim, vé. ndhrad zabor(, obstarava a pfipadné pokuty a
majetkové sankce za del$i nez smluvenou dobu uzivani hradi zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskera ochranna pasma od okolnich objektt
uréena zvlastnimi predpisy.

8. Objednatel jako generdlni dodavatel poskytuje zhotoviteli po dobu dohodnutou pro realizaci dila stavenisté zfizené objednatelem, a to za pausalni
Uhradu ve vysi 2% ze sjednané ceny dila v€. DPH, kterou objednatel zhotoviteli vyic¢tuje po uplynuti dohodnuté doby pro realizaci dila fakturou (darfiovym
dokladem) se IhGtou splatnosti 14 dnti od data jejiho doruéeni zhotoviteli.

9. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele umistit na stavenisti reklamni poutace, tabule s Udaji o své ¢i jiné spole¢nosti ani jina
oznaceni. Za kazdy zapocaty den trvani poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&. Dale je
v takovém pfipadé objednatel opravnén zajistit odstranéni takového oznaceni a naklady s tim spojené narokovat viéi zhotoviteli.

Poradek a ¢istota na stavenisti

8. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby
misto stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo jinou nedistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich
komunikaci a déle zajistit stélou cCistotu vSech vnitrostavenistnich komunikaci a ¢isténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelt od nedistot pred
vyjezdem ze staveni$té, pficemz v pfipadé poruSeni povinnosti neznedistit vefejnou komunikaci je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

9. Nezajisti-li poradek a Cistotu na stavenisti zhotovitel, smi provést Gklid objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou objednatelem fakturacné
Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

10. Pokud dojde ¢innosti zhotovitele ke znecisténi prilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoaredlovych ¢&i jinych vefejnych ploch, zavazuje se zhotovitel, ze
je vycisti na své néklady, a to bez zbyte¢ného odkladu. Neucini-li tak, smi provést ndpravu objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem fakturacné uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

11. Pokud béhem realizace dila dojde k poSkozeni stavajicich objektu ¢&i okolnich zafizeni nebo stavebnich ¢asti zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje
uvedenou $kodu napravit (napf. uvedenim do pavodniho stavu). Neucini-li tak, smi provést ndpravu objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem faktura¢né Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika + cena spotfebovaného
materialu..Cena materilu bude U¢tovana v cendach platnych v dobé provadéné napravy v daném regionu.

12. Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti porfadek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

13. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiald, surovin, stroju a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem.
Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizenti, ¢i poskozenimi tfetimi osobami.

14. Zhotovitel nesmi stavenisté pouzit k zadnému jinému Gcelu nez k provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel nesmi staveni$té pouzivat zpusobem, ktery by objednateli nebo jeho dal§im dodavatelim branilo v provadéni dila nebo ktery by objednatele
a jeho dal$i dodavatele vyznamné nad Unosnou miru omezovalo v provadéni smluvnich ¢innosti na stavenisti nebo které mu ukladaji prislusné obecné
zavazné pravni predpisy.

Vyklizeni stavenisté.

16. Ke dni predani dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej tak, jak urcuje projekt stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén narokovat vici zhotoviteli sjednanou smiluvni pokutu a to az do doby vyklizeni
stavenisté. Objednatel je rovnéz opravnén zajistit vyklizeni stavenisté a likvidaci vyklizenych strojt, vyrobniho zafizeni a zbylého materidlu a odpadi sam
na naklady zhotovitele, s tim, Ze tyto prace budou objednatelem fakturatné Gctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu
kazdého pracovnika.

17. Po uplynuti InGty uvedené v zapisu o pfedani a prevzeti dila muze zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a material, potfebné pro
odstranéni vad a nedodélkud, se kterymi objednatel prace prevzal, a to pokud s tim objednatel souhlasi. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material musi
zhotovitel umistit tak, aby neprekazely bezpeénému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté zcela.

odd.7.  Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni (pracovni / montéazni) denik (déle jen ,denik“ nebo ,stavebni
denik®), do kterého se zapisuji v§echny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat (daje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti, klimatickych podminkach, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti
praci a Udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisum pfipojovat své stanovisko
(souhlas, namitky apod.). Denik musi byt uloZzen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Povinnost vést stavebni denik konéi provedenim dila.

2. Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamu a priloh. Uvodni listy obsahuii:

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;

- zé&kladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;

- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti, pfehled zkousek vSech druh;

- seznam smluv véetné dodatkl a zmén;

- seznam dokladu a Gfednich opatfeni, tykajicich se stavby;

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplrikd.

3. Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na
vétsim poctu pripist. Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s prupisy, o¢islovanymi a
datovanymi shodné s origindlem. V deniku se vyznaéi doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud' v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové
dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, pfipadné jiné misto jeho ulozeni.
Denni zaznamy citelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Jen vyjimecné muaze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zdznamech nesméji byt vynechana volna mista.

Mimo stavbyvedouciho muze provadét potiebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popfipadé jiné
prislusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zdznamem objednatele, zastupce objednatele (TDO) nebo projektanta, je povinen pfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dnu svoje vyjadreni, jinak se ma za
to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi a skute¢nost v deniku zapsana plati za existujici. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadfovat se
k zapistim ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu.
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Je-li na stavbé staly technicky dozor objednatele, je stavbyvedouci povinen predlozit mu denni zdznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu
prvy pripis. Jestlize technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zépisu, zapi$e to do 3 pracovnich dnti do deniku s uvedenim divodu. Zhotovitel je
povinen ulozit druhy prapis dennich zdznamud oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu.

4. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro Ucely fadné, priibézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni
denik vicepraci a zmén dila (dale jen vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména v8echny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvyseni ¢i snizenf
ceny dila. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném deniku a pfesné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a jejich divody.

5. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dopliikli a zmén smilouvy.

6. V pfipadé, Zze zhotovitel porusi svoji povinnost vést denik dle vySe uvedenych ujednani ¢i nebude denik pfistupny v pracovni dobé na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy zjistény pFipad a za kazdy den prodleni s pinénim povinnosti fadného
vedeni deniku ¢i jeho pfitomnosti na stavbé. Stavebni denik bude uloZen u stavbyvedouciho zhotovitele.

7. Pii pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli original stavebniho deniku a sdm si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let
od nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

odd. 8. Provadeéni dila

1. Zhotovitel je pfi uréeni zpusobu provadéni dila dle § 537 Obchodniho zakoniku vazan pokyny objednatele, v této souvislosti je povinen fidit se pokyny
hlavniho stavbyvedouciho objednatele nebo jeho statutarniho organu, které musi byt v souladu s pfedmétem smlouvy.

2. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace (déle také jen ,PD), kterou prevzal a dal$ich predanych podkladu, které ve svém komplexu
¢ini soubor zadani zhotoviteli. Ve vztahu ke kvalitativnimu a typovému vymezeni dila je zhotovitel dale vazan svoji nabidkou, tvofici pfilohu smlouvy o dilo,
kterou zhotovitel zpracoval na zékladé prevzaté PD. V pfipadé nesouladu mezi PD a nabidkou méa PD (tj. jakychkoliv rozdild v€. typovych a mnozstevnich)
vzdy prednost pfed nabidkou a je z hlediska vymezeni dila rozhodujici. Nesouladem se rozumi rovnéz ptipad, kdy splnéni dila dle PD vyzaduje i dalsi
préce a dodavky, v nabidce neobsazené. Za spravnost nabidky odpovida zhotovitel, objednatel zasadné neni povinen ji kontrolovat.

PD je nutno chapat jako celek. Z toho duivodu dilo zahrnuje veskeré prace a dodavky obsazené v PD, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou
obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsaZeny nejsou, ale s provedenim dila vécné souvisi ¢i jsou tfeba k jeho pIné funkénosti a zpusobilosti k
uzivani. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Ze vSe, co je obsazeno v kterékoliv ¢asti prevzaté PD je predmétem dila a je souc¢asné obsazeno v cené.
Soucasti dila a jeho dohodnuté ceny je dale zajisténi veskerych sluzeb vyplyvajicich ze stavebniho povoleni popfipadé vyjadfovacich zprav dotéenych
organ, potfebnych pro bezvadné provedeni dila.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podanim své nabidky peclivé prekontroloval PD a podrobné se s ni seznamil, vyjasnil si pfipadné nejasnosti a nezjistil
nedostatky, rozpory, nelplny popis vykon a pochybnosti vici predpokladanému zpusobu provadéni, jakoz i ostatni nepfiznivé okolnosti, dotykajici se
dodavek a vykonl objednatele, vyjma téch, na které pfipadné pisemné objednatele upozornil. Zhotovitel prohladuje, Ze na zakladé této PD zpracoval svoji
cenovou nabidku. Na pozdéj$i pfipominky zhotovitele nemusi brat objednatel zfetel. Je-li sou€asti projektové dokumentace vykaz vymeér, tento slouzi
pouze jako pomocny podkladovy material, hodnoty v ném uvedené jsou pouze orientacni a smluvni strany jej nechdpou jako limitujici kvantitativni zadani
dila.

4. Pokud je v nékteré ¢asti PD predmét dila nebo jeho ¢ast popsana, byt na jednom misté, je soucasti dila.

5. Zhotovitel jej povinen i po podpisu smlouvy o dilo pfi provadéni dila za pouziti odborné péce neprodlené a podrobné kontrolovat PD a rozpoznatelné
nedostatky, rozpory, nelplny popis vykond a pochybnosti vuci predpokladanému zplsobu provadéni, jakoz i ostatni okolnosti, dotykajici se dodavek a
vykonu - i kdyz tyto jsou v souvislosti s jinymi dodavkami, vykony a pfedméty (napf. pfipojky, montaz, sestaveni atd.) - sdélit neprodlené, nejdéle vSak do 7
dnli ode dne predani prislusné ¢asti PD a ne pozdéji, nez zapocal s provadénim prislusné ¢asti dila (realizaci praci, zadavanim subdodavek apod.),
pisemnou formou objednateli v souladu s ustanovenim § 551 Obchodniho zakoniku, a to s konkrétnim popisem zji§téného nedostatku v PD. Ve vSech
téchto pripadech je zhotovitel povinen objednateli pisemné navrhnout zpisob odstranéni, postup opravy nebo jiné feseni zjisténych nedostatkt bez naroku
na zvlastni odmeénu. Zhotovitel neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy dfive rozpoznatelné nedostatky, chyby a opomenuti PD. Neugini-li
zhotovitel vySe uvedeny pisemny ndvrh, je povinen na své naklady bez naroku na Upravu ceny za dilo provést objednatelem pozadované zmény dila tak,
aby byly uspokojivé odstranény dusledky nedostatkt PD, na které zhotovitel fadné neupozornil. Odpovédnost za vady a $kodu tim neni dotéena.

6. Veskeré podklady s vyjimkou podkladl tvoficich nedilnou soucast smlouvy, které byly prfedany zhotoviteli objednatelem, zustavaji ve vlastnictvi
objednatele a budou mu na prvni vyzvu a pfi zfeknuti se jakéhokoli zadrZzovaciho prava vydany.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat dilenské a montazni vykresy, jakoz i jakoukoliv dal$i vykresovou, tabulkovou nebo textovou dokumentaci potfebnou pro
provedeni dila tak, aby kazda soucast dila byla provadéna na zakladné dostate¢né podrobnych a prehlednych podkladi. Zhotovitel je rovnéz povinen
zaznamenavat vSechny zmény PD odsouhlasené objednatelem v prabéhu pInéni této smlouvy.

8. Zhotovitel mlze pii provadéni dila vychazet pouze z takovych podkladi, plant a jinych soucasti PD, které byly odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel si musi v8echny podklady, které je objednatel povinen poskytnout, v€as vyzadat.

10. Opomene-li zhotovitel podat pisemné upozornéni nebo nesplni-li svoji povinnost pifezkoumat PD, odpovida objednateli za veskeré z toho vzniklé Skody.
11. Veskeré pfipadné zmény PD navrhované zhotovitelem musi byt predloZeny objednateli tak, aby pfi respektovani |hit schvalovaciho procesu
nekolidovaly s odsouhlasenym detailnim ¢asovym harmonogramem podle smlouvy o dilo.

12. Zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat, zda osoby provadéjici dilo (véetné subdodavatelll) pracuji s aktualni PD zohledrujici vSechny
odsouhlasené zmény a dopliiky. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této povinnosti a nafidit zastaveni praci, zjisti-li, ze osoby provadéjici dilo
nemaji k dispozici aktualni PD.

13. Pozadavky na soucinnost objednatele je povinen zhotovitel vzdy véas pfedem pisemné sdélit objednateli véetné detailniho harmonogramu. Podklady
pro rozhodnuti objednatele (vzorky, dokumentace, seznamy subdodavatelt apod.) je zhotovitel povinen v&as predlozit objednateli, pficemz lhata pro
rozhodnuti objednatele bude v kazdém jednotlivém pfipadé dohodnuta pfi kontrolnim dnu. Nesdéli-li zhotovitel své pozadavky na soucinnost objednatele,
plati, Ze soucinnost objednatele je zajisténa.

14. Zhotovitel je povinen organizovat prace tak, aby nedo$lo k omezeni provozu objednatele ¢i investora. Prace je opravnén provadét denné i o sobotach a
nedélich, v éasovém rozmezi po dohodé s objednatelem a za podminek soucinnosti s ostatnimi dodavateli objednatele.

15. Zhotovitel zajisti trvalou pfitomnost svého odpovédného dozoru na pracovisti po celou dobu provadéni praci. V pfipadé nepfitomnosti odpovédného
dozoru vice jak 3 hodiny, bez dohody s objednatelem, smi objednatel prace zhotovitele do prichodu dozoru zastavit. Toto opatfeni neni divodem
k prodlouzeni terminu dokonéeni dila a jeho predani.

16. Zhotovitel provede dilo v maximalni mozné kvalité, posuzované ve vztahu k obvyklé kvalitativni Grovni a CSN.

17. Po ukonceni praci a dodavek a pred predanim dila objednateli je objednatel opravnén provést kontrolu kvality dila (tzv. inspekce po dokonéeni).
Kontrolu je objednatel opravnén provést bezodkladné po oznameni zhotovitele o pfipraveni dila k predani. V pfipadé jakychkoliv rozporli nebo nejasnosti
muze objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru, naklady s tim spojené nese strana, jejiz tvrzeni pfizvana osoba nepotvrdila.

18. Pfi kontrole objednatel prozkoumd zej. rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji poZzadavkim dohody. Pokud dilo
neobsahuje zadné vady a nedodélky, je pfipraveno k predani objednateli.

19. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky na stavenisti ¢i v PD, které mohou mit vliv na dal$i skute¢nosti jako je funkénost dila
nebo jeho ¢asti, chodu stroju a zafizeni, je povinen na své naklady bez zmény ceny dokondit dilo tak, aby toto bylo funkéni a slouzilo svému Gcelu, kdyz
toto plati po celou dobu pInéni zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost svéd¢i zhotoviteli bez ohledu na vysi nakladu, které je pak nucen za
takovym ucelem vynaloZit.

20. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nélezy, je povinen prerusit prace a neprodlené informovat objednatele, jinak odpovida za
veskerou Ujmu a je povinen uhradit veSkeré sankce v dusledku ulozené.

21. V pfipadé, ze je ve smlouveé o dilo sjednan dil&i termin (popf. terminy) plnéni, je zhotovitel povinen po splnéni tohoto dil¢iho terminu plnéni predlozit
objednateli potvrzeni o spinéni dil¢iho terminu k odsouhlaseni. .

22. Zhotovitel je povinen nakoupit veskeré k provedeni dila potfebné materidly u spole¢nosti OUTULNY materidly s.r.o., za tim G¢elem pfedem neprodlené
po uzavieni smlouvy pisemné pozada tuto spole¢nost o predlozeni cenové nabidky (poptavka) véetné dodacich termint. Povinnost ndkupu u uvedené
spolecnosti zhotovitel nema ve vztahu k materialum, které je schopen obstarat a obstara u jiného dodavatele za niz§i cenu, nez nabidla spole¢nost
OUTULNY materidly s.r.0., popfipadé k materialim, u nichZ by dodaci lhGta nabidnutd uvedenou spole¢nosti pro svoji délku neumoznila splnéni dila véas
dle harmonogramu. V pfipadé poru$eni uvedené povinnosti nakupu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu Skody ve vysi marZe, tj. rozdilu ceny,
za niz OUTULNY materidly s.r.o. v danou dobu material nakupuje a ceny, za nizZ jej nabidla zhotoviteli.

odd. 9 Dalsi soucasti dila
. Uklid pracovisté a odstranéni odpadu
Strdnka 3 z 19



Vseobecné stavebni obchodni podminky spole¢nosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zakoniku

. pfesun hmot po podlazi
. svisly a vodorovny presun hmot
. stavebni pfipomoce HSV
. prarazy otvord stav. konstrukcemi (vyjma otvort pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvord do nosnych konstrukci),
sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvorl stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvorena
drézka nebo priraz), odvoz a likvidace vybourané suti;
. protipozarni ucpavky
. manudly nebo navody k uzivani a udrzbé v pisemné a elektronické podobé
. zimni opatfeni nutné pro fadné a véasné provedeni dila (néklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé uzavieni smlouvy nebyly
smluvnimi stranami pfedpokladany a Ze je v nabidce podané objednateli zhotovitel nenacenil
. potfebné umisténi nebo premisténi dopravniho znacéeni podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, véetné pfedchoziho projednani s pfislu§nymi
spravnimi organy
. veskeré projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi poZzadavky nebo poZadavky pfislusnych organud s urady, pokud to vyZaduje dilo zhotovitele, napf.
- protokol o povoleni zasypu ze strany spravcl spravujicich prislusné vedeni
- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kFizeni s jejich sitémi
- povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce pfislusné sité
. geodetické zaméreni pred zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila
. geodetické zaméfeni skutecného stavu provedeni dila a zakresleni veskerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni, které bude
pripraveno pfi zahajeni pfejimaciho fizeni v trojim vyhotoveni v grafické podobé, a to takto:
- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny v§echny zmeény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatien
jménem a pfijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisu a razitkem zhotovitele.
- Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zz&dnym zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén*
- u vykresu obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény
s odpovédnou osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko
. zpracovani vyrobni dokumentace - pfi jejim zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby a objednatelem, zejména konzultovat
dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich pozadavky
. zajisténi vSech nezbytnych zkous$ek, atestd a revizi podle CSN a pripadné jinych pravnich nebo technickych predpist, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych parametrt dila a doklady o provedeni uvedenych zkousek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy
. zasSkoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovniki budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se
v8emi funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrd a se zasadami jejich Gdrzby
. komplexni vyzkouseni a zprovoznéni dila
. odvoz a likvidace odpadu vzniklého €innosti zhotovitele
. odstranéni pfipadnych kolauda¢nich zavad
. do predmétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky souvisejici s dilem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel
mohl nebo mél na zékladé svych odbornych a technickych znalosti pfedpokladat. Jedna se o takové podrobné préce, jejichz provedeni - aniz by bylo
specificky pfedepsano ve smluvnich dokumentech nebo dokumentaci — je evidentné zamysleno, a to bez jakychkoliv dodatkt ke smluvni cené
tj. jedna se o v8echny vyrobky, z nichz se dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoZ i veskeré prace, dodavky,
vykony, sjednané a v CSN prip. DIN stanovené zkousky a sluzby, kterych je dotasné nebo trvale tfeba k fadnému zahéjeni praci na dile,
k provedeni, dokonceni a predani predmétu plnéni (dila) a k jeho Uspé&sné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Uc¢elovym uréenim.
. koordinace praci se vSemi pfedanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a dale s projekty
stavebni asti, které jsou uloZeny na stavbé, s ostatnimi projekty profesi a se zapisy z kontrolnich dnd
. dil¢i koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realizaéni projektové dokumentace daného pfedmétu ve vztahu k vy$e uvedenym ¢astem.
Toto dopracovani bude primétem vsech informaci obsazenych ve vyse uvedenych podkladech.
Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veskeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vySe uvedenych ¢astech souboru
zadani a ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.
V pfipadé, pokud zhotovitel provede dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a takové provedeni nebude pisemné objednatelem odsouhlaseno, bude
povazovano za vadu dila.
Dilo musi zhotovitel provést v souladu se vS§emi podklady a poZzadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila bude zhotovitel mj. dodrzovat
» technologické predpisy provadéni dila
zavazné, doporugené a platné CSN v dobé& provadéni stavby (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) véetné jejich informativnich &asti. Pro predmét
plnéni se doporugené CSN (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) stanou zavaznymi, pfisemz Grovefi jakosti stanovena v CSN (nebo DIN pokud
¢eské normy neexistuji) je minimem pro dany Gcel. Mezni doporu¢ené odchylky geometrickych tvard konstrukci uvadénych v normach jsou pro
zhotovitele stavby stanoveny jako maximalini.
zakonna ustanoveni platna v Ceské republice v dobé& provadéni stavby

v

v

odd. 10  Zaméreni

1. V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna u
hlavniho geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé urcen. V opacném pripadé si zajiStuje zhotovitel toto geodetické méreni sam a provedené
zaméfeni dila pfeda objednateli pfi zavére¢ném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim U€elem uréeni polohovych a vyskovych bodu.

2. Pokud v$ak zhotovitel vyuzije vlastni geodety, pfesto, Ze je ur€en hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat veskeré
vysledky geodetickych méfeni k dal§imu zpracovani. Skuteény stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

odd. 11 Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potfebné pro plynuly pribéh vystavby nemuze zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat
ani pfi vynalozeni veskerého Usili, které l1ze na ném poZzadovat, ucini o tom zapis do stavebniho deniku. Objednatel potom muaze souhlasit s pouzitim
nahradnich hmot nebo vyrobkd a s Upravou ceny, pokud tim nebude sniZzena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekrocena dohodnuta cena
samostatné odevzdavané dodavky. Zaménu materidlu musi odsouhlasit projektant.

2. Uzije-li zhotovitel pfi provadéni dila materidly, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materiald a vyrobk( nebude
odsouhlaseno tak, jak je vy$e uvedeno, jde o vadu dila.

odd. 12  Zemni prace

1. Pfi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto vedeni
(vyty€eni spravcem vedeni) a zajistit ochranu pfed poskozenim. Veskeré $kody, zplsobené nedbalosti a nedodrzenim bezpecnostnich predpist ¢innosti
pfi zemnich pracich hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukonéeni zajistit ¢isténi vyuzivanych komunikaci.
Naklady, vyplyvajici z tohoto odstavce, jsou soucasti dohodnuté ceny a také veskeré Skody pfi téchto pracich zplsobené objednateli nebo treti osobé
budou zhotovitelem uhrazeny.

odd. 13  Zakryvani praci

1. Objednatel si vyhrazuje pravo provadét kontrolu veskerych zakryvanych praci pfed jejich zakrytim.

2. Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele alespoii 3 dny predem zépisem ve stavebnim deniku s uvedenim terminu kontroly a
specifikaci zakryvané ¢asti dila. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.

3. Zakryvanymi ¢astmi dila se rozumi veskeré ¢asti dila, které budou dal$im postupem provadéni dila znepfistupnény nebo u nichz nebude v dals§im
pribéhu provadéni dila mozno provést vizualni nebo jinou odpovidajici kontrolu pro jejich zakryti, nedostupnost nebo obtiznou pfistupnost. Takovymi
¢astmi dila jsou zejména:

. vedeni inZzenyrskych siti a vnitfnich rozvodu

. tepelné a jiné izolace
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. armatury

. nastiiky a natéry zakryvané dal$imi natéry nebo konstrukcemi

. spodni vrstvy vicevrstvych konstrukci

. ¢asti dila pristupné pouze s pouzitim leSeni nebo jiného specialniho zafizeni

. vrstvené materialy

. zhutnéni zeminy pred pokladkou findlnich vrstev

4. V piipadé nejasnosti, zda ur¢itd ¢ast dila ma povahu zakryvané ¢asti dila, je zhotovitel povinen si pfedem vyzadat stanovisko objednatele formou
pisemného pozadavku na informaci.

5. Stanovisko k zakryti pfislu§né ¢asti dila vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku. Vyslovi-li objednatel nebo TDI namitky proti zakryti pfislusné
¢asti dila z divodu zavady na této zakryvané ¢asti dila, neni zhotovitel opravnén takovou ¢ast dila zakryt az do potvrzeného odstranéni véech zavad na
zakryvané ¢asti dila.

6. Odstranéni zavad zjisténych pfi kontrole provadéné objednatelem nebo TDI je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli pfi pouZziti postupt
stanovenych témito VSPO pro odstrariovani zavad a sou¢asné znovu pozadat zapisem ve stavebnim deniku k potvrzeni odstranéni zavad a pravu prace
zakryt.

7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti dila nebo ke kontrole odstranéni zavad na zakryvané ¢asti dila, je povinen na Zadost
objednatele zakryté ¢asti dila odkryt na vlastni néklady, nedohodnou-li strany jiné opatfeni, a dale je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti vyzvani.

8. Udéelil-li objednatel souhlas k zakryti urcité ¢asti dila nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku své necinnosti a bude poZzadovat
dodatec¢né odkryti prislusnych zakrytych ¢asti dila, zhotovitel zakryté ¢asti dila odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté ¢asti dila jsou bez zavad, nese objednatel
naklady s odkrytim a opétovnym zakrytim prisluSnych &asti dila spojené; v pfipadé, Ze pfi dodate¢ném odkryti budou zjistény zavady na zakryté ¢asti dila,
nese veskeré souvisejici naklady zhotovitel.

odd. 14  Provadéni zkousek

1. Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku nejméné 5 dnu prfedem vyzve objednatele a TDI k U€asti na provadéni zkousek, testll a méfeni. Provadéni
zkousek je v cené dila. Pokud se objednatel nebo TDI nedostavi ve sjednaném terminu, mize zhotovitel, neobdrzi-li jiny pokyn, zkousku, test nebo méfeni
provést, pficemz tyto zkousky, testy nebo méfeni budou mit stejnou platnost, jako kdyby byly provedeny za pfitomnosti objednatele a TDI. Zhotovitel je
povinen predat objednateli ovéfené vysledky zkousek, testd nebo méfeni jakmile je obdrzi. Pokud se objednatel nebo TDI uréitych zkousek, testtd nebo
méfeni neucastni, neni zhotovitel povinen tyto zkousky, testy nebo méfeni opakovat s vyjimkou pfipadu, kdy se objednatel zavaze k Uhradé nakladu
spojenych s opakovanim zkousky, testu nebo méreni; prokaze-li vdak opakovana zkouska, test nebo méfeni nespravnost vysledkd ptvodni zkousky, testu
nebo méfeni, jdou tyto néklady pIné k tizi zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich
prakaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkous$ky jdou k tizi zhotovitele v piipadé, ze jejich vysledky prokazi pochybnosti
objednatele, v opa¢ném pripadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel. Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné
potfeby k provéreni jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukéZe opravnénost pochyb ¢i namitek objednatele,
naklady na jeho vyhotoveni nahradi objednateli zhotovitel.

odd. 15 Organizace prace na stavbé

1. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s pozadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

2. Zhotovitel dale zabezpedi stélou Ucast svého zastupce (technika) pro fizeni praci na stavbé, ktery bude v kontaktu s hlavnim stavbyvedoucim
objednatele pfip. s osobou jim povéfenou. Za kazdy zapoc€aty den trvani poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10.000,- K¢.

3. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateltl majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

4. Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnt predem informovat objednatele o ¢innostech, které mohou narusit bézny chod provozu investora.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude bez védomi objednatele projednévat pfipadné zmény technického feSeni s investorem, projektantem stavby popf.
s jeho smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického feseni, ktery bude muset byt projednén, bude zhotovitel problém Fesit s objednatelem,
s tfetimi osobami pouze za Ucasti objednatele. Porusi-li zhotovitel nékterou z téchto povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni povinnosti.

6. V pfipadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s pozadavkem provedeni praci a dodavek nad ramec smlouvy o dilo nebo
praci, které mohou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude
objednatele informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nespini a provede prace a dodavky bez predchozi pisemné dohody s
objednatelem, povazuje se provedeni téchto praci za dar objednateli.

odd. 16  Lhuaty

1. Dil¢i terminy mohou byt upfesiiovany objednatelem formou zapisu ve stavebnim deniku dle potfeb vystavby, ¢imz se po odsouhlaseni ze strany
zhotovitele stavaji zavaznymi ve smyslu této smlouvy. To se netykd kone¢ného terminu, ktery mlze byt posunut pouze na zakladé pisemného
odsouhlaseného a potvrzeného dodatku k této smlouvé.

2. Objednatel je opravnén posunout termin zahajeni praci a dodavek o 5 dnd dopfedu ¢i dozadu bez vlivu na sjednany termin provedeni dila.

odd. 17  P¥ikaz k pferuseni praci

1. Objednatel je opravnén vydat prikaz k preruseni praci a dodavek pfi provadéni dila ohledné jednotlivych provadénych praci, pokud

. pokra¢ovanim takovych praci hrozi vznik $kody na dile nebo ohroZeni Zivota, zdravi nebo majetku dotéenych osob nebo

. préace jsou provadény nekvalitné, neodborné nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo

. nejsou dodrzeny podminky stanovené kterymkoliv stavebnim povolenim (véetné vSech jejich pfiloh) vztahujicim se k dilu, smlouvou o dilo a jejimi
prilohami, zdravym rozumem, zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi vetejnopravnich organli pro provadéni pfislusnych praci.

2. Pfikaz k preru$eni praci vydava objednatel zpravidla Ustné a na Zadost zhotovitele tento pfikaz potvrdi pisemné.

3. Zhotovitel je povinen piikaz k pferu$eni praci okamzité uposlechnout a v pfislusnych pracich nepokracovat do doby pfijmuti opatfeni, po kterych divod

preruseni praci pominul; zhotovitel je povinen o takovych opatfenich informovat objednatele a vyckat s pokracovanim praci do dal$iho pokynu &i kontroly

objednatele.

4. Preruseni praci na pfikaz objednatele nezaklada narok zhotovitele na zvyseni ceny za dilo nebo na posun termint pro provadéni dila.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k pferuseni provadéni praci i z jiného divodu nez uvedeného shora, v takovém pripadé se terminy

pro provadéni dila prodluzuji o dobu preruseni.

6. Pfikaz k preruseni praci se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni ma dusledky nesplnéni pokynu daného objednatelem zhotoviteli a povinnost

zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti a den trvani nesplnéni prikazu.

odd. 18 Nafrizeni k preruseni provadéni dila
1. Objednatel je opravnén vydat v naléhavé situaci Ustné s naslednym potvrzenim formou pisemného pokynu nafizeni k preruseni provadéni dila, pokud:
. je ohrozena bezpecnost dila jako celku nebo

. jsou pokra¢ovanim provadéni dila ohrozeny zZivoty nebo zdravi osob nebo
. hrozi pokra¢ovanim provadéni dila vznik $kody nebo ekologické havarie nebo
. je naplnén néktery z diivodl, pro ktery je objednatel opravnén vypovédét smlouvu o dilo nebo od ni odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen nafizeni k preruseni provadéni dila okamzité uposlechnout a provést bezodkladné vhodna opatfeni odpovidajici divodim
preruseni provadéni dila, resp. opatfeni uvedena objednatelem.

3. Narizeni k preruseni provadéni dila nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny za dilo nebo na posun termind provadéni dila, pokud byly divody
preruseni provadéni dila zpusobeny nebo vyvolany zhotovitelem, nebo pokud je za jejich vznik zhotovitel odpovédny podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh
nebo podle obecné zavaznych pravnich predpisu; v ostatnich pfipadech se terminy stanovené v harmonogramu posouvaji o dobu trvani preruseni
provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo pferueno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokracovani v provadéni dila.

5. Za dobu trvani preruseni provadéni dila se povazuje ¢asovy Usek od vydani nafizeni k preruSeni provadéni dila do doruéeni pokynu objednatele
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k pokracovani v provadéni dila.

6. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k preruseni provadéni dila i z jiného diivodu nez uvedeného shora, v takovém pripadé se terminy
pro provadéni dila prodluzuji o dobu preruseni + 2 dny.

7. Prikaz k preru$eni praci se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni méa dusledky nesplnéni pokynu daného objednatelem zhotoviteli a povinnost
zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad poru$eni povinnosti a den trvani nesplnéni pfikazu.

odd. 19  Kontrolni dny

1. Na stavenisti budou pofadany kontrolni dny. Terminy kontrolnich dnid stanovi a jednani kontrolnich dnu fidi objednatel, ktery zarover pofizuje zapis.
Zapisy z kontrolnich dnli budou archivovany a jsou pro smluvni strany zavazné.

2. KontrolIni dny predstavuji zakladni formu komunikace smluvnich stran a komunikace mezi hlavnim stavbyvedoucim a objednatelem v pribéhu provadéni
dila a slouzi pro sdélovani vétsiny rozhodujicich skute¢nosti tykajicich se dila a plnéni smlouvy o dilo. Funkce kontrolnich dnti nemuaze byt nahrazovana
zapisy ve stavebnim deniku.

3. Ucastnikem jednani kontrolniho dne musi byt vzdy hlavni stavbyvedouci zhotovitele. Pravo U¢asti na kontrolnim dnu nalezi predstavitelim objednatele,
investora, a dale téZ autorskému dozoru a organim statni spravy, pokud o U¢ast pozadaji. Dal§imi ucastniky kontrolniho dne mohou byt osoby pfizvané
objednatelem.

4. Pokud objednatel nedostane od Ucastnikd do tfi dnii od odeslani zapisu z kontrolniho dne zasilané poStou nebo kuryrem zadné namitky, plati zapis
z kontrolniho dne za schvéleny a Ukoly v ném uvedené za zavazné. Pro Ukoly uvedené v zapisu s terminem provedeni krats$i nez pfipominkovaci lhita
zapisu kontrolniho dne plati, Ze pfipominky musi byt sdéleny minimalné 24 hod pred kone¢nym terminem splnéni.

5. Sdéleni, pokyny, pfipominky, Zadosti, navrhy, vyzvy a upozornéni sdélena pfi jednani kontrolniho dne a uvedena v zapisu z kontrolniho dne se povazuji
za dorucend Gcastnikiim kontrolniho dne dnem jeho konani.

6. Za kazdy pfipad poru$eni povinnosti objednatele G&astnit se prostfednictvim hl. stavbyvedouciho kontrolniho dne je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&.

odd. 20. Zajisténi a kontrola kvality
1. Objednatel je opravnén prabézné provadét kontrolu provedenych praci tak, aby kontrola probihala plynule sou¢asné s postupnym provadénim dila a v
souladu se schvalenym harmonogramem.
2. Kvalita materialu, zafizeni a praci, musi byt v souladu s:
«  kvalitativnimi pozadavky prfedepsanymi ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach
«  technickymi normami CSN (v pfipadé neexistence s normami DIN) véetné norem doporu&enych
«  technickymi propozicemi vyrobct a distributort pfislusnych stavebnich hmot, konstrukci, materialt a zafizeni
*  obecné piijimanymi kvalitativnimi a estetickymi pozadavky s tim, Ze v pfipadé pochybnosti o téchto pozadavcich je zhotovitel povinen pfedem si
vyzadat stanovisko objednatele, pfipadné predioZit ke schvéleni vzorky v Gvahu pfichazejicich materiald, vytvorit referenéni ¢ast dila nebo jinym
vhodnym postupem postavit na jisto kvalitativni poZzadavky objednatele
3. Zhotovitel nesmi pouzit zadné jiné materidly, latky a zafizeni nez ty, kterém jsou specifikovany ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach nebo byly schvaleny
objednatelem, zejména pokud se jedna o povrchovou Upravu, typ, barvu apod. Nevyplyva-li vyslovné z PD néco jiného, budou k zabudovani do dila
pouzivany pouze materidly, latky a zafizeni nova, dosud nepouZzitd, k zamyslenému UGc&elu uréend (schvalend) a pred pouZitim k provadéni dila vhodné
skladovana. Objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli materialy, latky a zafizeni, které predepsanym specifikacim nevyhovi.
4. Zhotovitel je povinen pouzit veSkeré materidly, latky a zafizeni se zvlastni peclivosti a v souladu s veskerymi pokyny vyrobcu, zejména pfi manipulaci,
skladovani, ochrané, instalaci a pouzivani tak, aby bylo dosazeno zhotoveni nezavadného dila. V pribéhu provadéni dila musi byt na stavenisti uchovany
pokyny vyrobcl a ostatni informace tykajici se materidlQ, latek a zafizeni a na pozadani musi byt predloZzeny objednateli.
5. Zhotovitel nesmi ménit, pozménovat, odstrafiovat nebo znehodnocovat znaéky, Gdaje o vyrobcich, typova oznaceni a dalsi identifikaéni znaky materiald,
latek a zafizeni dopravenych na stavenisté za U¢elem pouziti k provadéni dila. TotéZ v pfiméfeném rozsahu plati pro materialy a zafizeni zabudované do
dila.
6. Zhotovitel je povinen realizovat dilo se zvlastni peclivosti a v nadprimérné kvalité, pficemz bude usilovat o to, aby dilo bylo provadéno bez zavad a
nedostatkU, a bez vyzvani okamzité zajisti napravu jakéhokoliv pochybeni, které sam pfi provadéni dila zjisti.
7. Objednatel, TDI je opravnén formou upozornéni na zavadu nebo formou soupisu zavad upozorriovat zhotovitele na nedostatky a zavady pfi provadéni
dila, zejména na:
e pouZziti nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek nebo zafizeni pfi provadéni dila
*  pouziti nevhodnych nebo nespravnych technologickych postupt pfi provadéni dila
¢ odchylky od PD
« nedodrzeni podminek stavebniho povoleni (v€etné vSech jeho pfiloh), rozhodnuti vefejnopravnich organt, smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh
«  poskozeni dfive provedenych praci a dodavek pfi dal$im postupu provadéni dila
« nekvalitni provedeni praci pfi provadéni dila.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zavady a nedostatky pfi provadéni dila, na které objednatel upozorni, a to v terminech stanovenych objednatelem nebo
jeho TDI v upozornéni na zavadu nebo v soupisu zavad. Odstranénim zavady nebo nedostatku se rozumi pfijeti odpovidajicich opatfeni sméfujicich
k napravé zavadného stavu a k fadnému pokracovani provadéni dila, jako je napt.:
. odstranéni nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek a zafizeni
. nahrazeni neodpovidajicich materialt, latek a zafizent, jinymi vhodnymi, spravnymi a kvalitnimi materidly, latkami a zatizenimi
. odstranéni vysledku nekvalitné provedenych praci a jejich opétovné provedeni v nalezité kvalité
. odstranéni dusledk( poSkozeni jiz provedenych ¢asti dila
. zavedeni organiza¢nich, technickych, personalnich a jinych opatfeni k pfedchazeni poskozovani provedenych ¢asti dila a nekvalitnimu provadéni
praci a dodavek
9. Neodstrani-li zhotovitel zdvadu v terminu stanoveném objednatelem nebo nerespektuje-li pfi odstrafiovani zavady pokyny objednatele, mize mu az do
jeji odstranéni objednatelem pozastaveno jakékoliv finan¢ni pinéni. Dale ma objednatel v takovém pfipadé pravo zajistit ndpravu prostiednictvim treti
osoby nebo sam a naklady s tim spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit.
10. Objednatel je opravnén kontrolovat odstrariovani zavad uvedenych v soupisu zavad z vlastni iniciativy nebo na vyzvu zhotovitele, pficemz provedeni
kontroly odstranéni zavady potvrdi objednatel v soupisu zavad svym podpisem.
11. V pfipadé, Ze neodstranéné zavady zasadnim zpisobem ohroZzuji kvalitu dila jako celku, je objednatel opravnén mimo jiné:
. dat prikaz k preruseni praci
. nekvalitné provedené prace neodsouhlasit jako provedené pro Ucely vykazu provedenych praci
. odstoupit od smlouvy o dilo.
12. Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli provedeni opatfeni, umoziiujicich prabézné kontrolovat kvalitu provadénych praci,
13. Objednatel je opravnén v priibéhu provadéni dila poZzadovat od zhotovitele doloZeni odpovidajicich listin a dokladt o materidlech, latkach a zafizenich,
které maji byt pouZzity nebo jsou pouzivany pfi provadéni dila. Nepiedlozi-li zhotovitel poZzadované doklady, je objednatel opravnén zakazat pouziti
dotéenych materialQ, latek a zatizeni pfi provadéni dila az do doby predlozeni prislusnych doklad(i. Neprokaze-li zhotovitel, Ze materidl, latka nebo zafizeni
je vhodné pro pouZiti k provadéni dila, popf. Ze ma predepsané vlastnosti, atesty, prohlaSeni o shodé apod. dle projektové dokumentace a obecné
zavaznych pravnich predpist v pfiméfené Ihité od vydani zékazu k pouziti dle tohoto odstavce, je na pokyn objednatele zhotovitel povinen takové
materialy, latky nebo zafizeni odstranit ze stavenisté.
14. Bez ohledu na kontroly kvality provadéného dila realizované ze strany objednatele je zhotovitel povinen sam aplikovat na vlastni prace a dodavky,
jakoz i na prace a dodavky svych subdodavatelli, systém vnitfni kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen seznamit objednatele na jeho Zadost s principy a
postupy svého systému vnitini kontroly jakosti, popfipadé koordinovat souvisejici kontrolni ¢innost s objednatelem.
15. Provedeni kontroly jakékoliv ¢asti dila ze strany objednatele, neomezuje odpovédnost zhotovitele za zadvady a nedostatky na kontrolované ¢asti dila,
zejména nijak neovliviiuje odpovédnost zhotovitele za jakékoliv zavady a nedostatky, které nebyly zjistény pfi kontrole a které se projevi nebo budou
zjistény pozdéji. Provedenim kontroly jakékoliv ¢asti dila nelze takovou ¢ast dila povazovat za prevzatou objednatelem.
16. Zhotovitel je povinen se na pisemnou vyzvu objednatele Gcastnit véech kontrol konanych v souvislosti s provadénim dila nebo s plnénim dal$ich
povinnosti plynoucich ze smlouvy a jejich pfiloh.
17. Zhotovitel je opravnén pouzivat na stavenisti jen elekiricka, tlakova ¢&i jina technickd zafizeni, schvéalena k provozu v CR, a ktera jsou v fadném
technickém stavu.
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18. Objednatel méa za ucelem kontroly kvality pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény materidly a zafizeni
uréené pro zapracovani do dila.

odd. 21  Vzorkovani

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze si nechd objednatelem prfedem pisemné schvdlit veskeré pouzité materidly, vyrobky a zafizeni, jakoz i druhy a barvy
povrchovych Uprav, které nejsou jednoznacné specifikovany v objednatelem schvéalené projektové dokumentaci. Totéz plati i pro zhotovitelem navrhované
vyrobky, pokud zhotovitel navrhuje zaménu jakéhokoliv materialu, vyrobku nebo zafizeni. Objednatel ma pravo odmitnout v rdmci vzorkovani predkladany
material, vyrobek nebo zafizeni, pokud nabude presvédceni, Ze neodpovidd standardu popsanému v projektové dokumentaci, a pozadovat dodani v
projektové dokumentaci predepsaného vyrobku.
2. Odmitne-li objednatel vzorek predkladany za G¢elem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni, plati, Ze zhotovitel je povinen dodat puvodné sjednany
material, vyrobek nebo zafizeni.
3. Odmitne-li objednatel vSechny vzorky predloZzené zhotovitelem za Ucelem specifikace materidlu, vyrobku nebo zafizeni, které neni v PD detailné
specifikovano, je zhotovitel povinen pokracovat v predkladani dalsich vzorku, pfi¢emz objednatel bude usilovat o bliz§i upfesnéni predstavy investora.
. Neschvalené materidly, vyrobky a zafizeni, pokud podléhaly vzorkovani, pfedstavuji vadu dila a objednatel neni povinen je pfevzit ani zaplatit.
. Zhotovitel je povinen predloZit vS§echny vzorky opatfené stitkem (pravodnim listem) s nasledujicimi udaji:

Néazev dila

Nazev materialu, vyrobku nebo latky

Cislo vzorku

Vyrobce

Popis vzorku s technickou specifikaci

Datum predlozeni

Misto pro schvalovaci zaznam autorského dozoru (podpis a datum)

Misto pro schvalovaci zaznam objednatele (podpis a datum).
. Zhotovitel je povinen predlozit veskeré vzorky s dostate¢nym ¢asovym predstihem pred pouZitim danych materiald, vyrobkl a zafizeni k provadéni dila.
. Vzorkovani je povinen zUgastnit se zastupce zhotovitele zplsobily poskytnout podrobnéjsi informace k predkladanym vzorkim; v pfipadé vzorkovani za
Gcelem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni nebo v souvislosti se zménou dila se vzorkovani zi¢astni za stranu zhotovitele téz osoba kvalifikovana
v oblasti stavebnich nakladu.
8. Vysledek vzorkovani se zachyti v pfipadé kladného rozhodnuti objednatele na pfislusném pravodnim listu vybraného vzorku podpisem objednatele
s tim, Ze origindl privodniho listu vybraného vzorku pfevezme objednatel.
9. Zhotovitel je povinen uchovat vybrany (odsouhlaseny) vzorek spolu s oznac¢enim umoziiujicim jednoznacné pfifazeni vybraného vzorku k prislusnému
pravodnimu listu, a to az do doby prevzeti dila objednatelem. Neni-li mozné vzorek uchovat, provede zhotovitel spolu s objednatelem dle jeho pokynu
dostate¢nou dokumentaci vzorku a bude namisto vzorku uchovéna tato dokumentace.

10. Zhotovitel je opravnén pouzivat pfi provadéni dila pouze takové materidly, vyrobky a zafizeni podléhajici vzorkovani, které vérné odpovidaji vybranym
(odsouhlasenym) vzorkdam.

11. Uchovavané vybrané (odsouhlasené) vzorky, popfipadé dokumentaci neuchovatelnych vybranych (odsouhlasenych) vzorkd, je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen kdykoliv v prab&hu provadéni dila predlozit objednateli za UCelem provedeni kontroly shody pouzivanych materiald, vyrobkd nebo
zafizeni s odsouhlasenymi vzorky.

12. Ustanoveni tohoto odd. nevylucuje, aby odpovidajici vzorek obstaral objednatel a predal jej zhotoviteli jako schvéleny s Udaji potfebnymi pro identifikaci
vzorku a pro obstarani materialu, vyrobku nebo zafizeni odpovidajiciho pfislusnému prfedavanému vzorku.
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odd. 22. Zapojeni subdodavatelti do provadéni dila

1. Hodl&-li zhotovitel vyuzit pfi provadéni dila subdodavatele, je povinen prfedem (tj. pfed uzavienim pfislusné smlouvy se subdodavatelem) oznamit takovy
zamér objednateli s udaji o firmé, sidle a identifikacnim &isle uvazovaného subdodavatele a rozsahu praci, dodavek a vykonu, které hodla subdodavateli
zadat v&etné specifikace ¢asti nebo ¢asti dila, na kterych ma byt realizovana subdodavka pfislusného subdodavatele.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila subdodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, i v takovém pFipadé ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam a je povinen predloZit objednateli ve IhGté 10 dnl uzavienou smlouvu mezi nim a osobou, ktera bude
dilo provadét.

3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvné, aby vsichni jeho subdodavatelé dodrZzovali povinnosti stanovené zhotoviteli témito VSPO ve vztahu ke stavenisti,
k osobam podilejicim se na provadéni dila, jakoZ i obecné povinnosti plynouci z téchto VSPO, smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem a
z obecné zavaznych pravnich predpist.

4. Pokud zhotovitel pouZije pro provedeni dila nebo jeho ¢asti subdodavatele, nese vici objednateli stejnou odpovédnost, jako by dilo provadél sam, a
odpovida za veskeré $kody a poruseni smlouvy o dilo zavinéné subdodavateli. Subdodavatelé jsou vzdy smluvnim partnerem zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti subdodavatele nahradit v pfipadé pokynu objednatele tohoto subdodavatele jinym subdodavatelem.
Odpovédnost zhotovitele viéi objednateli se tim neomezuje.

6. Objednatel je opravnén v piipadé pochybnosti o plnéni zavazki zhotovitele vuci zhotovitelovu subdodavateli dila nebo jeho &asti poZzadovat po
zhotoviteli predlozeni veskeré dokumentace ke vztahu s pfislusnym subdodavatelem, v&etné smlouvy a fakturace. Objednatel je opravnén pinit své
penézité zavazky vuci zhotoviteli pfimo k rukdm zhotovitelova subdodavatele dila nebo jeho &asti, pokud tyto zavazky ve splatnosti neplini zhotovitel;
takovéto Uhrady se povazuji a zauctuji za platby zhotoviteli hrazené na Ucet tfeti osoby jako na platebni misto uréené zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen uginit sou¢asti svého ujednani se svym subdodavatelem dila nebo jeho ¢asti ujednani o tom, Ze pro pfipad pfedéasného ukonéeni
smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem je subdodavatel povinen dokongit svoji subdodavku za stejnych smluvnich podminek véetné cenovych
piimo pro objednatele, pokud to bude objednatel poZadovat.

8. Za kazdy pripad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 40.000,- K&.

odd. 23. DalSi prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel

- je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni.

- je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb. pouZit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby
byla pfi bézné Gdrzbé zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecénost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostfedi a bezpecénost pfi uzivani.

- je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni kvantity kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

b) vykony, které byly ve smlouvé sjednény zcela vylougit,

¢) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

d) zména vyskové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepfedpokladanych vykont jakéhokoliv pozadovaného druhu

Zadna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamend nikterak poruseni smlouvy nebo necini smlouvu v celku ani z ¢asti neplatnou.

- je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu prikaz s odtivodnénim, ze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu ¢i
pravni predpisy

- je povinen zastavit prace, pokud objednatel d4 k tomu pfikaz a uzavfit s objednatelem dohodu o pfed¢asném ukonceni praci

- je povinen umoznit provedeni subdodavek a dalSich vykon( a dodavek smétujicich k realizaci projektu, které nejsou pfedmétem smlouvy o dilo, je
povinen v rdmci svych vykonud dle smlouvy o dilo poskytnout sou¢innost osobam provadéjicim tyto vykony a dodavky a koordinovat s nimi svoji praci

- je v prlibéhu provadéni dila povinen neprodlené informovat objednatele, pokud se dozvi o jakékoliv skute¢nosti nebo okolnosti, ktera by mohla vést ke
zpozdéni termind, zménam ceny dila nebo zhorSeni kvality provedeni dila a sou¢asné predkladat objednateli navrhy opatfeni k dodrzeni termind,
zachovani cen nebo zajisténi kvality provedeni dila a poskytnout mu pfi tom poradenskou ¢innost. Nesplni-li zhotovitel tyto povinnosti, nese odpovédnost
za vesSkeré skody, které vzniknou v dusledku nesplnéni této povinnosti, pficemz je povinen poskytnout veskeré vykony tak, aby bylo dosazeno
predepsaného provedeni dila v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo, aniz by byl opravnén vznést souvisejici naroky na nadhradu za dodate¢né vykony
nebo na zménu ceny dila.
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- je povinen objednateli kdykoli umoznit objednateli nahlédnuti do podkladli souvisejicich s provadénim dila, je povinen prabézné a véas informovat
objednatele o stavu projektovani, stavu provadéni dila, rozsahu zadanych subdodavek, rozpracovanosti vyrobkd uréenych pro provedeni dila, a dalsich
poznatcich nebo problémech, které mohou mit vliv na rozhodovani objednatele o otdzkach, o nichzZ je podle smlouvy o dilo a téchto obchodnich podminek
opravnén rozhodovat.

- je povinen vymeénit, {j. trvale odvolat z provadéni dila a nahradit jinym pracovnikem, kteréhokoliv pracovnika povéfeného jednotlivymi Ukoly pfi provadéni
dila v pfipadé, Ze o to pozada objednatel.

- na vyzvu objednatele je povinen predlozit:

a) osvédceni o registraci, kde je uveden jako platce z pfijmua ze zavislé ¢innosti,

b) listinu, ktera bude dosvédcovat, Ze dar ze zavislé ¢innosti hradi dle ust. § 38 f) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni;

c) listinu, kterd bude prokazovat zajisténi dané dle ust. § 38 e) nebo dle ust. § 38 d) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze nepredloZi-li zhotovitel uvedené listiny ve lhité stanovené objednatelem, ma objednatel pravo jednostranné z fakturované
¢astky provést zadrzné na zajisténi dané, a to ve vysi odpovidajici dariové povinnosti, navySené o predpokladanou ¢astku pfipadné sankce stanovené
pFislusnym finanénim Gfadem za nesplnéni dariové povinnosti zhotovitelem.

2. Objednatel

- je oprévnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potreby i ve vyrobné zhotovitele

-- je opravnén zastavit prace, a to vedle jinych pfipadd uvedenych ve VSOP i v pfipadé, ze zhotovitel svym postupem mafi spinéni dohodnutého terminu
nebo rozhodujicich dil¢ich terminl a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim povinnosti stanovenych v této smlouvé nebo v téchto smluvnich
podminkéach, popf. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahajeni praci, odmitne dilo dle této smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat
vadné pInéni a nesjedna néapravu. V takovém pfipadé je objednatel opravnén obratit se na tieti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokonéeni dila zhotovitele,
popf. dilo dokon¢it sém. Objednatel je v tomto piipadé opravnén naklady na toto dokonceni dila v plné vysi pfedctovat zhotoviteli, ktery je povinen je
neprodlené uhradit nejpozdéji do 14ti dnt od doruceni faktury.

- muZe pozadat zhotovitele, aby zakdzal pfistup na staveni§té tém svym zaméstnancim nebo subdodavatelim, jez objednatel povazuje za
nekompetentni, nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické.

- v pfipadé, Ze v pribéhu stavby je zjisténo, Ze jsou ohrozZeny terminy dohodnutého plnéni ze strany zhotovitele, je opravnén pozadovat na ném nasazeni
vétsi kapacity i prace v prodlouzenych sménach, aby byl harmonogram dodrzen.

- ma pravo pozadovat po zhotoviteli dal§i dodate¢né prace a dodavky souvisejici s dilem, pokud takto poZadované prace svym finanénim objemem
neprekroéi 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila. Zhotovitel je povinen toto plnéni zajistit, pficemz plati, Ze v cené dila je zahrnuto i toto
objednatelem dodate¢né zahrnuté plnéni a to do vy$e 1% ceny dila (bez DPH). Na pInéni nad 1% ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé o dilo.
V rozsahu do 5% ceny dila (bez DPH) provede zhotovitel dilo v ¢ase sjednaném touto smlouvou, pro vy$s$i rozsah bude termin dohodnut.

odd. 24. Dalsi ujednani o cené, fakturovani a placeni

1. Cena dila obsahuje veskeré naklady nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila jako napr.

naklady na dopravu,VRN, kompletaéni ¢innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

naklady na zajisténi potfebnych dokladu, na vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich

pojisténi, zajisténi bezpecné prace,

naklady na ochranu materialt a dila az do pfejimky, poplatky za skladky,

naklady na zimni opatfeni, pfipadné na dal§i zhor§ené povétrnostni podminky

naklady na zafizeni staveni$té a jeho provoz, néklady spojené s omezenym pfistupem k dilu a omezenym prostorem pro stavenisté, ceny vodného,
sto¢ného a energii, pracovni leSeni, ploSiny, pfip. nutné zvedaci mechanizmy a jejich montaz,

naklady na pozarni utésnéni prostupt

naklady na zhotoveni a odstranéni vzorku, predepsané zkousky a atesty

naklady na likvidaci odpadu

naklady spojené s prostoji vzniklymi soubéznou &innosti jinych dodavateld, statickymi Upravami nebo dalSimi pozadavky, které vyplynou z potfeb
stavby

naklady spojené se zarukou za jakost dila

naklady na zkusebni provoz, komplexni vyzkouseni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni

naklady na prace HSV souvisejici s provadénym dilem

to je néklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo uloZzeni hmot ocekavat (zhotovitel si je védom, Ze na
pozdéjsi doplfiky nebude bran zfetel).

V cené dila je obsazen i predpokladany vyvoj cen vstupnich naklad( a predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase pInéni. Néklady na vyse
uvedené prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou sou¢asti smluvni ceny.

2. U polozek jejichz cena neni v nabidce stanovena se ma zato, Ze jsou zahrnuty v cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel nezahrnul

do rozpoctu, nelze dodate¢né zahrnout do ceny dila jejim navySenim.

3. Rozpis ceny je uveden v cenové nabidce zhotovitele. § 547 odst. 2 a 3 obchodniho zakoniku se ve vztahu k rozpisu neuplatni. Tento rozpis ceny slouzi
pouze pro Ucely fakturace (rozpis polozek a jejich ocenéni) a ocenéni objednatelem pozadovanych vicepraci a ocenéni ménépraci. Zhotovitel ma narok na
Uhradu ceny pouze skute¢né provedenych praci a dodavek, proto je celkova cena k Uhradé rovna souctu cen jednotlivych realizovanych polozek (vykonu)

v cendch uvedenych v rozpisu, maximalné vSak ¢ini celkovou ve smlouvé dohodnutou ¢astku. Nebudou-li pro rozpor PD a rozpisu nékteré vykony (polozky)
uvedené v rozpisu realizovany, resp. budou realizovany v mensich objemech nez uvedenych v rozpisu, snizuje se cena dila k Uhradé o cenu téchto
nerealizovanych vykonu, resp. nerealizovanych objemd, kterd je u téchto vykonu (poloZek) uvedena v rozpisu.

4. Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, $patného porozuméni nebo jakékoli obdobné priciny k odlivodnéni Zadosti o zvySeni ceny ve vztahu k cené
nabidnuté a stvrzené smluvné.
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odd. 25. Fakturovani a placeni

1. Uhradu ceny dila objednatel provede na zakladé vyuctovani — fakturace objednatelem, provadéné dle ujednani ve smlouvé o dilo bud mési¢né nebo az
po provedeni celého dila, kterym se rozumi jeho ukonéeni a protokolarni predani objednateli.

2.V pfipadé meésicni fakturace bude tato dil¢i fakturace provadéna dle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek v predchozim kalendarfnim mésici.
Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych praci a dodavek (,SPPD*) a odpovidajici zjistovaci protokol nejpozdéji posledni den
v mésici, v némz byly vykazané prace a dodavky provedeny. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych
praci a dodavek. Pokud je soupis praci a dodavek v poradku, hlavni stavbyvedouci jej predlozi spolu se zjiStovacim protokolem ke schvéaleni a podpisu
statutarnimu zastupci objednatele Svatoslavu Outulnému nebo ing. Svatoslavu Outulnému a nasledné objednatel timto statutarnim zastupce objednatele
vyslovné schvéleny a podepsany soupis praci a dodavek se zjiStovacim protokolem preda zhotoviteli. V opa¢ném pfipadé vrati objednatel zhotoviteli
soupis praci a dodavek a zjistovaci protokol k opravé.

V souladu s takto potvrzenym zjistovacim protokolem vystavi zhotovitel diléi fakturu s nélezitostmi dle odst. 9. tohoto odd. VSOP a dohodnutou splatnosti.
Fakturu nelze vystavit a proplatit bez statutarnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym nebo ing. Svatoslavem Outulnym schvéleného a
podepsaného soupisu praci a dodavek a zjiStovaciho protokolu, které musi byt nedilnou soucasti faktury. Prvni faktura bude v8ak uhrazena az po
predlozeni zaruéni listiny za provedeni dila ve smyslu ¢l. smlouvy o dilo (pokud je bankovni garance smlouvou sjednéana). Datem uskute¢néni zdanitelného
plnéni v piipadé dil¢iho plnéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace a dodavky provedeny. Soucet dil¢ich faktur v8ak nesmi prekrocit
90% ze sjednané ceny dila v&é. DPH. Z kazdé jednotlivé dilc¢i mésicni faktury (z Uc¢tované ¢astky vé. DPH) bude provedena pozastavka ve vysi 10%, ktera
bude uvolnéna po vystaveni a doruceni spravné a opravnéné konecné faktury, a to ve |hité 14 pracovnich dnd od doru¢eni pisemné Zadosti o uvolnéni
pozastavky objednateli.

3. Posledni tzv. kone¢nou fakturu ma zhotovitel pravo vystavit a pozadovat jeji zaplaceni pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukonéeni a
protokolarnim predani objednateli). Faktura musi byt vystavena a objednateli doru¢ena do 15 dnli ode dne zdanitelného plnéni, kterym je ukonceni a
predani dila objednateli. Kone¢na faktura vSak nebude ¢init méné jak 10% ceny dila. Nedilnou soucasti kone¢né faktury musi byt obéma stranami
odsouhlaseny podepsany SPPD a odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol ke kone¢né fakture (pro které plati procedura uvedend v odst. 2. tohoto
oddil VSOP) a protokol o pfedani a prevzeti celého dila objednatelem, podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran, a to na strané objednatele
hlavnim stavbyvedoucim souc¢asné s vyrobné — obchodnim nebo technicko - obchodnim Feditelem nebo samostatné vyrobné — obchodnim nebo technicko
- obchodnim feditelem nebo samostatné statutarnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym nebo ing. Svatoslavem Outulnym.
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4. Z kone¢né faktury (z U¢tované ¢astky) bude provedena pozastavka ve vysi 10% z celkové odsouhlasené fakturace za dilo (z celkové Uctované ceny vé.
DPH). Cast pozastavky ve vysi 50%, bude uvoln&na po predani a prevzeti celého dila objednatelem a v pfipadé subdodavatelského charakteru této
smlouvy i investorem bez vad a nedodélkd a po doruc¢eni dobropisu v pfipadé naplnéni ujednani o skontu, a to ve lhaté 14 pracovnich dnli po doruceni
pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli.
5. Po uplynuti sjednané zaruéni doby bude uvolnéno na zakladé pisemné zadosti zhotovitele zbylych 50% nevycerpané pozastavky, a to ve Ihuté do 14
pracovnich dnd od doru¢eni pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli. Tuto pozastavku Ize v pfipadé souhlasu objednatele nahradit
bankovni zarukou, pfipadné sménkou se sméne¢nym prohlasenim.
6. V pfipadé, kdy je sjednano zaplaceni celé ceny dila az po jeho provedeni, plati ustanoveni odst. 3, 4 a 5 tohoto odd. VSOP.
7. Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz predlozil proveditelny a kryty pfikaz k Uhradé svému penéznimu Ustavu.
8. Splatnost faktur po¢itana od data doruc¢eni objednateli ¢ini:
a) Kazda dil¢i mésicni faktura je splatna do 60 dni od data jejiho doruceni objednateli. Pro pfipad jeji Ghrady béhem 20 denni provéfovaci Ihaty, pocitano
od data doruceni, se sjednava sleva z ceny Uctované touto fakturou (v¢. DPH) ve vysi 3% (skonto).
b) Konec¢na faktura splatna do 95 dni od jejiho doruceni objednateli. Pro pfipad jeji Uhrady béhem 65 denni provérovaci lhity, pocitano od data doruceni,
se sjedndva sleva z ceny Uc¢tované touto fakturou (v€. DPH) ve vysi 3% (skonto).
c¢) Pfi kazdém dal$im novém predloZeni faktury se lhity pocitaji ode dne predliozeni této faktury.
V pfipadé Uhrady faktur v provéfovaci |hiité je zhotovitel povinen vystavit objednateli dariovy dobropis ve vysi skonta.
9. Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:

oznaéeni dodavatele a pfijemce, jejich sidla (misto podnikani a trvaly pobyt v pfipadé fyzické osoby), IC a DIC

¢islo smlouvy, oznaceni dila, ndzev stavby, stfedisko stavby

¢islo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury

specifikaci zdanitelného pinéni

datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

oznaceni penézniho Ustavu a &islo U¢tu, na ktery se ma platit

Gétovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platnych predpist

informaci o vys$i pozastavky

podpis opravnéné osoby
onec¢nd faktura dale musi obsahovat alespor tyto dal$i tdaje:

celkovou cenu dila bez DPH, DPH celkem dle platnych predpist

rozpis vyuctovanych ¢astek podle jednotlivych dil¢ich mési¢nich faktur

celkovou ¢astku k uhradé

informaci o vys$i pozastavky
10. Faktura je vadna a jeji splatnost nenastane, pokud faktura neni doru¢ena objednateli nebo neni vystavena v souladu s odsouhlasenym SPPD,
zjiStovacim protokolem a protokolem a predani a prevzeti dila objednatelem nebo neobsahuje veskeré dohodnuté nalezitosti nebo k ni nejsou pfilozeny
dohodnuté listiny, dale neni-li vystavena v souladu se zadkonem o DPH, popf. ma jiné nedostatky. Zhotovitel ma pravo na zaplaceni ceny Uétované
konec¢nou fakturou pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukon&eni a protokolarnim predani objednateli). Objednatel je v§ak opravnén pfijmout i
zaplatit kone¢nou fakturu, vystavenou navzdory neukonceni &i protokolarnimu nepfedani dila, pfijetim ¢&i zaplacenim takové faktury se nezaklada
domnénka provedeni dila.
Objednatel je opravnén vadnou fakturu zhotoviteli vratit. Zhotovitel je opravnén, podle povahy nespravnosti, fakturu opravit nebo nové vyhotovit, s tim, ze
stanovi novou Ihitu splatnosti v ptivodni délce pocitané ode dne doruceni této nové (opravené) faktury.
11. V piipadé, Ze v prabéhu stavby dojde k narustu pohledavek ze strany objednatele, je tento opravnén pozastavit platby do vySe svych vSech
pohledavek. Tyto platby budou uvolnény po odstranéni pficiny, kterd k pozastavce vedla, resp. po vyluétovani finanénich narokt objednatele. Toto je mozno
provést i v pribéhu plnéni dila u dil¢ich termint a k uvolnéni dojde po napravé zjisténého stav.
12. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen predloZit objednateli priikaz, ze fadné pini své finanéni zavazky vaéi svym
dodavatelim — podzhotovitelim. Objednatel je opravnén pozadovat tento priikaz kdykoli po dobu plnéni zavazkd ze smlouvy o dilo. Pokud objednatel zjisti,
Ze zhotovitel je v platebni neschopnosti nebo neplni své finanéni zavazky vuci svym dodavatelim, je objednatel opravnén uhradit dluzné ¢astky pfimo
témto podzhotovitellm a o takto zaplacené ¢astky pak snizi (zapocte) své plnéni vici zhotoviteli. Pokud objednatel zjisti takové skute¢nosti opakované
(druhy ¢&i dal$i pfipad), bude to povaZovano za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem a zaklada to divod pro odstoupeni od smlouvy objednatelem.
13. Objednatel neni v prodleni s Ghradou svych zavazku vuci zhotoviteli v pfipadé, Ze zhotoviteli dolozi a prokaze, ze jeho prodleni je zpusobeno
neplacenim ze strany investora.
14. Objednatel neni v prodleni s Uhradou svych zavazk( vuci zhotoviteli po dobu, po kterou je zhotovitel je v prodleni s plnénim dila véetné odstranéni vad
a nedodélkd, o dobu prodleni zhotovitele se v takovém piipadé prodluzuje doba splatnosti zavazku objednatele.
15. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho souhlasu objednatele jednostranné zapodist svoji pohledavku za objednatelem proti vzajemné pohledavce
objednatele.
16. Zhotovitel neni opravnén svoji pohledavku, resp. narok vznikly vii¢i objednateli v souvislosti se smlouvou o dilo postoupit tfeti osobé, zastavit nebo jinak
obdobné s nim disponovat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
17. V pfipadé, Ze stavba je financovana ze statniho rozpoctu a dojde k opozdéné Uhradé finanénich prostfedkd ze strany investora a objednatel z tohoto
duvodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:
- objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci
- zhotovitel bude za Ucelem zajisténi plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to az do doby, nez smluvni strany dohodnou dal$i postup
- zhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle o dalSich 90 dnu
- v ptipadé pozadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci
- Pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu predmétu plnéni, pfip. o zruSeni smlouvy.
18. V pripadé prodleni s placenim fakturované ceny dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni Urok z prodleni ve vysi 1,2% ro¢né, maximalné
vSak ve vysi 10% z ceny dila bez DPH.

VVVVXVVVVVVYVYVYY

odd. 26. Pozastavky

1. Pozastavka (zadrzné) z faktur zhotovitele predstavuje zaruku na fadné spinéni smluvnich zavazk( zhotovitele, které mohou vyplynout z odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost, naroku na uhrazeni smluvnich pokut, narok na nahradu prokazané sSkody a jinych splatnych narokd objednatele. Pokud takové
naroky objednatele vuci zhotoviteli vzniknou, je objednatel opravnén se uspokojit z pozastavky, pokud zhotovitel prislusny narok objednatele neuspokoji
sam na zékladé vyzvy objednatele.

2. Z pozastavky je mozné uhradit také odstranéni vad a pfipadnych nedodélki pokud nebudou odstranény fadné a véas podle Ihit uvedenych v protokolu
pii prevzeti dila objednatelem a objednatel si takové odstranéni necha provést jinou osobou nebo je jako odborna osoba provede sam.

3. V pfipadé pouziti pozastavky objednatelem béhem provadéni dila na zakladé prava uréeného v tomto odstavci, je zhotovitel povinen pozastavku doplnit
na ¢astku pozadovanou smlouvou o dilo, popt. nahradit chybéjici ¢ast bankovni zarukou podle smlouvy o dilo (se souhlasem objednatele). Pokud
zhotovitel nedoplni pozastavku sloZzenim penéznich prostfedkd ani nepredloZi bankovni zaruku podle podminek smlouvy o dilo, je objednatel opravnén
doplnit chybéjici pozastavku srazkou (zapoctenim) z jakékoliv dal$i platby, kterou mé na zakladé smlouvy o dilo vii¢i zhotoviteli uskute¢nit.

4. PouZiti pozastavky je objednatel povinen oznamit zhotoviteli spolu s vyzvou k jejimu doplnéni, pfi€emz mu pro Ucetni Gely vystavi pFislusny Gcetni
doklad o vysi naroku a o jeho zapocteni proti pohledavce zhotovitele.

5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni vést evidenci vySe aktualné uplatnénych pozastavek a na pozadani kterékoliv ze stran si tyto evidence porovnaji.

odd. 27. Nahrady skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni naklady a na vlastni nebezpeci a zajistit dilo proti kradezi a dals$im $kodam. Pfevzetim stavenisté k
provedeni dila nese zhotovitel nebezpeci vSech $kod na provadéném dile pro objednatele a za materidl, a to od zahdjeni praci az do podepsani
predavaciho protokolu, kdy odpovédnost za Skody prechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem zabudovani, eventuelné provedenim praci.

2. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN ¢&i jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné uhradit. Veskeré néklady s
tim spojené nese zhotovitel.
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3. Déle se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych $kod, které vzniknou v disledku jeho €innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelt
dal$ich ¢asti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veskeré dusledky a dal$i néklady plynouci z takto vzniklych $kod a pfi jejich odstrafiovani.

4. Za nedokoncené ¢asti dila nese plnou odpovédnost zhotovitel.

5. Objednatel neprebira zadnou odpovédnost za ztraty materialu, zafizeni, stroju atd.

6. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skody zplisobené tfetimi osobami pracujicimi na zékladé jeho vedeni.

7. Zhotovitel nese odpovédnost i za pfipadné Skody na castech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které jsou soucasti
rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dusledku jeho ¢innosti.

odd. 28. Zhorseni podminek pfi provadéni dila a vyssi moc

1. ZvySené néklady zhotovitele zpusobené ztizenymi podminkami provadéni dila, jako napf. zimnim a $patnym pocasim, komplikovanosti geologickych
poméru, soub&éhem provadéni archeologického prizkumu, $patnou dopravni dostupnosti apod., nejsou objednatelem hrazeny nad rdmec ceny za dilo.

2. Ztizené podminky pfi provadéni dila nemaji Zadny vliv na terminové zavazky zhotovitele. Posunuti zavaznych termin(i ani terminu prevzeti dila z téchto
davodu je vylougeno.

3. Okolnosti vy$8i moci mGze zhotovitel uplatnit vici objednateli pouze za predpokladu, Ze tyto okolnosti vyloucily provadéni dila a Ze na vyskyt téchto
okolnosti bezodkladné pisemné upozornil objednatele s uvedenim odhadu doby trvani okolnosti vy$$i moci a odhadu predpokladané doby odstrariovani
dusledkd vyskytu okolnosti vy$§i moci.

4. Okolnosti vy$si moci, které jsou souc¢asné pojistnou udalosti ve vztahu k nékterému z pojisténi, které je zhotovitel povinen sjednat, se z hlediska
vzajemnych vztah( obou smluvnich stran smlouvy o dilo nezohledriuji v posunech termind s tim, Ze pojistné plnéni bude pouZito k odstranéni nasledkd
vyskytu okolnosti vy$§i moci a k ndhradé Skod vzniklych v disledku vyskytu okolnosti vy$§i moci. Za okolnosti vy$$i moci se povaZzuji okolnosti nastalé
nezavisle na vuli zhotovitele, ani z¢asti nevyvolané ¢ neumoznéné porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, z téchto obchodnich
podminek nebo z platnych pravnich pfedpist a nemajici ptvod v jeho hospodarskych pomérech, které mu brani v plnéni jeho povinnosti stanovenych
zadkonem nebo smlouvou o dilo a u nichZ nelze rozumné predpokladat, Ze by zhotovitel takovou prekazku nebo jeji nasledky mohl odvratit nebo prekonat
nebo Ze by ji mohl pfedvidat v dobé uzavieni smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel ma narok na prodlouzZeni (posunuti) zavaznych termin(i oproti smlouvé o dilo a sjednanému harmonogramu, pokud je zpozdéni v provadéni
dila zpGsobeno vyluéné vyskytem okolnosti vy$8i moci a pokud zhotovitel tyto okolnosti fadné uplatnil u objednatele v souladu s témito obchodnimi
podminkami. Zhotoviteli nevznika zadné pravo na Uhradu jakychkoliv ztrat a $kod, které utrpél v souvislosti s prodlouzenim (posunutim) zavaznych terming.

odd. 29. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

1. Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté béhem provadéni dila po celou dobu ode dne predani
stavenisté do okamziku predani a prevzeti dila, pfip. pfi odstrafiovani vad dila. Po celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel bezpeénost prace a provozu,
zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi,
a odpovida za Skody vzniklé jejich poruSenim. Zakladni pfedpisy, které upravuji pozadavky na zachovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a které
(m.j.) je zhotovitel povinen dodrzZovat jsou:

- z. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

préaci);
- nar. vl. €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich;
- naf. vl. €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky;

- naf. vl. ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti,

- naf. vl. €. 101/2005 Sb., o podrobnéjich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

- z. €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106

2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniki na stavenisti a je povinen ucinit vesSkera
bezpecnostni opatfeni k zamezeni pracovnich Grazd. Zhotovitel je povinen oznémit objednateli podrobné Gdaje o pracovnim Urazu co nejdfive po jeho
vzniku.

3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dal$i platné predpisy na Useku bezpecnosti prace, ochrany zdravi a predpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to
zejména:

- z. €. 133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,

- vyhl. €. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z. €. 133/1985 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni,

- naf. vl. €. 494/2001 Sb. o evidenci, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zdznamu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o Urazu,

- CSN 33 2000-7-704

- CSN 33 1600

- CSN 60439-4.

4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskera nafizeni a pokyny objednatele, kterd budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf.
seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani stavenisté nebo pfi vstupnim $koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dn(i apod.).

Zajisténi prostredkl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany je vyluénu povinnosti zhotovitele.

5. Bezpec€nost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky:

- Zhotovitel ma svijj systém zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve formé podnikové smérnice zajisténi BOZP na zakladé
platné legislativy odborné zplsobilou osobou a schvalené statutarnim zastupcem spolecnosti. Na zakladé této smérnice zpracuje pred zahajenim praci
zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se zvlastnim dirazem na dodrZovani zde uvedenych pozadavku.
- S ohledem na ustanoveni § 101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat nebezpecéné &initele a procesy pracovniho
prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFiciny a zdroje. Na zékladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni," zpracuje zhotovitel pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s predmétem jeho dila a navrh technickych a organiza¢nich opatieni k eliminaci
nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace), a to nejpozdéji pied zahajenim stavebné montaznich procesu.
Podle ustanoveni § 9 Zakona ¢. 309/2006 Sb. toto vyhodnoceni rizik zpracuje pro zhotovitele odborné zplsobila osoba, ktera zajistuje i dal$i Ukoly v
prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni ustanoveni § 101 - 105 Zakoniku prace, které uklada
zhotoviteli povinnosti zajistit bezpecnost a ochranu zdravi svych zaméstnanct i ostatnich osob zdrZujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozn4 rizika. Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze ¢innosti, u kterych byli prokazatelné seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se
s védomim zhotovitele na stavenisti (napf. navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi vykonavat
z&dnou fyzickou ¢innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli objednateli jméno a kontakt na odborné zpusobilou osobu, zpracovavajici
pfislusna vyhodnoceni rizik.

- Soudasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich
pozadovanych prislusnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni Skoleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné
Skoleni podle kvalifikace, sezndmeni s technologickym postupem a jiné) a Iékarské prohlidky podle véku a charakteru prace. DuleZitou souéasti systému
Skoleni je vstupni 8koleni na nové pracovisté (stavbu) s prokazatelnym seznamenim zaméstnanct (a jinych pracovnikd) s mistnimi poméry na stavenisti -
osnova vstupniho $koleni na stavenisté bude sestavena tak, aby byla zaji§téna dostate¢nd informovanost vSech osob na stavenisti, pozadovana v § 103
Zakoniku prace.

- Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Uraz(, tak jak to pozaduje § 105 Zakoniku prace a stanovi souvisejici predpisy, zejména nafr.
vl. €. 494/2001 Sb. VS8echny Urazy bude stanovena osoba zhotovitele evidovat do knihy Graz( ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby nemohlo dojit k
jejimu zneuZiti a dodateénému zapséani drazl, které se na stavbé nestaly. Knihu Grazi bude zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim
dnu) ke kontrole objednateli, ktery bude opravnén pofidit kopii zdznamu z piislusného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfislusnych predpisu je
zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i objednateli, a to okamzité po zjisténi Grazu. Toto ohlaSeni Urazu objednateli
nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité ohlasit Uraz na prislusné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané Zivott a ochrané zdravi osob a
majetku. Zdznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poSkozeného podle pokynu a v terminech stanovenych platnymi piedpisy a kopii zdznamu poskytne
objednateli. Na kazdé stavbé bude mit zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

- Schopnosti zhotovitele pInit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je objednatel opravnén si ovéfit napf. formou speciélniho dotazniku zaméfeného na
BOZP, ktery zhotovitel predklada spolu se smérnici a konkrétnim planem zajisténi BOZP na stavbé. Po dokonceni stavby ma objednatel pravo vyhodnotit
¢innost zhotovitele z hlediska BOZP.
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- Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikd zhotovitele vzhledem k Ukolim v oblasti BOZP (kontrolni
¢innost, evidence Urazt a podepisovani zdznaml o Urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedku atd.).
- Zhotovitel predklada jako soucast svého plnéni plan organizace praci a technologické postupy a pred zahajenim praci predlozi podrobny pracovni a
technologicky postup nebo popis organizace prace zahrnujici i dil¢i ¢innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpusob zaji§téni BOZP pfi provadéni
praci tak, jak to pozaduje napf. Zakon ¢&. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace prace podléhaji schvéleni objednatele podobné jako
dilenska nebo jind dokumentace zpracovavana zhotovitelem a bez schvéleného technologického postupu neni mozno prace zahdjit. Se schvalenym
technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou prace provadét.
- Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvori statisticky nejvyznamnéjsi pfiinu smrtelnych Graz(i zpracuje zhotovitel pfed zahajenim praci na zékladé
vyhodnoceni rizika plan opatieni proti padu osob a predmétt z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych ¢innosti,
pficemz pfi navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouéeni praci ve vysce provedenim uréitych operaci na zemi
nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit
zadnou z predchozich variant, mGze byt navrzeno feSeni vyuzivajici prostfedkd osobniho zajisténi pracovnikt proti padu (napf. bezpeénostnich postroju).
Prostfedky osobniho zajisténi budou v8ak vzdy pouzity jako soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam Stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostredki spliiujicich poZadavky platnych predpisti (napf. CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.).
Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do pfislusnych technologickych postupd.
- Zhotovitel bude mit na stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na Stavbé (napf. denni - mistr, tydenni - stavbyvedouci, mési¢ni apod. - vyssi
nadfizeny, mimoradné - odborné zplsobila osoba) a bude objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamu o odstranéni zavad a pfipadnych
postiht jednotlivell za nedodrzovani BOZP a zédsad PO. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s predstihem) objednatele o
pripadnych kontrolach nebo jinych akcich organt statniho odborného dozoru na stavenisti nebo v provozovnéch zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.
- Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni predpisy souvisejici obecné s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické
normy podle charakteru prace pro rychlé feseni pfipadnych spord.
- V piipadé podpovrchovych praci provadénych hornickym zpusobem je zhotovitel povinen fidit se povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 61/1988, o
hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé a vyhlasky a souvisejicich predpisu, zejména vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi.
Zhotovitel ma kromé jiného nasledujici povinnosti:
Prace budou provadét vozidla a stavebni stroje a zafizeni v odpovidajicim technickém stavu s platnou technickou prohlidkou a vyhovujicim osvédéenim o
méfeni emisi a odborné a zdravotné zpusobili zaméstnanci, coz je zhotovitel povinen prokézat predanim kopie pfislusnych dokladu,
Zhotovitel je povinen pisemné potvrdit objednateli platnost odborné a zdravotni zplsobilosti jeho zaméstnancu a platnost technického stavu veskerych
vozidel, stroju a zafizeni pouzivanych na pracovistich objednatele,
V pfipadé zaméstnancu cizich narodnosti musi zhotovitel zajistit vedouciho zaméstnance, ktery oviada ¢esky jazyk, popf. tlumocnika pro prebirani pfikazu,
pokynu od objednatele apod.,
Zhotovitel je povinen vést prokazatelnym zpdsobem evidenci dochazky svych zaméstnancli od pocatku az do konce smény tak, aby byl u kazdého
pracovnika vyznacen piesny pfichod a odchod z pracovisté a po¢et odpracovanych hodin za den,
Zhotovitel je povinen umoznit vstup odpovédnych zaméstnancd objednatele na pracovisté Zhotovitele za Gc¢elem kontroly dodrZovani predpist o BOZP a
Na pracovisti plati zakaz pozivani alkoholickych napojt nebo jinych psychotropnich latek i zakaz pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat, coz bude
kontrolovano dechovymi zkouskami; odmitne-li pracovnik zhotovitele podstoupit dechovou zkousku, bude kontrolnim orgdnem ze stavby odvolan a bude
s nim vedeno dalsi fizeni.
6. Bezpec¢nost a ochrana zdravi - technické pozadavky:
Pfi préci ve vySce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovniku proti padu - a to pfednostné kolektivnim opatfenim - tzn. vytvofenim bezpecné
pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvouty¢ovym zabradlim o minimalni vy$ce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vy$ce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi ty&emi 470 mm (viz Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Le$eni a CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpe&na
pracovni podlaha je zajiténa mimo jiné pouzitim fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni ploSiny. Pouze pokud nelze z vaznych divodl pouZit kolektivni
opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu - napt. bezpe&nostni postroje jako soudast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu podle CSN
EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj., pfic¢emz je nutno zajistit Fadné zaskoleni pracovnikd, prohlidku postrojti pred pouzitim, stanoveni
kotevnich bodli a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfislusné normy a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Dal$im moznym
opatfenim je pouZiti zachytnych siti pod mistem prace (napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfe$nich plasti apod.) podie CSN EN 1263-1, 2 Zachytné
sité.
Na pracovisti zhotovitele musi byt zakryty vS§echny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi
nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob apod.) -
viz Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej nebylo mozno ndhodné odstranit a jeho nosnost musi
odpovidat pfedpokladanému pouZiti (tzn. pfi vétSich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaSeci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje droveri okolni podlahy o
vice nez 25 mm musi byt u ného proveden nabéh - viz Vyhlagka &. 48/1982 Sb. a CSN 73 8106. Otvory vé&tsich rozmérd je vhodngjéi opatiit dvouty&ovym
zéabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou u podlahy min. vy§ky 150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi ty¢emi 470 mm.
Pfi praci ve vysce z pracovnich kos zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich ploSin, ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mize dojit k
nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefdbu, pfipadné jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli
pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani zavésené pracovni podlahy.
Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim subdodavatel(l) dodrzovat bez vyjimky a v piném rozsahu veskerou platnou legislativu,
ostatni predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn. i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopd,
pouzivani OOPP, vertikaIni a svislé komunikace aj.)
Leseni v§ech typu musi byt vzdy montovana, pouzivdna a demontovéna v souladu s navodem a provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi
pFislugnych predpist a norem - véetné technické dokumentace a predavani leeni, tydennich prohlidek, znageni atd. - viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatn& stojici vézova le$eni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$$i nez je trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru
(rozsifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy umozni zvétsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m), pfi pfemistovani nesmi byt na leSeni Zzadné osoby ani material, béhem prace
z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.
Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv. proudovym chrani¢em jehoZ jmenovity vybavovact
proud neprekrogi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70. Tomuto musi byt pfizptisobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
Zhotovitelem véetné ruéniho elektrického naradi, zasuvek, rozvadést a privodnich kabel(, které musi spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34
1090 pFipadné jinych norem a predpist, platnych v dobé provadéni praci.
Pro v8echny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazend technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova, elektricka, plynova) s diirazem na vyhrazena
technicka zafizeni zdvihaci, plati zdsada, Ze od prvniho dne jejich pouZiti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouZiti
a provozni a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v intervalech dle pfislusnych pfedpist a pred kazdym
novym uvedenim do provozu na stavbé po prepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych obsluhovat
zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved! revize a zaskoleni obsluhy (napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploginy,
CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&Zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplisobem pojitény proti
dusledkdm havarie nebo poskozeni.
Kromé osvétleni vlastniho pracovisté musi zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pristupt na pracovisté a prislusnych Unikovych tras a nouzovych
vychodu, podle pozadavku Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. pfipadné Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. PFi montazi do¢asného osvétleni je tfeba dbat na to, aby
nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhorSeni pracovniho prostiedi (osInéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostate¢né vysky, aby se eliminovala vy$e uvedena rizika.
Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni
prostiedky (OOPP) tak, jak to uklada § 104 Zakoniku prace a blize uréuji dalsi predpisy /napf. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro v8echny préace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich &innosti, vystrazné
reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem drazli oéi, atd./. Ostatni osoby pohybujici se s védomim zhotovitele na
stavenisti (napf. kratkodobé navétévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv a vystraznou vestu, a to po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich rizik (napt.
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ochrana o¢i, sluchu, hornich cest dychacich), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvni vztah. Zhotovitel je povinnen vybavit v§echny své
zaméstnance ochrannou prilbou, reflexni vestou a v pfipadé pozadavku objednatele i hygienickymi navleky na obuv.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro oddech, suseni odévl a hygienickych zafizeni (Satna,
umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu stanoveném patficnymi predpisy.

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v
maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stfetu chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenis$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni
osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd ze Stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostateéném mnozstvi bezpe&nostni znacky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb.
a podle Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb., které zavadi pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpe¢nostni znac¢ky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu nepovolanych osob a k tomu Ucelu musi byt
zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a zptsobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany vefejnosti pred riziky stavby.

7. Za poru$eni povinnosti zhotovitele ve smyslu tohoto odd. 29 je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjistény pfipad a den
trvani poruseni v nasledujici vysi:

- nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nar vl. €. 362/2005 Sb. 50.000,- K&
- nezajistény vykop — naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&
- chybéjici ochranné zabradli na stavbé — na¥. vl. €. 362/2005 Sb. 10.000,- K&
- nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vySce — naf. vl. €. 362/2005 Sb. 5.000,- K¢
- nezajisténa vytahova Sachta — naf. vl. &. 362/2005 Sb. 50.000,- K&
- nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace - naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&
- provozovano vyhrazené zdvihaci zafizeni (vytah) bez revize — CSN 73 8120 10.000,- K&
- stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou - CSN 738120 10.000,- K&
- jizda osob v nékladnim vytahu - CSN 738120 20.000,- K&
- jefabova doprava - vazani bremen bez vazag. opravnéni - CSN 270143 10.000,- K&
- neprovedeno predani a prevzeti le$eni - CSN 738101 10.000,- K&
- nepouziti osobnich ochran. pomucek - zejména ochranné pfilby - zak. prace, § 104 K_ 500,- K&
- poziti alkohol. ndpojli nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dech. zkousky - zak. prace, § 106  10.000,- K&
- poru$eni jiné povinnosti 10.000,- K&

Zhotoviteli se pri¢itd poruseni povinnosti kterymkoliv jeho pracovnikem, véetné subdodavatele a jeho pracovnikd. V pfipadé tfetiho a kazdého dalSiho
poruseni téZe povinnosti pfi¢itatelného zhotoviteli po dobu plnéni smlouvy se vy$e smluvni pokuty zdvojnasobuje, objednatel se vak opravnén zapisem do
SD néarokovat smluvni pokutu v nendsobené vysi, v tom pfipadé plati, Ze ve zbytku smluvni pokutu zhotoviteli promiji.

8. Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych népoji_nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci
zhotovitele dotyéného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci
objednatele. Odvolany pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na zadost
objednatele dechové zkouSce na pfitomnost alkoholickych napojl nebo jiné navykové latky za G€asti opravnéného zastupce zhotovitele. V piipade, ze se
pracovnik zhotovitele odmitne podrobit takovéto zkousce, ma se za to, Ze byl pod vlivem alkoholického néapoje ¢i jiné navykové latky.

9. V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpe¢nosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy by mohlo dojit napt. k ohroZeni zdravi nebo zZivot
osob) je objednatel opravnén nafidit zhotoviteli preruseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve SoD a
prévo pozastavit Uhrady na cenu dila do doby, neZ zhotovitel povinnost spini respektive odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z divodu poruseni
povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezaklada duvod k prodlouzeni terminG/Ihiit stanovenych pro provadéni dila ani vznik néroku na zvyseni ceny dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu objednatele odvolat ze stavenis$té zaméstnance, ktery porusil zdsady BOZP anebo PO.

10. Zhotovitel je povinen dodrzovani vSech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfislu§né legislativy i z ustanoveni SoD G€innym zplsobem
zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, ze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé
jakéhokoliv vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo,
dohoda o provedeni praci apod.).

11. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢i predpis(, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani predpisu v aktuélni znéni, resp.
predpisu nahrazujiciho.

0Odd. 30. Pozarni ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné obecné zavazné pravni predpisy na Useku protipoZarni prevence a pozarni ochrany, zejména z. €.

133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni, disledné respektovat rozhodnuti organt vefejné spravy a pokyny objednatele sméfujici k zajisténi

pozarni bezpecénosti stavenisté.

2. Zhotovitel je povinen vybavit stavenisté dostate¢nym poétem hasicich pfistroji schvalenych pro provoz, funkénich a fadné revidovanych, a to ve skladbé

odpovidajici pouzivanym materialim, technologiim a latkdm vyskytujicim se na stavenisti. Zhotovitel odpovida téz za fadné opatfeni hasicich pfistroji a

zafizeni predepsanymi znackami a symboly a navody na pouZiti.

3. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné dozorovani stavenisté z hlediska protipozarni prevence a dodrzovani protipozarnich pfedpist pfislusnym

odbornym pozarnim technikem (preventistou) a bezodkladné realizovat jim doporu¢end protipozarni opatreni.

4. Zhotovitel odpovida za to, ze v8echna protipozarni opatfeni na stavenisti budou uplatnéna i v dobé, kdy se na dile nepracuje, napf. v noci, o vikendech a

béhem svatku.

5. Zhotovitel nesmi na stavenisti spalovat zadné odpady ani jiné materialy (obaly, vybourané dfevo, zbytky stavebnich hmot apod.) ani rozdélavat otevieny

ohen; tento zékaz se nevztahuje na technologické pouZiti zafizeni a néastroju pracujicich s otevienym plamenem - v pFipadé, Ze pouZiti otevieného

plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani plamenem, natavovani asfaltovych past apod.) podnikne zhotovitel véechna

nezbytna organizaéni a technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpedi a zabrané vzniku pozaru, v€etné dolozeni pisemného souhlasu k provadéni

téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateény pocet vhodné

umisténych a prokazatelné provozuschopnych hasicich pfistroju, funkéni hydranty atd.).

6. Zhotovitel je povinen ucinit zvlastni preventivni bezpeénostni opatfeni pro zachazeni s tlakovymi lahvemi, topnymi zafizenimi a podobnymi

nebezpecnymi vécmi a kontrolovat jejich dodrzovani.

7. Zhotovitel je povinen oznadit pfedepsanymi symboly a znakami (vystraznymi tabulkami) veskera mista na stavenisti, kde jsou uskladnény &i ulozeny

tlakové lahve, hoflaviny a vybusné latky, jakoz i vSechna mista, v nichz je zjiného divodu zvy$ené nebezpeci vybuchu nebo vzniku pozaru. O téchto

mistech musi byt informovana téZ ostraha staveniste.

8. Zhotovitel nesmi na stavenisti pouzivat nezakryta elektricka zafizeni, plynova topna zafizeni, topné zafizeni na kapalnd paliva v blizkosti hoflavych nebo

vybusnych latek nebo v mistech, v nichz je z jiného divodu zvy$ené nebezpeci vybuchu nebo vzniku pozaru.

9. Zhotovitel je povinen dbat, aby se hoflavé odpady, hoflavé obalové materidly a ostatni nepotfebné hotlavé predméty nehromadily na stavenisti.

10. Pokud je k provadéni dila nezbytné svarovani nebo cinnost s otevienym plamenem, je zhotovitel povinen dodrZzovat pfi téchto ¢innostech v8echna

bezpecénostni opatfeni k zabranéni vzniku pozaru nebo vybuchu, pfedev§im vSak zavaznymi predpisy pozadovana opatieni. Po skonéeni prace

s otevienym plamenem je zhotovitel povinen zajistit vykon pozarniho dohledu.

11. Zhotovitel nesmi na stavenisti zfidit zadny provizorni objekt, sklad nebo jiné podobné zafizeni, pokud neodpovida pozadavkim na pozarni bezpec¢nost.

Zhotovitel je povinen na pozadani objednatele odstranit kazdy objekt, ktery nevyhovuje tomuto poZzadavku.

12. Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 Vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zékladé Zakona ¢. 133/1985 Sb. zpracovava pripadné vede odborné

zpusobild osoba, pozarni technik nebo preventista zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté

zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech, kdy jsou jeho ¢innosti na stavenisti zaclenény do

kategorie ¢innosti se zvy$enym pozarnim nebezpeéim nebo s vysokym pozarnim nebezpecim (napf. svarecské prace) v kazdém pripadé vSak bude jako

minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachovd smérnice (v rozsahu a formatu odpovidajicim poétu pracovniki a

podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem tak, aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a

pislusna dokumentace o $koleni zaméstnanct.

13. U svafovani a fezani plamenem bude zhotovitel dodrovat v plném rozsahu ustanoveni pfislusnych norem, a to zejména CSN 05 0601 v celém

rozsahu s ddrazem na ¢l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, ¢l. 3.6.2.1 - v piipadé zvySeného nebezpedi

svarovat pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplriujicich bezpecnostnich opatfeni, ¢l. 3.6.3.4 - zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1
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- kontrola pracovisté pred zahajenim svare€skych praci, ¢l. 3.6.6.1 - odstranéni hoflavych latek v misté svarovani a dal$i ¢lanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostiedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (PFiloha B ¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1.,
5.2.5,5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu miniméalné 8 hodin po skonéeni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlasenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a &l. 7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové
svaFovani pred Gginky vody) a dale ustanoveni CSN 05 0610 (napt. zajisténi stability lahvi, jejich pFeprava a ochrana) a pii obloukovém svafovani kovd
bude zhotovitel dodrzovat v pIiném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. P¥i skladovani kovovych tlakovych lahvi bude zhotovitel dodrzovat
mimoé‘i’né pFislugna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani nebezpe&nych latek a hoflavych kapalin zejména prislu$na ustanoveni Vyhlagky &. 48/1982
Sb. a CSN 65 0201.

14. Zhotovitel je povinen dbéat na to, aby vSechny Unikové cesty uvniti i vné stavebnich objektl (viz. Pfiloha Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.), jakoz i
nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zUstaly za v8ech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostredky pro
signalizaci a likvidaci pozaru (pokud jsou na Stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené.
Poskozovani a odstrafiovani prostfedkll slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani Unikovych cest (a to i v pfipadé Unikovych cest
neoznacenych, jejichz Unikova funkce je zfejma - napf. schodisté, hlavni vychody apod.) bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztahu,
které zaroven nevylucuje trestni postih podle Zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané. Oznaceni Unikovych cest a vychodu, jakoz i informace o umisténi
vécnych prostiedkl PO se fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

15. Pfi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit mistné pfislusné jednotce HZS, postupovat podle piislusné pozarni poplachové
smérnice a v pripadé, Ze nelze pozar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhlasit pfedepsanym zplsobem poplach a zajistit pfivolani hasic¢t. O v8ech pozarech (i
mensiho rozsahu) a souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodiené objednatele.

16. Zhotovitel je povinen dodrzovani vSech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pFislusné legislativy i z ustanoveni SoD G¢innym zpusobem
zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, ze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé
jakéhokoliv vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo,
dohoda o provedeni praci apod.).

17. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K&.

18. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni i predpisl, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani predpisu v aktuélni znéni, resp.
predpisu nahrazujiciho.

odd. 31.  Zivotni prostiedi a odpady
1. Zhotovitel pred zahajenim praci predlozi svuj systém péce a ochrany Zivotniho prostfedi béhem realizace dila (plan zabezpeceni pozadavku EMS;
nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé) predpokladajici jako minimum dodrzovani v§ech platnych pfedpist
souvisejicich s ochranou Zivotniho prostredi, poc¢inaje zakonem ¢. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi, ve znéni predpisti pozdéjSich, a zékona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni predpist pozdéjsich. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskeré platné pravni predpisy a potfebna opatfenti,
kterd zamezi nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a zavazuje se respektovat zasady
certifikovaného environmentalniho programu objednatele. Zhotovitel navrhne vhodné prosttedky pro zdolavani ekologickych nehod a havarii /napf. pro Gnik
zavadnych latek do zivotniho prostiedi (Ukapové polstare, zachytné vany, apod.)/.
2. Zhotovitel je povinen uginit veskera zakonnymi predpisy stanovena opatfeni k ochrané vlastnikt a uZivatel( sousednich nemovitosti, jakoz i tfetich osob
pred Sifenim zatézujicich emisi a imisi, hluku, pachl, zafeni, prachu, radiomagnetického vinéni, svétla, vibraci apod.; tyto nesmi prekrogit jednotlivé
povolené limity. Zhotovitel je povinen - kromé dodrZeni v8ech ve stavebnim povoleni a v obecné zavaznych pravnich predpisech stanovenych opatfeni a
povinnosti - ucinit dal$i opatfenti, kterd prispé&ji k redukci zasahl do Zivotniho prostfedi uvedenych v tomto bodé, a to predevsim vhodné volenym naradim
jakoz i pouzitim tlumi€a vyfuku i hluku, instalaci akustickych clon, pravidelnym Uklidem, vihéenim, protiprachovymi clonami apod.
3. Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €. 358/2003 Sb., o chemickych pfipravcich, ve znéni pozdéjSich predpist, a ustanoveni Zakona ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu. Zviasté, pokud naklada s chemickymi latkami a pFipravky klasifikovanymi jako
vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné zpusobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.) Zhotovitel musi mit pfi realizaci dila na
stavbé pro vSechny nebezpec¢né chemické latky nebo chemické pfipravky k dispozici bezpe¢nostni listy a na vyzadani objednatele je povinen poskytnout
jejich seznam; viz zékon o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonu €. 356/2003 Sb., v platném znéni.
4. Zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni a pouzit takové pracovni postupy, kterymi se zabezpedi, Ze hluk a vibrace pfi provadéni dila neprekroci
stanovené limity. Zhotovitel je povinen pravidelné méfit, zaznamenavat a objednateli hlasit hladiny hluku a vibraci na stavenisti, jakoz i v jeho okoli
v pfipadech, kdy tak stanovi obecné zavazné pravni predpisy nebo rozhodnuti organt verejné spravy. Zaznamy o méfeni hladin hluku a vibraci musi byt
neustale uchovavany na stavenisti a na pozadani predlozeny objednateli.
5. Zhotovitel je povinen realizovat v priibéhu provadéni dila veskera obecné zavaznymi pravnimi predpisy a projektovou dokumentaci stanovena opatieni
na ochranu zivotniho prostfedi.
6. Zhotovitel ,....nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narusovat pfirodni prostiedi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat brehy..." (§ 6 odst. 3
Zakona ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpisti pozdéjSich). To znamend, aby se s technikou pohybovali ohledupIné, neporusovali vodotece,
zabrariovali Gnikim a Ukapum pohonnych hmot, oleju a chemikalii, nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpisti. Zejména to plati pro
¢innost na nezpevnéném terénu. Zhotovitel bude skladovat ropné latky a latky Skodlivé vodam tak, aby byly zabezpeceny proti Uniku do Zivotniho prostfedi,
nebo pred jinymi nezadoucimi Gcinky.
7. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v aredlu stavby, nevifit nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného
povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano spalovat odpad a materialy za jakymkoli G¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona €. 86/2002 Sb., zakon o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpist, véetné provadécich predpist).
8. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dfeviny (§ 7 Zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist).
To plati zejména pro zachovani vzrostlé zelené, jak je stanoveno v projektové dokumentaci a v povoleni/vyjadieni organu ochrany pfirody. ,...Fyzické a
pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k
nadmérnému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo Ghynu Zivocicht nebo ni¢eni jejich biotopd...“(§ 5 Zakona ¢. 114/1992 Sb.). Zhotovitel projedna povoleni ke
kaceni drevin s pislusnymi organy.
9. Objednatel muze zavést a vyzadovat dal$i opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi zaméfené na snizeni nezadoucich dopadl na zivotni prostiedi podle
konkrétnich podminek Stavby.
10. Zhotovitel bude okamzité informovat objednatele o v§ech negativnich dopadech, nebo vlivech na Zivotni prostfedi, které vznikly pfi jeho ¢innosti, v
pfipadé Uniku zavadnych latek do Zivotniho prostredi zajisti okamzité na své naklady napravu (sanaci, apod.).
11. Zhotovitel je povinen zabranit vhodnymi opatifenimi, aby v dusledku provadéni dila nebo ¢innosti s tim souvisejicich doslo ke kontaminaci pldy,
ovzdusi, vodnich tokl, spodnich vod, vod ve vodovodnich zafizenich a kanalizace.
12. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni nutna k ochrané zvlast chranénych Zivocisnych druhl a sloZek piirody a krajiny pred dusledky provadéni
dila a ¢innosti s tim souvisejicich.
13. Zhotovitel je povinen predchazet pfi stavebni ¢innosti na stavenisti a v jeho okoli Skodlivym a nepovolenym zasahim do pfirody a krajiny a na své
naklady realizovat veskera opatfeni nafizend v této souvislosti prislusnymi organy ochrany pfirody a krajiny.
14. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace dila dle zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a provadécich pravnich
predpist. Veskerou problematiku odpadu souvisejicich s provadénim dila bude zhotovitel konzultovat s odpovédnymi pracovniky objednatele a bude
dodrZovat jejich pokyny.
15. Zhotovitel bude respektovat ,Program odstrariovani odpadt“ objednatele, ktery vznikne pfi provadéni dila.
16. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastni naklady, vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi pfedani dila predloZit objednateli doklady o
odstranéni odpadu, které budou jako pfiloha soucéasti zavére¢ného predavaciho protokolu dila.
17. Zhotovitel se zavazuje nepouzivat montadzni mechanizmy a zafizeni s Unikem mazadel, ropnych a ostatnich nebezpeénych latek. VSechny
mechanismy, elektrické ruéni nafadi a méfidla smi pouzivat pouze s platnou revizni prohlidkou a kontrolou.
18. Mnozstvi natérovych hmot, fedidel a ostatnich nebezpecnych latek na pracovisti nesmi presdhnout spotfebu na jeden den.
19. Zhotovitel se zavazuje vesSkery odpadovy material tfidit, vazit a odstrafiovat na vlastni néklady. Sbérové nadoby musi byt nepropustné. Nadoby na
kapalné odpady musi byt uloZzeny v zachytné vané o 110 % jmenovitého objemu sbérné nadoby.
20. Zhotovitel preda zastupci objednatele kopie vaznich listkd jako doklad o uloZeni odpadu a evidenénich listd pro prepravu nebezpe¢ného odpadu.
21. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti):
- dodrzovat bezpe¢nostni, hygienické a pozarni predpisy; jiné predpisy vztahujici se k provadénému dilu, zejména k ochrané Zivotniho prostfedi a obecné
zavazné predpisy vztahujici se ke své ¢innosti;
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- zajistit si vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si viastni dozor u téch praci, kde to predepisuji pozarni predpisy, a to i po skonéeni téchto praci v
rozsahu stanoveném platnymi pozarnimi predpisy;

- upozornit objednatele a dal$i osoby na stavenisti (pracovisti) na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovistich objednatele
k ohrozeni Zivota a zdravi pracovniki objednatele nebo dalSich osob, ohroZeni provozu technologickych zafizeni ¢i jiného majetku v objektu. Toto
upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna opatfeni k odvraceni téchto okolnosti.

22. Dovoz odpadl na stavbu je zakdzan. Je zakdzano dopravovat odpady a zbavovat se jich v aredlu stavby - napf. zbytky materialu v korbé nékladniho
vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu, odpad vznikajici pfi Udrzbé/opravach vozidel. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v aredlu
stavby - napf. nadob od olejli, obald z vyrobkd, PET lahvi, pohozenim ¢i umisténim do nadob uréenych na jiny odpad.

23. Zhotovitel je povinen ftfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhli a kategorii (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Nelze napt. misit rizné druhy
odpadu, zvl. nebezpecné a ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

24. Zhotovitel je povinen zabezpecit odpad pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé
inertnich, napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli Unik do prostfedi - napf. ukladat je mimo
kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpecné odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

25. V blizkosti shromazdovaciho mista ¢i prostfedku s nebezpe¢nymi odpady (NO) musi zhotovitel umistit identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001
Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO musi byt uvedeno katalogové ¢. a ndzev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby odpovédné za obsluhu a
Udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

26. Zhotovitel je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zpusobech jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Zhotovitel jako plivodce
(rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny souhlas pfislu§ného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal$i Zakona ¢. 185/2001 Sb.)

27. Neprovede-li zhotovitel sam likvidaci odpadu, mlze zajistit likvidaci odpadu objednatel na néklady zhotovitele. Naklady budou zhotoviteli pretétovany
ve vysi 4.000,-- K&/t, nebezpecné odpady dle platnych cenikd zpracovatele odpadu v daném regionu.

28. Zhotovitel je odpovédny za piipadné vzniklé Skody na Zivotnim prostredi, které vzniknou disledkem nedodrzenim platnych pravnich predpist v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady. Soucasné se timto zhotovitel zavazuje uhradit veskeré naroky, nahrady a vydaje zplsobené
nespravnym postupem na Useku ochrany zivotného prostiedi a nakladani s odpady.

29. V pfipadé, Ze by vuci objednateli byly pfislusnym orgadnem statni spravy uplatnény jakékoliv sankce z titulu poruseni povinnosti zhotovitele pfi
provadéni dila na Useku ochrany Zivotného prostfedi nebo odpadového hospodarstvi, zavazuje se zhotovitel, Ze vstoupi do spravniho fizeni na misto
objednatele a pokud tato zdména nebude mozna, uhradi sankce, které budou objednateli uloZzeny pravomocnym rozhodnutim véetné uhrazenfi
prokazatelnych nékladt spojenych s takto vzniklym spravnim fizenim. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje, Ze pro pfipadné spravni fizeni v této véci poskytne
objednateli veskeré potfebné doklady, (idaje a dal$i nezbytnou soucinnost.

30. Zhotovitel je povinen dodrzovani v§ech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni SoD u¢innym zplsobem
zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, ze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé
jakéhokoliv vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo,
dohoda o provedeni praci apod.).

31. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K&.

32. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vySe uvedenych ustanoveni ¢i predpist, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani predpisu v aktudlni znéni, resp.
predpisu nahrazujiciho.

odd. 32. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen uzavfit a udrzovat pojisténi sjednané smlouvou o dilo a dale pojisténi odpovédnosti za $kodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci
z povolani tak, aby pfi provadéni dila byli pojisténi vSichni jeho zaméstnanci, ktefi maji opravnéni vstupu na stavenisté.

2. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho Einnosti véetné moznych $kod pracovnikl zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejné
podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateld.

2. Zhotovitel je povinen kdykoliv predloZit objednateli na jeho Zadost doklady o existenci vSech pojisténi stanovenych smlouvou o dilo nebo témito
obchodnimi podminkami, o vysi pojistnych ¢astek a o Uhradach pojistného za jednotliva pojisténi.

3. Zhotovitel je povinen navysit pojistné ¢astky u jednotlivych pojistek, pokud to vyplyva ze smlouvy o dilo, pokud takovy postup odivodiuje pribéh
provadéni dila nebo pokud o to s pfislusnym odtvodnénim pozada pisemné objednatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit a kontrolovat, Ze vSichni jeho subdodavatelé maji uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené tietim osobam a ze
takové pojisténi udrzuji v rozsahu odpovidajicim rizikim plynoucim z jimi zajitovanych ¢innosti pfi provadéni dila.

5. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP nebo ¢l. Xll.1. smlouvy o dilo je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K&.

odd. 33. Zaméstnanost

1. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen dusledné dodrZzovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti, zejména zakonik prace a zakon o zaméstnanosti
v platném znéni.

2. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sam osobné, svymi zaméstnanci v radném pracovnim
poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zékonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky
MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porugeni predpisti o
zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji Cinnost dle této smlouvy nebo
v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vySe uvedenych sankci se
zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

3. Zhotovitel je opravnén provadét dilo prostfednictvim & za pomoci osob bez statni prislusnosti CR &i jiné zmé&né EU nebo s nékolika statnimi ob&anstvimi
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

4. Zhotovitel pfeda uZzivateli jmenny seznam pracovnik(i ve tfech vyhotovenich s uvedenim jejich jmen a pfijmeni, mist bydlisté, dat narozeni a ¢. OP pro
zajisténi povoleni vstupu na pracovisté, dale SPZ vozidel, které budou pfi realizaci dila pouzivana pro povoleni viezdu do objektu mista pInéni dila. Tento
seznam musi byt v pfipadé zmén aktualizovan. Zhotovitel a pracovnici podilejici se na zhotoveni dila budou pIné respektovat pokyny uZzivatele. Pracovnici
zhotovitele budou pred zapocetim stavebnich praci dle této smlouvy v pfipadé pozadavku objednatele pro$koleni z dodrZzovani rezimu pro pobyt na
stavenisti a z bezpeénostnich opatfeni.

5. VSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovnikt subdodavatel(, budou pied svym vstupem &i viezdem na stavenisté (pracovisté) pouceni odpovédnym
stavbyvedoucim o podminkach vstupu a vjezdu a o podminkach pohybu na stavenisti (pracovisti) tak, jak tyto podminky stanovi objednatel v zapise o
predani stavenisté. Tyto podminky jsou vSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovnikt subdodavatelli, povinni respektovat. Nedodrzeni stanovenych
podminek muze byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro podminky nedodrzujici pracovniky zhotovitele véetné zakazu vjezdu pro jeho dopravni
prostfedky a techniku.

6. Za kazdy pripad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K&.

odd. 34. Provedeni dila

1. Provedenim dila se rozumi Gplné ukonéeni dila, véetné odstranéni zavad zjisténych prislusnym organem pfi kolaudaci, vyklizeni stavenisté, provedeni

zavérecné inspekce, predani dila podepsanim zapist o predani a prevzeti dila, predani vSech dohodnutych dokladd (viz. odd. 36 téchto VSOP) v 1

origindle a ve 2 kopiich, zejména a ddle pfislusnych atestd, prohlaSeni o shodé, certifikatt, doklad o zkouskach a revizich, ve 3 vyhotovenich

dokumentace skuteéného provedeni dila (projektové dokumentace se zakreslenim v8ech zmén podle skute¢ného stavu provedeni) a dal$ich dokladu, zej.

dokladl potfebnych ke kolauda¢nimu fizeni a souvisejicim schvalenim, a odstranéni pfipadnych vad a nedodélku. Objednatel neni povinen prevzit dilo,

které nebude ukonéeno. Objednatel je vS§ak opravnén prevzit i neukonéené dilo, aniz by se tim potvrzovalo, Ze dilo je prosto vad a nedodélku.

2. Zakresleni veskerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni bude pfipraveno a predano pfi zahdjeni prejimaciho fizeni v grafické podobé

ve dvojim listinném vyhotoveni a na CD ve formatu dwg, a to takto:

- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen jménem a
pFijmenim opravnéné osoby, které zmeény zakreslila, jejim podpisem, a razitkem zhotovitele.

- Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zzaddnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*

- u vykresl obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko
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- o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prukaznéa fotodokumentace.

3. Zavérecna inspekce (kontrola) provedeni dila ze strany objednatele je nutnou podminkou pro odevzdani a prevzeti dila, pokud od ni objednatel
v jednoduchych pfFipadech neupusti. O vysledcich inspekce bude sepsan protokol, ktery postihne vSechny pfipadné zjisténé vady a terminy k jejich
odstranéni.

4. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho diléi ¢ast a objednatel jej pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel vyzve objednatele k
prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pfed predpokladanym dnem piedanim dila zapisem ve stavebnim deniku, pokud tak neucini, nelze dilo G¢inné
predat, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.

5. Objednatel neni povinen pfevzit dokonéenou ¢ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

6. Zhotovitel je povinen pred predanim dila predloZit investorovi prostfednictvim objednatele ke schvéleni navrh na uzavieni servisni smlouvy na budouct
servisni prace s podminkami vyhovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze v8ak v pfipadée, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny
servis odbornou firmou. Bez a do predlozeni navrhu servisni smlouvy neni objednatel povinen dilo prevzit.

odd. 35. Zapis o predani a prevzeti

1. Zapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizpisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téz soupis
pfiloh a popfipadé i zdznam o nutnych dodate¢né pozadovanych pracich a zjisténych vadach a nedodélcich v pfipadé, Zze nejsou obsazeny v soupisu,
tvoficim pfilohu zapisu.

2. V zéapise o odevzdani a prevzeti dila bude pfipadné dohodnut i nezbytny rozsah stavenisté, které bude vyklizeno do 3 dnl po odstranéni posledni z
drobnych nedodélku ¢&i vad uvedenych v zapise o odevzdani a prevzeti dila.

3. Podpisem zapisu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila ¢i jeho ¢asti zhotovitelem objednateli, avSak zavazek zhotovitele vici
objednateli dany touto smlouvou spocivajici v fadném zhotoveni dila neni spinén, pokud nejsou odstranény veskeré vady a nedodélky. Zapis doklada
pouze prevzeti dila a nema vliv na povinnost zhotovitele dilo ukonéit (odstranit vady a nedodélky).

4. Platny zapis o odevzdani a prevzeti dila musi byt ze strany objednatele podepsan vzdy hlavnim stavbyvedoucim nebo statutarnim organem objednatele.
Bez podpisl téchto osob neni zapis platny a dilo neni pfevzato.

5. V zapise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto
terminy dohodnuty, ma se zato, Ze budou odstranény do 3 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila. Naroky objednatele na
zaplaceni eventuelnich sankci a $kod nejsou timto dotéeny.

6. Na zadost objednatele se zhotovitel zi¢astni kolaudaéniho Fizeni, na némz poskytne pozadované informace o predmétu a provadéni dila.

7. Dodrzeni dil¢iho a konecného terminu provedeni dila bude potvrzeno v oboustranné podepsaném protokolu o splnéni dil¢iho terminu a protokolu o
splnéni kone¢ného terminu.

odd. 36. Doklady zhotovitele

Doklady zhotovitele nutné k fadnému splnéni dila, které jsou soucasti dila a které ma zhotovitel povinnost objednateli pfedat se rozumi zej.:

. dokumentace skute¢ného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. certifikaty a prohlaSeni o shodé zabudovanych materiald, vyrobk( a zafizeni dle z. €. 22/1997 Sb., atesty pouzitych materialt

. stavebni / montazni / denik

. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

. zapis o predbé&zném provéreni dokoncenosti a kvality praci u objektl podepsany technickym dozorem objednatele

. revize, v¢. revizni zkousky elektrické instalace

. prohlidky kotlti a koufovodu, prohlidky kominovych sopucht a praduchti vyuzivanych pro podtlakovou vyménu vzduchu

. atesty, zaruéni listy

. doklady o tlakové zkousce

. doklady o zkouSce pruto¢nosti a tésnosti (voda, kanalizace atd.)

. zkousky tésnosti a provozni zkousky rozvodt a zafizeni UT (CSN 06 0310), v&. topné zkousky

. laboratorni zkousky hygienické nezavadnosti vody

. odbornd technicka prohlidka (OTP) dle z. &. 458/2000 Sb, energeticky zakon, v platném znéni

. autorizované méreni emisi dle vyhl. Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 356/2002 Sb., v platném znéni

. zkousky provedeni zkuSebniho provozu EPS (elektr. pozar. signalizace), EZS (elektr. zabezpecovaci systém), DT (domaci telefon), EKV (elektronicka
kontrola vstupu), MaR (méfeni a regulace)

. zkousky hutnéni — nasypy, zasypy a podsypy

. funkéni vyzkouseni vzduchotechniky

. revize hromosvodu

. plan kotveni (kotvicich mist) pro stfechy provadéné pomoci folii, potvrzeny statikem véetné statického vypoctu opatfeného autorizaénim razitkem
statika

. doklad o povoleni zahozu inZzenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci

. geodetické zaméteni skute¢ného stavu podzemnich siti

. dal$i doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuiji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou pravodni technickou dokumentaci jednotl. zafizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v prabéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veskerého odpadu vzniklého &innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a ndvody k obsluze v ¢eském jazyce, o Udrzbé a protokolarni sezndmeni s obsluhou
a zauceni. Zaucgeni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnli pred zahajenim vyzkou$eni nebo komplexnich zkousek

. zapisy o provedeném zkuSebnim provozu, komplexnim vyzkou$eni v8ech systému a zafizeni nebo jinym zpUsobem dohodnuté ovéreni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkous$eni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dild specifikujici vSechny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladu pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadu a zpracovani provoznich fadu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl ndvrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné Udrzby dila a pravidelného servisu

(plati pro technologické soubory a zafizeni)

Zhotovitel predava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu, v pfipadé sporu je zavazné stanovisko objednatele. Pfedavané doklady budou

vyjmenovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Veskeré pravodni technické doklady, osvédéeni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce,

musi byt opatfeny Gfednim prekladem do ¢eského jazyka. Doklady (prohlaSeni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materidly) se musi

vztahovat k realizované stavbé a musi byt v dobé zahajeni praci platné.

Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim pfehledy nebo vyhodnoceni.

odd. 37. Doklady objednatele.

1. Objednatel je povinen pfipravit pro pfejimaci fizeni veskeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, dplné a
rychlé provedeni tohoto fizeni.

odd. 38. Zpusob odstraiiovani vad a nedodélku

1. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostord nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélkl. V takovém pfipadé strany
dohodnou dobu, ve které bude objekt pristupny pracovnikim zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizpusobit se potfebam
objednatele, popfipadé uZivatele. V pfipadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.

odd. 39. Nedokong¢eni dila
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1. Odstoupi-li investor, popf. budouci uzivatel od smlouvy s objednatelem nebo tato bude ukonéena jinak nez splnénim, popf. nastanou-li okolnosti, pro

které objednatel nebude moci svoji povinnost vuci investorovi, resp. uzivateli splnit, je povinnosti objednatele na tuto skute¢nost neprodlené zhotovitele

upozornit.

Zhotovitel pak postupuje nasledovné:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena cena dila. S timto soupisem vyslovi objednatel pisemny
souhlas,

b) zhotovitel provede navrh finanéniho vycisleni provedenych praci a zpracuje ,konec¢ny darovy doklad“. Navrh je platny po pisemném souhlasu
objednatele,

¢) zhotovitel vyzve objednatele k ,pfedani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dnti po obdrzeni vyzvy zahdjit ,prejimaci fizeni*.

2. Po pfedani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné zruSeni smlouvy o dilo dohodou, nebude-li ukonéena jinym zplsobem.

V dohodé bude zejména uveden termin skon&eni smluvniho vztahu a zplsob vyporadani vzajemnych prav a povinnosti.

odd. 40. Odpovédnost za vady a zaruéni podminky
Odpovédnost zhotovitele za vady
1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které dilo ma ke dni pfevzeti dila objednatelem bez ohledu na to, zda tyto vady byly zjiStény nebo se projevily pred
prevzetim dila objednatelem nebo po prevzeti dila objednatelem. Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné
dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni pfijaté feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zépisu ve stavebnim deniku,
odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost dila nebo jeho nezplsobilost k provozu ¢&i uzivani z divodu nedosazeni
vlastnosti, které jsou dle pfislusnych predpist podminkou zpusobilosti dila k provozu &i uzivani.
2. Ani provedeni zkou$ek a kontrol, ani pfitomnost objednatele, investora nebo TDI nebo potvrzeni formulaft zkusebnich protokolll &i kontrolnich listt
neomezuji odpovédnost zhotovitele za vady na vyzkousenych a zkontrolovanych ¢astech dila a nemaji pfedevsim Zzadny vliv na odpovédnost zhotovitele za
jakékoliv nedostatky, které se projevi pozdéji.
3. Odpovédnosti za vady se zhotovitel nem(ze zprostit poukazem na to, Ze bylo mozno vadu zjistit jakoukoliv kontrolou, zkouskou, testem nebo méfenim
pred prevzetim dila objednatelem ani poukazem na to, ze vyskyt vad je dusledkem postupu pfi provadéni dila, ktery odpovidal pokyntim objednatele nebo
byl smluvnimi stranami dohodnut.
4. Pokud by zhotovitel povazoval jakékoliv jednani objednatele v prabéhu provadéni dila za jednani, které by mohlo vést k pozdéjSimu vyskytu vad dila
nebo k zaniku odpovédnosti zhotovitele za vady, je povinen na to bez vyjimky objednatele pfedepsanym zputsobem upozornit.
Zaruka za jakost
5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila a v8ech jeho ¢asti v rozsahu, v jakém to stanovi smlouva o dilo, minimalné vSak 24
mésich.
6. Zaruka za jakost se vztahuje na jakékoliv zaruéni vady, jimiz se rozumi mj. ztrata nebo nezadouci zména predepsanych vlastnosti, zejména parametrd,
barevnosti, funkénosti nebo kvality dila nebo nékteré jeho ¢asti nebo nadnormativni odchylky od plivodnich viastnosti dila a jeho ¢asti, které vzniknou nebo
se projevi v prabéhu trvani zaruéni doby.
7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat pouze takové materidly, latky a zafizeni, u nichz Ize s ohledem na provedené zkousky, testy a méfeni,
jakoz i s ohledem na profesiondlni zkusenosti zhotovitele predpokladat, Zze u nich nedojde ke ztraté nebo zméné vlastnosti predstavujici zaruéni vadu
minimalné po dobu trvani zaruéni doby.
9. Zaruka nezanika ani se nijak neomezuje v pfipadé, Ze vyménu, nahrazeni nebo opravu nékteré ¢asti dila provedla tfeti osoba povéfena objednatelem
v dusledku necinnosti nebo neplnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost. Objednatel neni v takovém piipadée
opravnén uplatriovat vuci zhotoviteli naroky ze zaruky za jakost ¢asti dila vyménénych nebo nahrazenych tieti osobou, z hlediska rozsahu zaruky za jakost
a béhu zaruénich dob ve vztahu ke vS§em ostatnim ¢astem dila se vSak na takto provedené vymény, nahrazeni nebo opravy pohlizi stejné, jakoby je
proved! zhotovitel.
Odstranovani vad dila a zaruénich vad
10. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vady dila nebo zaruéni vady v zaruéni dobé ma zhotovitel povinnost bezplatné prislusnou vadu
odstranit a rovnéz nahradit veSkeré z toho vzniklé i nasledné Skody, neuplatni-li objednatel jiny narok z titulu odpovédnosti za vady nebo nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Pfi odstrafiovani vad je zhotovitel povinen postupovat podle pokyn( objednatele tak, aby dilo bylo uvedeno do fadného stavu pfi
minimalizaci rusivych zasah( do chodu dila a provozu nebo ¢innosti uZivatelt dila. V pfipadé sporu smiluvnich stran o to, zda uplatnéna vada je vadou
nebo zda se na uplatnénou vadu vztahuje zaruka ¢i nikoliv, je zhotovitel povinen postupovat tak jako by $lo o vadu, za kterou odpovida podle smlouvy o
dilo a nasledné je opravnén uplatnit pravo na nahradu vynaloZzenych naklad( formou Zaloby. VynaloZené naklady v ndvaznosti na zavazné rozhodnuti
ponese ta strana, ktera ve sporu podlehne.
11. Odstraniovani vad i zaru¢nich vad bude provadéno na zakladé vytknuti vady - reklamace objednatele. Zhotovitel se zavazuje neprodlené (nejpozdéji do
konce nésledujiciho pracovniho dne) reagovat na sdélenou reklamaci. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve Ihuté do tfi pracovnich dnli a
v pfipadé havarijni vady do 12 hodin, pocitano od sdéleni reklamace, Ze reklamaci neuznava a toto své stanovisko fadné nezduivodni, plati nevyvratitelna
domnénka, Ze reklamaci a svoji odpovédnost za vadu uznava.
12. Odstranéni vad a zaruc¢nich vad je zhotovitel povinen zahdjit nejpozdéji do 2 kalendarnich dnii od sdéleni reklamace a ukoncit v dobé co nejkratsi,
nejpozdéji véak do 5 kalendarnich dnt od sdéleni reklamace, pokud mozno bez omezeni provozu uZzivatele, nebude-li sjednano jinak.
13. Odstranéni havarijnich vad a havarijnich zaru¢nich vad, tj. vad a zaruénich vad zasadnim zplsobem omezujicich uzivani dila nebo vyvolavajicich
nebezpedi dalsiho poskozeni dila, zajisti zhotovitel do 24 hodin od sdéleni reklamace. .
14. Sdéleni reklamace je mozno ucinit pisemné (dopisem, faxem, emailem) nebo Ustné. Ustné sdélena reklamce vSak musi byt nejpozdéji do 24 hodin
potvrzena pisemné. V pochybnostech s doru¢enim dopisem zasilané pisemné reklamace se ma za to, Ze reklamace byla doru¢ena zhotoviteli tfeti den po
prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele. V pochybnostech s doru¢enim faxem nebi emailem zasilané pisemné reklamace se ma za to, Ze reklamace
byla doruéena zhotoviteli 2 hodiny po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po provéfeni reklamace seznamit objednatele s moznymi zplsoby a postupy odstranéni vady nebo
zaruéni vady.
16. V piipadé havarii je zhotovitel povinen bezodkladné na své naklady ucinit opatfeni k provizornimu zajisténi chodu dila nebo k zabranéni dals$iho
poskozeni dila. Stejné je zhotovitel povinen na pokyn objednatele postupovat, pokud neni mozno odstranéni vady nebo zaruéni vady v dané dobé provést
z provoznich nebo klimatickych davodu.
17. V pFipadech, kdy je k odstrariovani vad nebo zaru¢nich vad nutné zasahnout do prostor uzivanych uzivateli (napf. najemniky), je zhotovitel povinen
zcela pfizpUsobit postup a dobu provedeni souvisejicich praci pokynim objednatele vychazejicim z pozadavku pfislusnych najemnik. Opravy musi byt
prednostné provadény zptsobem minimalizujicim z&sahy do prostor ndjemnikd, a to i za cenu zvySenych nékladi na takové opravy; pokud je zasah do
prostor uZzivateld nevyhnutelny, je tfeba opravu organizovat tak, aby vSechny zavady v jedné mistnosti byly vzdy odstranény béhem jednoho dne, a to
v pfipadé potifeby v dobé mimo obvyklou pracovni nebo sluzebni dobu uzivatelG.
18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu $kodu vzniklou v dusledku poruseni povinnosti provést dilo bez vad, jakoz i veskeré skody
a Ujmy vyvolané odstrafiovanim vad a zaruénich vad, véetné Skod plynoucich z pferuSeni provozu, sniZeni uZitnych vlastnosti dila, slev poskytnutych
v dusledku vyskytu vad nebo zaruénich vad ndjemnikim uzivajicim ¢asti dila, poSkozeni jinych ¢asti dila pfi odstrariovani vad apod.
19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré Skody vzniklé poruSenim povinnosti zhotovitele odstrariovat vady a zaruéni vady zpusobem
plynoucim z téchto VSPO.
20. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve Ihatach dle smlouvy o dilo, je objednatel opravnén provést tyto prace sdm nebo jejich provedenim povéfit treti
osobu nebo jejim prostiednictvim zakoupit nebo vyménit vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé naklady nasobené koeficientem 1,3, predstavujici pausalni
poplatek jako nahradu nékladd objednatele spojenych s timto postupem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dn( ode dne doruceni faktury. V
pfipadé nesplnéni tohoto finanéniho zavazku zhotovitelem, je objednatel opravnén pouzit zadrzné nebo bankovni zaruku.
Zaruéni doba
21. Zaruéni doba pro dilo jako celek nebo pro jeho jednotlivé ¢asti €ini 36 mésich, neni-li ve smlouvé o dilo dohodnuta v jiné délce.
22. Vyplyva-li z listin pfedlozenych zhotovitelem pred uzavienim smlouvy o dilo nebo v pribéhu provadéni dila, Ze na urcitou ¢ast dila bude poskytnuta
zaruka s del$i zaruéni dobou, pouzije se ve vztahu k pfislu§né ¢asti dila tato del$i zaruéni doba namisto zaruéni doby stanovené ve smlouveé o dilo.
23. Zaruéni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkli objednateli, v pfipadé subdodavatelského charakteru této smlouvy
dnem protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélku investorovi.
24. V ptipadé vymeény, nahrazeni nebo opravy nékteré ¢asti dila v dusledku vyskytu vady nebo zaruéni vady, zagina ode dne potvrzeného odstranéni vady
nebo zaru€ni vady bézet nova zaruéni doba ohledné této ¢asti dila ve shodné délce, jaka byla puvodné stanovena pro danou ¢ast dila. V mezidobi od
uplatnéni prav z odpovédnosti za vady do jejich uspokojeni zaruéni doba na celé dilo nebézi.
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25. Zaruka se vztahuje na vSechny zaruéni vady, které byly zjistény a oznameny zhotoviteli reklamaci odeslanou na jeho adresu nejpozdéji v posledni den
trvani zaruéni doby. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

26. Pokud chybou nebo zavadou pfedmétu dila v zaruéni dobé vzniknou objednateli z divodu na strané zhotovitele vyvolané naklady, je uloZzena sankce
nebo vzniknou $kody, tyto je zhotovitel povinen na zakladé vyzvy obsahuijici vy&isleni objednateli uhradit. Objednatel je opravnén v pripadé neuhrazeni ze
strany zhotovitele tyto naklady bez dal§iho ¢erpat z pozastavky nebo z bankovni garance. Za vyvolany naklad se povazuje rovnéz naklad vyvolany dcasti
kazdého pracovnika objednatele u pfezkoumani vady, jejiho odstrafiovani a kontroly opraveného dila, v tomto pfipadé se jeho vySe rovna cestovnim
vydajum ve vysi 12,- K&/ 1 km jizdy s pfipoctenim nahrady za praci pracovnika v sazbé 500,- K& za kazdou zapocatou hodinu prace, do niz se zapocitava
rovnéz ¢as straveny na cesté pracovnikem. Timto postupem nejsou dotéeny naroky vyplyvajici z prodlouzeni zaruéni doby. Je dohodnuto, Ze zhotovitel
déle uhradi za kazdou opravnénou reklamaci ¢astku 3.000.-K¢ jako pauséaini poplatek za naklady objednatele, jez byl nucen vynalozit na reklamaci, ktera
byla na strané zhotovitele.

Hodnota zaruky

26. Pro pfipad prohlaSeni konkursu na majetek zhotovitele nebo zamitnuti navrhu na prohlaSeni konkursu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo
rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pro piipad, kdy z jakychkoli divodu
zhotovitel nebude moci dostat svym zavazkdm vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro piipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici z poskytnuté
zaruky za jakost zaniknou jinak nez uplynutim zaruéni doby nebo dohodou, zej. v pfipadé odstoupeni od smlouvy, smluvni strany oceriuji hodnotu zaruky
na ¢astku, jejiz vySe zavisi na dobé, kdy pfislusna skute¢nost nastane, pficemz v dobé od uzavieni smlouvy o dilo az do pfedani dila objednateli ¢ini
hodnota zaruky 25% dohodnuté ceny dila resp. zabudovaného dila, kdy dilo jesté neni kompletné hotovo, v prabéhu zaruéni Ihaty ¢ini hodnota zaruky 10%
dohodnuté ceny dila. Dojde-li k nékteré z popisovanych udélosti na strané zhotovitele, pak plati, Ze cena dila uvedena ve smlouvé o dilo je snizena o
dohodnutou cenu zaruky, pficemz tento Ucinek nastava okamzikem pravni moci pfislusného rozhodnuti, resp. okamzikem, kdy nastane skute¢nost
zakladajici nemoznost spinéni zavazkd zhotovitele z poskytnuté zaruky za jakost nebo kdy dojde k zaniku zavazkt zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté
zaruky za jakost. Zhotovitel ma v dusledku toho narok na zaplaceni ceny za dilo ve vysi odpovidajici redliné hodnoté jim na dile realizovanych praci a
dodavek ponizené o sjednanou hodnotu zaruky, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé€, ze objednatel dosud neuhradil zhotoviteli pozastavku
z ceny dila, zanika narok zhotovitele na jeji thradu ve vysi hodnoty zaruky. Toto ujednani o hodnoté zaruky nezanika odstoupenim od smlouvy.

odd. 41. Ochrana pramyslovych a autorskych prav

1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu pfedmétu autorské a pramyslovépravni ochrany a zamexzit jejich pouZiti pro jiné tcely.

2. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouZzit pouze pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Pokud objednatel pfedal ¢i pfeda zhotoviteli jakékoli podklady, vzory, matrice, ¢i jiné Udaje a data na
elektronickych nosi¢ich nesmi tyto zhotovitel zvefejnit nebo zpfistupnit tfetim osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, pokud tak presto
ucini, je povinen zaplatit objednateli za kazdy pfipad poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢. Zhotovitel je povinen vSechny predané podklady véetné
kopii vratit objednateli k terminu ukonéeni dila ¢i terminu stranami dohodnutém pfi vyskytu jiné pravni skute¢nosti. Toto plati i pro pfipad nepfevzeti dila
nebo odstoupeni od smlouvy.

3. Uzavienim smlouvy zhotovitel sou¢asné poskytuje objednateli bezuplatnou, prevoditelnou, nevypovéditelnou, vyhradni a neomezenou licenci k vytvareni
kopii, uzivani, sdélovani vSech predanych dokumentl zhotovitele, kterd je platna do konce skute¢né Zivotnosti dila. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje,
ze predmét dila po jeho predani objednateli bude prost autorskych, licen¢nich nebo jinych prav tretich stran, které by omezovaly plné uzivani dila ¢i by
umozriiovaly vznaseni jakychkoliv narokd na objednatele. Reseni pFipadnych nérok tretich stran po predani dila objednateli je véci zhotovitele.

odd. 42. Duvérnost informaci

1. VSechny informace, dokumenty ¢&i podklady predané zhotoviteli a informace a dohody o cenéach a platebnich podminkach jsou divérné povahy a mohou
byt zhotovitelem zpfistupnény treti strané pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje ucinit veskerd nezbytna
opatfeni prfedchazejici jejich odhaleni tieti strané.

2. Dokumenty a podklady oznacené jako ,pfisné davérné“ &i ,tajné” smi zhotovitel zpfistupnit pouze svym zaméstnanciim, s nimizZ ma uzavienou smlouvu o
micenlivosti, a je povinen s nimi zachazet zpusobem maximalné snizujicim riziko vyzrazeni tfetim osobam nebo zneuZiti k jinym Gcelim, nez stanovi
smlouva o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost Uplny seznam osob, kterym byly takové dokumenty a podklady zpfistupnény.

3. Zhotovitel smi pouzivat podklady pfedané mu objednatelem v souvislosti s projektem pouze k pInéni smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyZzaduje pisemného
souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen poucit osoby, jimz dokumenty nebo podklady uvedené v tomto ¢lanku predava &i zpfistupriuje, o divérné povaze informaci v nich
obsazenych.

5. Kazda z osob zi&astnénych na projektu odpovida za bezpecnost dat, kterd v souvislosti s projektem uchovava, zpracovava nebo prenasi v rozsahu,
v jakém jsou tato data uchovavana, zpracovavana nebo prendsena technickymi prostredky, které ma ve své moci. V pfipadé prenosu dat prostfednictvim
vefejnych datovych a komunikacnich siti je objednatel opravnén pozadovat provedeni odpovidajicich opatfeni k ochrané pfenasenych dat. Data obsahujici
pfisné divérné informace mohou byt pfenasena prostrednictvim verejnych datovych a komunikaénich siti pouze s vyslovnym souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje a prohlasuje, Ze nebude jednat pfimo s investorem, zejména pak o cenovych a provadécich zalezitostech.

odd. 43. Majetkové sankce
1. V pripadé prodleni s provedenim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti véasného provedeni ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
2. V pfipadé prodleni se splnénim dil¢ich terminG provadéni dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti plnéni
v diléim terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.
3. V piipadé prodleni s nastupem na realizaci dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti zapoceti pinéni ve
sjednaném terminu ve vysi 15 000,- K¢ za kazdy den prodleni.
4. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélku sjednaného v zépise o odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-K¢& za kazdou vadu ¢i nedodélek a zapo&aty den prodleni se splnénim dil¢iho terminu.
5. Za nesplnéni terminu pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy den prodleni
s vyklizenim stavenisté.
6. V pfipadé prodleni s odstranénim reklamované vady nebo zaru¢nich vady dle odd. 40.12. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim vady.
7.V ptipadé prodleni s odstranénim reklamované havarijni vady a havarijni zaruéni vady dle odd. 40.13. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdou zapoc¢atou hodinu prodleni s odstranénim vady.
8. Za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti dodrzet pokyn objednatele dle odd. 8.1. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
30.000,- K&.
9. V pripadé poruseni zékazu dispozice s pohledavkou bezu souhlasu objednatele dle odd. 25.16. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15% z vySe disponované pohledavky v¢. DPH.
10. V pfipadé poruseni povinnosti mit a drzet zplsobilost dle odd. 45.2 VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z vyse
sjednané ceny dila.
11. Pro pfipad, Ze investor opravnéné uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$s$i nez je sjednana v téchto VSOP a smlouvé o dilo, a to z divodu poruseni
povinnosti ze strany zhotovitele, dohodly se smluvni strany, Zze smluvni pokutu uplatnénou investorem zhotovitel objednateli nahradi z titulu ndhrady $kody.
12. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti vuci objednateli, kterou na sebe prebird podpisem této smlouvy o dilo a Ze si uvédomuje
dulezitost zajistovanych smluvnich povinnosti, a proto povazuje sjednané smluvni pokuty vzhledem k pfevzatému zavazku za pfimérené.
13. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody zplUsobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta dle téchto VSOP a smlouvy a smlouvy o dilo a je opravnén domahat se nahrady $kody pfesahujici smluvni pokutu. Objednatel mize po zhotoviteli
pozadovat ndhradu celé $kody zpusobené porusenim pokutou sankcionované povinnosti, tj. $kody nepresahujici vysi smluvni pokuty i $kody tuto vysi
presahujici (§ 545 odst. 2 ob&anského zakoniku).
14. Smiluvnich pokuty sjednané ve VSOP a smlouvé o dilo jsou samostatné naroky, na které nema vliv skute¢nost, Zze doslo k poruseni dalsi sjednané
sankcionované povinnosti a vzniku naroku na smluvni pokutu (napf. smluvni pokuta za prodleni se zapocetim plnéni nevyluuje smluvni pokutu za
neplnéni dil¢ich termind ¢ kone¢ného terminu pro provedeni dila a naopak; smluvni pokuta za neplnéni kone¢ného terminu provedeni dila nevylu€uje
smluvni pokutu za nevyklizeni stavenisté a naopak).
15. Smluvni pokuty sjednané témito VSOP a smlouvou o dilo je povinna strana povinna zaplatit na zakladé pisemné vyzvy, a to ve lhGté 15 dnd ode dne
jejiho doruceni, obsahujiciho pfezkoumatelny vypocet.
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odd. 44. Odstoupeni od smlouvy

1.0dstoupeni od smlouvy se Fidi pravnim rezimem obchodniho zakoniku, kazda ze smluvnich stran muZe odstoupit z divodu podstatného poruseni
povinnosti druhé strany.

2. Mezi dal§i divody, pro které muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit, patii zejména:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 5 kalendainich dnu

b) prodleni s plnénim sjednaného dil¢iho terminu prevysujiciho dobu 5 kalendarnich dnt

c) prodleni zhotovitele s provedenim dila

d) neopravnéné preruseni ¢i zastaveni praci na stavenisti

e) neodstranéni vad a nedodélku zjisténych na kontrolnich dnech ve stanoveném terminu

f) nesplnéni objemu dila v rozsahu 45% v poloviné sjednané Ihaty pinéni

g) nepiedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila, pokud je ve smlouvé sjednana

h) zhotovitel predal objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo nepravdivé nebo nelplné Udaje, na jejichz naplnéni bylo uzavieni smlouvy o dilo vazano
i) provadéni praci a dodavek v rozporu se smluvnim vymezenim

j) opakované nebo zvlast hrubé (napf. poziti alkoholu pracovnikem) poruseni provoznich podminek prace a pohybu na pracovisti

k) zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bylo proti nému zahajeno konkurzni nebo insolvenéni Fizeni dle z. €. 182/2006 Sb.

1) zhotovitel porusi povinnost stanovenou v odd. 6.14. nebo 6.15. VSOP

m)  zhotovitel porusi povinnost mi¢enlivosti ¢i projednani dle odd. 15.5. VSOP

)

) nepfedani dokladt o pojisténi dle odd. 32 VSOP nebo dle smlouvy o dilo

) poruseni kterékoliv z povinnosti stanovené v odd. 33.2, 33.3. a 33.4. VSOP

) poru$eni povinnosti mi¢enlivosti stanovené v odd. 42.1. nebo 42.2. nebo 42.3. VSOP

s) poruseni zakazu jednat s investorem dle odd. 42.6. VSOP

t) neexistence ¢&i ztrata opravnéni a autorizaci zhotovitele k naplnéni smlouvy o dilo (odd. 45.2. VSOP)

u)neplnéni zavazku zhotovitele viéi svému subdodavateli dila nebo jeho ¢asti, zakladajici diivodnou obavu objednatele o splnéni zavazkd zhotovitele ze
smlouvy o dilo.

3. Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzdy nejvySe to, o co se objednatel
zhotovovanim véci priikazné obohatil. PouZiti § 544 odst. 2 obchodniho zakoniku se vylu€uje.

4. Dale mUze objednatel od smlouvy vzdy i bez divodu odstoupit téZ za nahradu, a to do doby fadného dokonéeni dila. Nahrada za odstoupeni od smlouvy
odpovida ¢astce, kterd pfipada na jiz provedené prace a dodavky a ndhradé nakladu, které zhotovitel pfi provadéni dila G¢elné vynalozil.

5. Objednatel je opravnén k zapodteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn. Ze moznost zapocteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného bezdivodného obohaceni.

6. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a musi v ném byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez téchto ndleZitosti nelze G¢inné
odstoupit.

7. Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady,
smluvnich pokut a ustanoveni o odpovédnosti za vady a zaruce, o vlastnictvi dila, nahradé skody, cenové a platebni ujednani obsazena v této smlouvé
véetné piislusnych pfiloh této smlouvy, pokud zavazky k nim vznikly do doby odstoupeni od smlouvy. Platebni ujednani plati i po odstoupeni od smlouvy.

odd. 45.  Zvlastni ujednani

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze podepsanim smlouvy o dilo dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pred uzavienim smlouvy na
zéakladé pripadné objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. Veskeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k pfedmétu
dila jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné odborné zplsobily k naplnéni smlouvy o dilo a je drzitelem veSkerych opravnéni (zej. zivnostenskych) a autorizaci a tuto
zpusobilost je povinen drzet po dobu plnéni smlouvy o dilo véetné doby zaruéni.

3. Smiuvni strany souhlasi s pfipadnym uvedenim osobnich tdaji (véetné rodného &isla u fyzickych osob) ve smlouvé o dilo, jakoz i s pfedanim Gdaju o
svych pracovnich dle téchto VSOP, a zavazuji se, Ze budou ohledné osobnich udaju tykajicich se objednatele a zhotovitele a pracovniki postupovat
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a tyto Udaje budou vyuZivat pouze pro Ucely spojené s realizaci pfedmétného dila a zaleZitostmi s tim
souvisejicimi.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady pravni pomoci, vyuctované objednateli advokatem za pravni pomoc poskytnutou v souvislosti ochranou
prav objednatele v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele.

5. Smluvni strany se déle dohodly, Ze v8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhod¢iho
soudu pfi Hospodafské komore Ceské republiky a Agrarni komote Ceské republiky podle jeho Radu a Pravidel jednim rozhodcem Mgr. Milanem Polakem.
Pokud by rozhodce nebyl v dobé sporu zapsan v seznamu rozhodcli uvedeného soudu nebo nemohl funkci vykonavat, bude spor rozhodnut tfemi rozhodci
ustanovenymi dle Radu.

6. Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo nebo téchto VSOP byla neplatna ¢i neproveditelna, nebo se neplatnymi ¢i neproveditelnymi stala, nebude
tim dotéena platnost této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym ¢&i proveditelnym ustanovenim,
které se pokud mozno blizi hospodarskému G¢elu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady vzniklé objednateli v souvislosti s poru§enim pravnich povinnosti zhotovitele, véetné nakladd pravni
pomoci mimo soudni fizeni ve vysi dle vyhl. €. 177/1996 Sb. (advokatni tarif).

8. Smlouvu o dilo Ize ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Za pisemny dodatek se povazuje rovnéz tzv.
zménovy list, podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich, majici nalezitosti dohody.

9. Smluvni strany se z divodu unifikace a strojového zpracovani textu dohodly na zavazném znéni a podobé nasledujicich protokoll, zapist a dalsich listin
tak, jak jsou ve formé vzoru zverejnény na adrese www.outulny.cz a pfistupné v tisténé podobé v sidle objednatele:

- Soupis provedenych praci a dodavek (SPPD)

- Zjistovaci protokol

- Zjistovaci protokol ke kone¢né fakture

- Protokol o predani a prevzeti ¢asti dila

- Protokol o pfedani a prevzeti dila

- Soupis vad a nedodélkd

- Protokol o spInéni dil¢iho terminu

- Protokol o spinéni kone€ného terminu

- Zadost o uvolnéni pozastavky.

Nepouzije-li smluvni strana pro pfislusny Ukon uvedené zavazné znéni a podobu textu, je druha strana opravnéna odlisny text odmitnout jako neucinny a
trvat a pouziti dohodnutého znéni a podoby textu.

10. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy, budou pouzity tyto doklady, a to v poradi

. Smlouva o dilo

VSOP

. cenova nabidka zhotovitele

. zapis o predani stavenisté

. zapis 0 odevzdani a prevzeti dila

. stavebni denik

. dal$i podklady.

10. Smluvni vztahy se fidi ¢eskym pravnim radem.

11. Tyto VSOP jsou soucasti smluvniho ujednani dle smlouvy o dilo. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji prednost pifed znénim VSOP. VSOP
doplnuji a rozvadéji zakladni ujednani obsazené ve smlouvé o dilo a proto ujednani obsazené ve VSOP plati sou¢asné vedle ujednani o témze institutu ve
smlouvé o dilo, s vyjimkou téch konkrétnich prav a povinnosti, které jsou ve smlouvé o dilo feSeny obsahové odlisné, nezli ve VSOP, popf. téch, které
smlouva o dilo vyslovnym odkazem rusi.
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V Namésti nad Oslavou dne 22.12.2009
Outulny, a.s.
Ing. Svatoslav Outulny,
mistopfedseda pfedstavenstva
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