Vseobecné stavebni obchodni podminky spole¢nosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zakoniku

(déle jen ,podminky*, ,obchodni podminky“ nebo ,VSOP*)

Ze dne: 18.6.2012
Platné od: 20.6.2012
¢.2012-5

odd. 1 Definice nékterych pojmu

1. ,Nabidka zhotovitele* znamend nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim (poptavkou) objednatele.

2. "Investor" je pravnicka nebo fyzicka osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dilo a ktera se dale angazuje v souvislosti s organizaci a fizenim predmétu
smlouvy.

3. ,Objednatel” je spole¢nost Outulny, a.s.

4. ,Smlouva o dilo“ nebo ,SoD* je smlouvou uzavienou mezi objednatelem a zhotovitelem.

5. "Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s predmétem smlouvy.

6. "Technicky dozor investora" (,TDI“) je osoba povéfend investorem kontrolou dodrzovani kvalitativnich a kvantitativnich ukazatel(i v souvislosti s pfedmétem
dila.

7. "Autorsky dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s predmétem této smlouvy.

8. ,Projektova dokumentace" je dokumentace zhotovena ve formé a s obsahem dle stavebniho zdkona a podzakonnych pravnich predpist, tvofena veskerymi
vykresy a schématy v papirové i digitalni formé, objednatelem pisemné schvalend, podle které se dilo provadi.

9. ,Stavenisté” nebo ,stavba“ znamend pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou preda objednatel zhotoviteli a ktera je ur¢ena objednatelem pro
provadéni dila nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem.

10. ,Stavebni pfipravenosti“ se rozumi predani stavenisté ve stavu umozriujicim zahdjeni praci a provadéni praci; stavebni pfipravenosti se rozumi i pfipad,
kdy je stavenisté nebo pracovisté alespori zEasti pfipravené pro provadéni dila.

11. ,Jednotkova cena“ cena za jednotku prace bez DPH, ktera bude pouZita na kalkulaci dodatkd a odpo¢tt ze smluvni ceny.

12. ,Smluvni cena“ znamena pevnou ¢astku, uvedenou ve smlouvé o dilo, jez je splatna zhotoviteli v pfipadé fadného zhotoveni celého dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélkl v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo a témito VSOP.

13. ,Skonto“ predstavuje slevu z ceny dila, vazanou na splnéni sjednanych podminek.

14. ,Pozastavka“ znamend souhrnnou &astku, pozastavenou objednatelem k zajisténi odstrariovani vad a jinych narokl z faktur - darnovych dokladd
vystavenych zhotovitelem.

15. ,Provedeni dila“ je fadné ukonceni dila a jeho protokolarni prfedani objednateli v dohodnutém misté.

16. ,Vadou* dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, ktera neméni pfijaté
feseni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zapisu ve stavebnim deniku, odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost dila
nebo jeho nezpulsobilost k provozu ¢i uzivani z ddvodu nedosazeni viastnosti, které jsou dle pfislusnych predpist podminkou zplsobilosti dila k provozu &i
uzivani.

17. ,Nedodélkem“ se rozumi nedokon¢end prace nebo dodavka oproti smluvnimu vymezeni dila.

odd. 2 Zastoupeni smluvnich stran

1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zastupce, ktefi jsou jednotlivé a v plném rozsahu zmocnéni k tomu, aby za né ¢inili Gkony v souvislosti s plnénim
dila.

2. Ukonéeni zmocnéni, popf. nové jmenovani zastupcli podle odst. 1 musi byt pisemné sdéleno druhé smiluvni strané a je vuci ni G¢inné az po doruceni
pisemného prohlaseni o tom druhé smluvni strané.

3. Pfiznava-li se v téchto VSOP urgité pravo nebo povinnost hlavnimu stavbyvedoucimu smluvni strany, je opravnén toto pravo vykonat nebo povinnost splnit
rovnéz statutarni organ této smluvni strany.

odd. 3 Doruéovani, povinnost oznameni zmény udajt

1. Pokud si smluvni strany neoznami pisemné jinou postovni nebo e-mailovou adresu, bude veSkery pisemny styk sméfovan na adresy uvedené jako
dorucovaci ve smlouvé. Smluvni strany se zavazuji oznamit si neprodlené zménu dorucovaci adresy. Porusi-li tuto povinnost, plati pisemnosti za fadné
odeslané, byly-li odeslany na adresu uvedenou ve smlouve.

2. Vréti-li se zasilka zaslana na spravnou adresu jako nedorucitelna z diivodu na strané adresata, povazuje se za doruéenou dnem, kdy dorucujici organ
ucinil prvni pokus o doruceni.

3. Obé strany se zavazuji, Ze pfi zméné zapisu do obchodniho rejstfiku v obchodnim jménu, sidle, statutarnich organech a jinych skute¢nostech, které mohou
mit vliv na uzavirany smluvni vztah, ozndmi tuto zménu do sedmi dnd po nabyti jeji platnosti druhé strané. Strana porusivsi tuto povinnost je povinna zaplatit
druhé smluvni strané smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&.

odd. 4 Hlavni stavbyvedouci

Hiavni stavbyvedouci je opravnén ¢init veskeré dkony v ramci pinéni uzaviené smlouvy s vyjimkou prevzeti dila, zejména:

«&init zapisy ve stavebnim deniku

sjednavat se stavbyvedoucim druhé strany pro obé& smiluvni strany zavazné dil¢i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila.
«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény ¢&i dil¢i doplfiky oproti projektu stavby

«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén prerusit prace zhotovitele pii hrubém porusovani ustanoveni smlouvy o dilo vé. téchto podminek

odd. 5 Nové prace, zmény a dopliiky a jejich ocenéni

1. Za nové prace (viceprace) se povazuji takové prace a dodavky, které nejsou soucasti dila dle uzaviené smlouvy o dilo, které vSak s dilem souvisi.

2. Za ménéprace se povazuji prace a dodavky ve smluvnim vymezeni dila obsazené, av§ak neuskute¢néné nebo prace sice uskute¢néné, av§ak v mensim
rozsahu nez se pfedpokladalo nebo v nizsi kvalité.

3. Veskeré zmény obsahu ¢i rozsahu smluveného predmétu pinéni, pfip. nové prace budou prfedem s objednatelem projednany a mohou byt realizovany
pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve formé dodatku ke smlouvé o dilo. Na strané objednatele musi byt takovy dodatek podepsan predsedou
nebo mistopfedsedou predstavenstva. Zhotovitel nema narok na Uhradu praci a dodavek, které proved! bez takového predchoziho souhlasu, plati, Ze takové
prace a dodavky se povazuji za dar objednateli. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou feseny pouze dohodou obsazenou ve stavebnim deniku a
nepovazuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmétu, ¢asu ¢ ceny smluveného plnéni.

4. Objednatel je opravnén jednostranné zménit smluveny predmét plnéni (dilo), a to zejména v pfipadé zmény projektu na zakladé pokynu &i stanoviska
piislusného organu statni spravy ¢i na zakladé zmény vyzadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou zménu pfistoupit.

5. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na zménéné dilo.

6. Piipadné objednatelem pozadované nové prace a dodavky nad ramec puvodniho zadani a zmény pfedmétu dila oceni zhotovitel pro U¢ely dohody za
pouziti odsouhlasenych ceny z nabidky zhotovitele, v pfipadé praci a dodavek neobsazenych v nabidce zhotovitele za pouziti individualni kalkulace
zhotovitele odsouhlasené objednatelem, jinak za pouziti ceny stanovené dle cenikd RTS Brno nebo URS Praha, ponizené v zékladu bez DPH 15%. Pro
kazdou polozku se pouzije cena toho z cenik, kterd je nizsi, pficemz se pouziji znéni cenikt platna ke dni uzavieni smlouvy o dilo.

Tyto prace a dodavky budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném prevzeti stavbyvedoucim objednatele na zakladé mési¢ni fakturace zhotovitele, pro
niz plati pfiméfené ustanoveni smlouvy o dilo.

odd. 6.  Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté nebo zapisem ve stavebnim
deniku a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Stavenisté plati za predané, pokud sice nebyl pofizen
protokol, av§ak zhotovitel pisemné objednatele do 2 dnt od dohodnutého terminu pfedani a nebyl-li dohodnut, pak do 2 dnti od dohodnutého terminu zapoceti
s provadénim dila neupozornil na prodleni objednatele s predanim stavenisté. Obdobné stavebni pfipravenost plati po celou dobu za zajisténou, pokud
zhotovitel pisemné objednateli do 2 dnud nesdélil své vyhrady se stavebni pfipravenosti.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze je dobfe sezndmen se staveni$tém a riziky na ném, a zZe si pIné uvédomuje rozsah praci a dodavek, které jim maji byt provedeny.
Zhotovitel pfed uzavienim smlouvy o dilo s nalezitou péci prozkoumal stavenisté a jeho okoli, zejména téz potencialni pfipojovaci mista pro zfizeni
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stavenistnich piipojek médii, pFistupové a piijezdové trasy, moznosti dopravni obsluhy staveni$té, dispozici sousednich objektt a pozemkd, vyskyt zelené,
porostll a zvlast chranénych zivocisnych druhli a souéasti prirody a krajiny.

3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zvySené naklady na prace a dodavky, vzniklé z neznalosti stavenisté a jeho okoli, pfi¢emz se zhotovitel nemGze
okolnosti zjistitelnych ohledné stavenisté pfed uzavienim smlouvy o dilo v Zzddném pfipadé dovolavat jako okolnosti vy$si moci.

4. V pfipadé, Ze se objednatel s pfedanim stavenisté a se stavebni pfipravenosti opozdi, dohodnou smluvni strany tomu odpovidajici prodlouzeni doby
realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin pfedani dila posune o tolik dni, o kolik dni se objednatel zpozdil se stavebni
pripravenosti.

5. Pfed zahdjenim praci na dile je zhotovitel povinen provéfit ¢asti stavby provedené dfive jinymi dodavateli, které souviseji s provedenim dila dle pozadavk(
objednatele. Na pfipadné vady je zhotovitel povinen neprodlené objednatele upozornit.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se pfi pfevzeti stavenisté (pracovisté) s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich i nadzemnich vedeni na stavenisti
(pracovisti), které nejsou predmétem dila, zajistit jejich vytyCeni a tyto vhodnym fesenim ochranit a dodrzovat podminky spravcud a vlastnikd téchto vedeni,
aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Pfipadnou ochranu a preloZzeni podzemniho vedeni provede zhotovitel podle pFislusnych norem a predpist
za odborného dohledu spravcu (vlastnikd). Doklady o odsouhlaseni realizace prelozek predlozi zhotovitel pfi kolaudaénim Fizeni. Pfed zahonem podzemnich
vedeni a zafizeni provede zhotovitel jejich zaméreni situanimi i vySkovymi kétami.

7. Povoleni a nahrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykopim, pfekopim a protlakiim, vé. ndhrad zabor(, obstarava a pfipadné pokuty a
majetkové sankce za del$i nez smluvenou dobu uzivani hradi zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskera ochranna pasma od okolnich objektt
uréend zvlastnimi predpisy.

8. Objednatel jako generalni dodavatel poskytuje zhotoviteli po dobu dohodnutou pro realizaci dila stavenisté zfizené objednatelem, a to za pausalni Uhradu
ve vy$i 2% ze sjednané ceny dila v€. DPH, kterou objednatel zhotoviteli vyuctuje po uplynuti dohodnuté doby pro realizaci dila fakturou (dariovym dokladem)
se Ihatou splatnosti 14 dnu od data jejiho doruéeni zhotoviteli.

9. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele umistit na stavenisti reklamni poutace, tabule s Udaji o své ¢i jiné spole¢nosti ani jina
oznaceni. Za kazdy zapocaty den trvani poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&. Dale je
v takovém pfipadé objednatel opravnén zajistit odstranéni takového oznaceni a naklady s tim spojené narokovat viéi zhotoviteli.

Poradek a Cistota na stavenisti

8. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby
misto stavby nebylo ruseno hlukem, prachem nebo jinou nedistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich komunikaci
a dale zajistit stalou ¢istotu vSech vnitrostavenistnich komunikaci a ¢isténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelli od nedistot pred vyjezdem ze
stavenisté, pficemz v pfipadé poruseni povinnosti neznecistit vefejnou komunikaci je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

9. Nezajisti-li poradek a Cistotu na stavenisti zhotovitel, smi provést Gklid objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou objednatelem faktura¢né
Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

10. Pokud dojde ¢innosti zhotovitele ke znecisténi prilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoaredlovych ¢&i jinych vefejnych ploch, zavazuje se zhotovitel, ze
je vygisti na své naklady, a to bez zbyte¢ného odkladu. Neucini-li tak, smi provést napravu objednatel na néklady zhotovitele. Tyto prace budou objednatelem
fakturacné Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K¢ za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

11. Pokud béhem realizace dila dojde k poSkozeni stavajicich objektu i okolnich zafizeni nebo stavebnich ¢asti zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje
uvedenou $kodu napravit (napf. uvedenim do pavodniho stavu). Neucini-li tak, smi provést ndpravu objednatel na néklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem faktura¢né Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika + cena spotfebovaného
materialu..Cena materiélu bude U¢tovana v cenach platnych v dobé provadéné napravy v daném regionu.

12. Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté
odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

13. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiald, surovin, stroju a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem.
Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni, ¢i poskozenimi tfetimi osobami.

14. Zhotovitel nesmi stavenisté pouzit k zadnému jinému Gc¢elu nez k provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel nesmi stavenisté pouzivat zpisobem, ktery by objednateli nebo jeho dal$im dodavatelm branilo v provadéni dila nebo ktery by objednatele a
jeho dal$i dodavatele vyznamné nad inosnou miru omezovalo v provadéni smluvnich ¢innosti na stavenisti nebo které mu ukladaji prislusné obecné zavazné
pravni predpisy.

Vyklizeni stavenisté.

16. Ke dni predani dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té a upravit jej tak, jak urcuje projekt stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén narokovat vici zhotoviteli sjednanou smluvni pokutu a to az do doby vyklizeni
stavenisté. Objednatel je rovnéZz opravnén zajistit vyklizeni stavenisté a likvidaci vyklizenych strojd, vyrobniho zafizeni a zbylého materialu a odpadt sam na
naklady zhotovitele, s tim, Ze tyto prace budou objednatelem faktura¢né Gctovany zhotoviteli v astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého
pracovnika.

17. Po uplynuti InGty uvedené v zapisu o pfedani a prevzeti dila muze zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a material, potfebné pro
odstranéni vad a nedodélkd, se kterymi objednatel prace prevzal, a to pokud s tim objednatel souhlasi. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material musf
zhotovitel umistit tak, aby neprekazely bezpe¢nému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté zcela.

odd.7.  Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni (pracovni / montazni) denik (dale jen ,denik“ nebo ,stavebni
denik"), do kterého se zapisuji véechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat (idaje o asovém postupu praci, jejich
jakosti, klimatickych podminkéach, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti praci a
Udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky
apod.). Denik musi byt uloZzen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Povinnost vést stavebni denik koné&i provedenim dila.

2. Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamu a priloh. Uvodni listy obsahuii:

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;

- zé&kladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;

- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);

- prehled v§ech provedenych zkousek jakosti, pfehled zkousek vSech druh(;

- seznam smluv véetné dodatkl a zmén;

- seznam dokladu a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby;

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplrikd.

3. Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na
vétsim poctu pripist. Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na volné listy s prupisy, o¢islovanymi a
datovanymi shodné s originalem. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace.
U kazdého dokladu se uvede, zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, ptipadné jiné misto jeho uloZeni.

Denni zadznamy ¢itelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zdsadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Jen vyjimecné muaze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zdznamech nesméji byt vynechana volna mista.

Mimo stavbyvedouciho miZe provadét potfebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popiipadé jiné
prislusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem
objednatele, zastupce objednatele (TDO) nebo projektanta, je povinen pfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dnd svoje vyjadreni, jinak se ma za to, ze s
obsahem zaznamu souhlasi a skute¢nost v deniku zapsand plati za existujici. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadfovat se k zapisim
ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu.

Je-li na stavbé staly technicky dozor objednatele, je stavbyvedouci povinen predlozit mu denni zdznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu
prvy pripis. Jestlize technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapi$e to do 3 pracovnich dnd do deniku s uvedenim diivodu. Zhotovitel je
povinen uloZit druhy pripis dennich zaznam( oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni originalu.
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4. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vySe, vést pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni
denik vicepraci a zmén dila (dale jen vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména v8echny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvyseni ¢&i snizeni ceny
dila. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a jejich divody.

5. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani doplrik( a zmén smlouvy.

6. V pripadé, ze zhotovitel porusi svoji povinnost vést denik dle vyse uvedenych ujednani ¢i nebude denik pFistupny v pracovni dobé na stavenisti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy zjistény pfipad a za kazdy den prodleni s plnénim povinnosti fadného vedeni deniku
¢&i jeho pFitomnosti na stavbé. Stavebni denik bude uloZen u stavbyvedouciho zhotovitele.

7. Pri pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli original stavebniho deniku a sdm si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let

od nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

odd. 8. Provadéni dila

1. Zhotovitel je pfi uréeni zpusobu provadéni dila dle § 537 Obchodniho zakoniku vazan pokyny objednatele, v této souvislosti je povinen fidit se pokyny
hlavniho stavbyvedouciho objednatele nebo jeho statutarniho organu, které musi byt v souladu s predmétem smilouvy.

2. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace (déle také jen ,PD), kterou prevzal a dal$ich predanych podkladu, které ve svém komplexu
¢ini soubor zadani zhotoviteli. Ve vztahu ke kvalitativnimu a typovému vymezeni dila je zhotovitel dale vazan svoji nabidkou, tvofici pfilohu smlouvy o dilo,
kterou zhotovitel zpracoval na zékladé prevzaté PD. V pfipadé nesouladu mezi PD a nabidkou ma PD (tj. jakychkoliv rozdild v€. typovych a mnozstevnich)
vzdy prednost pfed nabidkou a je z hlediska vymezeni dila rozhodujici. Nesouladem se rozumi rovnéz p¥ipad, kdy spinéni dila dle PD vyzaduje i dal$i prace
a dodavky, v nabidce neobsazené. Za spravnost nabidky odpovida zhotovitel, objednatel zdsadné neni povinen ji kontrolovat.

PD je nutno chapat jako celek. Z toho divodu dilo zahrnuje veskeré prace a dodavky obsazené v PD, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou
obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsaZzeny nejsou, ale s provedenim dila vécné souvisi ¢i jsou tfeba k jeho pIné funkénosti a zpusobilosti k
uzivani. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Ze vSe, co je obsaZeno v kterékoliv ¢asti prevzaté PD je predmétem dila a je sou¢asné obsazeno v cené.
Soucasti dila a jeho dohodnuté ceny je dale zajisténi veskerych sluzeb vyplyvajicich ze stavebniho povoleni popfipadé vyjadiovacich zprav dotéenych
organt, potfebnych pro bezvadné provedeni dila.

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed podanim své nabidky peclivé prekontroloval PD a podrobné se s ni seznémil, vyjasnil si pfipadné nejasnosti a nezjistil
nedostatky, rozpory, nelplny popis vykon( a pochybnosti vi¢i predpokladanému zpusobu provadéni, jakoz i ostatni nepfiznivé okolnosti, dotykajici se
dodavek a vykonl objednatele, vyjma téch, na které pripadné pisemné objednatele upozornil. Zhotovitel prohlasuje, Ze na zékladé této PD zpracoval svoiji
jako pomocny podkladovy materidl, hodnoty v ném uvedené jsou pouze orientaéni a smluvni strany jej nechapou jako limitujici kvantitativni zadani dila.

4. Pokud je v nékteré ¢asti PD predmét dila nebo jeho ¢ast popsana, byt na jednom misté, je soucasti dila.

5. Zhotovitel jej povinen i po podpisu smlouvy o dilo pfi provadéni dila za pouziti odborné péce neprodlené a podrobné kontrolovat PD a rozpoznatelné
nedostatky, rozpory, nelplny popis vykon( a pochybnosti vici predpokladanému zptsobu provadéni, jakoz i ostatni okolnosti, dotykajici se dodavek a vykont
- i kdyz tyto jsou v souvislosti s jinymi dodavkami, vykony a predméty (napf. pfipojky, montaz, sestaveni atd.) - sdélit neprodlené, nejdéle vSak do 7 dnt ode
dne pfedani pfislusné ¢asti PD a ne pozdéji, nez zapocal s provadénim prislusné ¢asti dila (realizaci praci, zaddvanim subdodavek apod.), pisemnou formou
objednateli v souladu s ustanovenim § 551 Obchodniho zakoniku, a to s konkrétnim popisem zjisténého nedostatku v PD. Ve vSech téchto pfipadech je
zhotovitel povinen objednateli pisemné navrhnout zptsob odstranéni, postup opravy nebo jiné feseni zjisténych nedostatk(i bez naroku na zvlastni odménu.
Zhotovitel neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy dfive rozpoznatelné nedostatky, chyby a opomenuti PD. Neucini-li zhotovitel vySe uvedeny
pisemny navrh, je povinen na své naklady bez naroku na Upravu ceny za dilo provést objednatelem pozadované zmény dila tak, aby byly uspokojivé
odstranény dusledky nedostatkt PD, na které zhotovitel fadné neupozornil. Odpovédnost za vady a $kodu tim neni dotéena.

6. Veskeré podklady s vyjimkou podkladu tvoficich nedilnou souc¢ast smlouvy, které byly predany zhotoviteli objednatelem, ztstavaji ve vlastnictvi objednatele
a budou mu na prvni vyzvu a pfi zfeknuti se jakéhokoli zadrzovaciho prava vydany.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat dilenské a montazni vykresy, jakoz i jakoukoliv dal$i vykresovou, tabulkovou nebo textovou dokumentaci potfebnou pro
provedeni dila tak, aby kazda souc¢ast dila byla provadéna na zakladné dostate¢né podrobnych a prehlednych podkladu. Zhotovitel je rovnéz povinen
zaznamenavat vSechny zmény PD odsouhlasené objednatelem v prabéhu plnéni této smlouvy.

8. Zhotovitel mlze pfi provadéni dila vychazet pouze z takovych podkladi, plant a jinych soucéasti PD, které byly odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel si musi v8echny podklady, které je objednatel povinen poskytnout, v€as vyzadat.

10. Opomene-li zhotovitel podat pisemné upozornéni nebo nesplni-li svoji povinnost prfezkoumat PD, odpovida objednateli za veskeré z toho vzniklé $kody.
11. Veskeré pfipadné zmény PD navrhované zhotovitelem musi byt pfedloZeny objednateli tak, aby pfi respektovani IhGt schvalovaciho procesu nekolidovaly
s odsouhlasenym detailnim ¢asovym harmonogramem podle smlouvy o dilo.

12. Zhotovitel je povinen priibézné kontrolovat, zda osoby provadeéjici dilo (véetné subdodavatell) pracuji s aktualni PD zohledfiujici v§echny odsouhlasené
zmény a doplriky. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této povinnosti a nafidit zastaveni praci, zjisti-li, Ze osoby provadéjici dilo nemaji k dispozici
aktualni PD.

13. Pozadavky na soucinnost objednatele je povinen zhotovitel vzdy véas pfedem pisemné sdélit objednateli véetné detailniho harmonogramu. Podklady pro
rozhodnuti objednatele (vzorky, dokumentace, seznamy subdodavatelt apod.) je zhotovitel povinen véas predloZit objednateli, pficemz Ihdta pro rozhodnuti
objednatele bude v kazdém jednotlivém pfipadé dohodnuta pfi kontrolnim dnu. Nesdéli-li zhotovitel své pozadavky na soucinnost objednatele, plati, ze
soucinnost objednatele je zajiSténa.

14. Zhotovitel je povinen organizovat prace tak, aby nedo$lo k omezeni provozu objednatele ¢i investora. Prace je opravnén provadét denné i o sobotach a
nedélich, v éasovém rozmezi po dohodé s objednatelem a za podminek soucinnosti s ostatnimi dodavateli objednatele.

15. Zhotovitel zajisti trvalou pfitomnost svého odpovédného dozoru na pracovisti po celou dobu provadéni praci. V pfipadé nepfitomnosti odpovédného
dozoru vice jak 3 hodiny, bez dohody s objednatelem, smi objednatel prace zhotovitele do prichodu dozoru zastavit. Toto opatfeni neni divodem
k prodlouzeni terminu dokonéeni dila a jeho predani.

16. Zhotovitel provede dilo v maximalni mozné kvalité, posuzované ve vztahu k obvyklé kvalitativni Grovni a CSN.

17. Po ukonéeni praci a dodavek a pred pfedanim dila objednateli je objednatel opravnén provést kontrolu kvality dila (tzv. inspekce po dokonceni). Kontrolu
je objednatel opravnén provést bezodkladné po oznameni zhotovitele o pfipraveni dila k predani. V pfipadé jakychkoliv rozport nebo nejasnosti mize
objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru, naklady s tim spojené nese strana, jejiz tvrzeni pfizvana osoba nepotvrdila.

18. Pi kontrole objednatel prozkouma zej. rozsah, funk&nost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji pozadavkam dohody. Pokud dilo neobsahuje
zadné vady a nedodélky, je pfipraveno k pfedani objednateli.

19. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky na stavenisti ¢i v PD, které mohou mit vliv na dal$i skute¢nosti jako je funkénost dila
nebo jeho ¢asti, chodu stroju a zafizeni, je povinen na své naklady bez zmény ceny dokondit dilo tak, aby toto bylo funkéni a slouzilo svému Gcelu, kdyZ toto
plati po celou dobu plnéni zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost svéd¢i zhotoviteli bez ohledu na vysi nékladu, které je pak nucen za
takovym Ucelem vynaloZit.

20. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nélezy, je povinen prerusit prace a neprodlené informovat objednatele, jinak odpovida za
veskerou Ujmu a je povinen uhradit veSkeré sankce v dusledku ulozené.

21. V pfipadé, ze je ve smlouveé o dilo sjednan dil¢i termin (popf. terminy) plnéni, je zhotovitel povinen po splnéni tohoto dil¢iho terminu plnéni predlozit
objednateli potvrzeni o spinéni dil¢iho terminu k odsouhlaseni. .

22. Zhotovitel je povinen nakoupit veskeré k provedeni dila potfebné materialy u spole¢nosti OUTULNY materidly s.r.o., za tim G€elem pfedem neprodlené
po uzavfeni smlouvy pisemné pozada tuto spolecnost o predlozeni cenové nabidky (poptavka) véetné dodacich termind. Povinnost nakupu u uvedené
spole¢nosti zhotovitel nema ve vztahu k materialm, které je schopen obstarat a obstara u jiného dodavatele za nizsi cenu, nez nabidla spole¢nost OUTULNY
materidly s.r.o., popfipadé k materidlim, u nichz by dodaci lhiita nabidnutd uvedenou spolecnosti pro svoji délku neumoznila spinéni dila véas dle
harmonogramu. V pfipadé poruseni uvedené povinnosti nakupu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu kody ve vysi marze, tj. rozdilu ceny, za
niz OUTULNY materidly s.r.0. v danou dobu material nakupuje a ceny, za niz jej nabidla zhotoviteli.

odd. 9 Dalsi sougasti dila

. Uklid pracovisté a odstranéni odpadu
. pfesun hmot po podlazi

. svisly a vodorovny presun hmot

. stavebni pfipomoce HSV
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. prarazy otvord stav. konstrukcemi (vyjma otvorl pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvord do nosnych konstrukci),
sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvort stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvorena
drazka nebo prliraz), odvoz a likvidace vybourané suti;

. protipozarni ucpavky

. manualy nebo navody k uzivani a udrzbé v pisemné a elektronické podobé

. zimni opatfeni nutné pro fadné a véasné provedeni dila (néklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé uzavieni smlouvy nebyly
smluvnimi stranami pfedpokladany a Ze je v nabidce podané objednateli zhotovitel nenacenil

. potfebné umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni podle predpisu o pozemnich komunikacich, véetné predchoziho projednani s prislusnymi
spravnimi organy

. veskeré projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi pozadavky nebo pozadavky pfislusnych organud s Urady, pokud to vyZaduje dilo zhotovitele, napt.

- protokol o povoleni zasypu ze strany spravcl spravujicich pfislusné vedeni
- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kFizeni s jejich sitémi
- povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce pfislusné sité

. geodetické zaméreni pred zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila

. geodetické zaméfeni skute¢ného stavu provedeni dila a zakresleni veskerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni, které bude
pripraveno pfi zahdjeni prejimaciho Fizeni v trojim vyhotoveni v grafické podobé, a to takto:

- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny v§echny zmeény, k nimz do$lo v pribéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen
jménem a piijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisu a razitkem zhotovitele.

- ¢asti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedo$lo k Zddnym zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén*

- u vykresu obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény
s odpovédnou osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko

. zpracovani vyrobni dokumentace - pfi jejim zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby a objednatelem, zejména konzultovat
dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich poZzadavky

. zaji$téni véech nezbytnych zkousek, atest a revizi podle CSN a pripadné jinych pravnich nebo technickych predpist, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych parametrd dila a doklady o provedeni uvedenych zkou$ek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

. zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnik budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se véemi
funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrd a se zasadami jejich Gdrzby

. komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni dila

. odvoz a likvidace odpadu vzniklého ¢innosti zhotovitele

. odstranéni pfipadnych kolaudac¢nich zavad

. do predmétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky souvisejici s dilem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel mohl
nebo mél na zakladé svych odbornych a technickych znalosti pfedpokladat. Jedna se o takové podrobné prace, jejichz provedeni - aniz by bylo
specificky pfedepsano ve smluvnich dokumentech nebo dokumentaci — je evidentné zamysleno, a to bez jakychkoliv dodatkt ke smluvni cené
tj. jedna se o vSechny vyrobky, z nichz se dilo sklada (z nichz sestavd) a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoz i vesSkeré prace, dodavky, vykony,
sjednané a v CSN piip. DIN stanovené zkousky a sluZby, kterych je docasné nebo trvale treba k Fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokong&eni
a predani pfedmétu plnéni (dila) a k jeho Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho G¢elovym uréenim.

. koordinace praci se véemi predanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a déle s projekty

stavebni ¢asti, které jsou uloZeny na stavbé, s ostatnimi projekty profesi a se zapisy z kontrolnich dnud

. diléi koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realiza¢ni projektové dokumentace daného pfedmétu ve vztahu k vySe uvedenym &astem.

Toto dopracovani bude pramétem v8ech informaci obsazenych ve vySe uvedenych podkladech.

Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veskeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vySe uvedenych ¢astech souboru

zadani a ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.

V pfipadé, pokud zhotovitel provede dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a takové provedeni nebude pisemné objednatelem odsouhlaseno, bude

povazovano za vadu dila.

Dilo musi zhotovitel provést v souladu se véemi podklady a pozadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila bude zhotovitel mj. dodrzovat

» technologické predpisy provadéni dila

zavazné, doporugené a platné CSN v dobé& provadéni stavby (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) véetné jejich informativnich &asti. Pro predmét

plnéni se doporugené CSN (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) stanou zavaznymi, pfi¢emz Grover jakosti stanovena v CSN (nebo DIN pokud eské

normy neexistuji) je minimem pro dany G¢el. Mezni doporuc¢ené odchylky geometrickych tvart konstrukci uvadénych v norméach jsou pro zhotovitele stavby
stanoveny jako maximalni.

zakonna ustanoveni platné v Ceské republice v dobé provadéni stavby

v

v

odd. 10  Zaméreni

1. V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potiebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna u
hlavniho geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé uréen. V opa¢ném pfipadé si zajiStuje zhotovitel toto geodetické méfeni sam a provedené
zaméreni dila pfeda objednateli pfi zavérec¢ném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim i¢elem uréeni polohovych a vyskovych bodu.

2. Pokud vsak zhotovitel vyuzije vlastni geodety, presto, Ze je uren hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat veskeré
vysledky geodetickych méfeni k dalSimu zpracovani. Skute¢ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

odd. 11 Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potfebné pro plynuly pribéh vystavby nemuize zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat
ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které I1ze na ném poZzadovat, ucini o tom zapis do stavebniho deniku. Objednatel potom muze souhlasit s pouzitim
nahradnich hmot nebo vyrobki a s Upravou ceny, pokud tim nebude snizena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekroc¢ena dohodnutd cena
samostatné odevzdavané dodavky. Zaménu materidlu musi odsouhlasit projektant.

2. Uzije-li zhotovitel pfi provadéni dila materidly, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materidlt a vyrobk( nebude
odsouhlaseno tak, jak je vy$e uvedeno, jde o vadu dila.

odd. 12  Zemni prace

1. Pfi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto vedeni
(vytyCeni spravcem vedeni) a zajistit ochranu pfed poskozenim. Veskeré $kody, zpusobené nedbalosti a nedodrzenim bezpec¢nostnich predpist ¢innosti pfi
zemnich pracich hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukonéeni zajistit ¢isténi vyuzivanych komunikaci. Naklady,
vyplyvajici z tohoto odstavce, jsou soucéasti dohodnuté ceny a také veskeré Skody pfi téchto pracich zpusobené objednateli nebo treti osobé budou
zhotovitelem uhrazeny.

odd. 13  Zakryvani praci

1. Objednatel si vyhrazuje pravo provadét kontrolu veskerych zakryvanych praci pred jejich zakrytim.

2. Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 dny predem zapisem ve stavebnim deniku s uvedenim terminu kontroly a specifikaci
zakryvané ¢asti dila. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.

3. Zakryvanymi ¢astmi dila se rozumi veskeré ¢asti dila, které budou dal$im postupem provadéni dila znepfistupnény nebo u nichz nebude v dal§im prabéhu
provadéni dila mozno provést vizualni nebo jinou odpovidajici kontrolu pro jejich zakryti, nedostupnost nebo obtiznou pFistupnost. Takovymi ¢astmi dila jsou
zejména:

. vedeni inzenyrskych siti a vnitfnich rozvodu

. tepelné a jiné izolace

. armatury

. nastiiky a natéry zakryvané dal$imi natéry nebo konstrukcemi

. spodni vrstvy vicevrstvych konstrukci
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. ¢asti dila pristupné pouze s pouzitim leSeni nebo jiného specialniho zafizeni

. vrstvené materialy

. zhutnéni zeminy pred pokladkou finalnich vrstev

4. V ptipadé nejasnosti, zda urcitd ¢ast dila ma povahu zakryvané ¢asti dila, je zhotovitel povinen si predem vyzadat stanovisko objednatele formou
pisemného poZadavku na informaci.

5. Stanovisko k zakryti pfislusné ¢asti dila vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku. Vyslovi-li objednatel nebo TDI namitky proti zakryti prislusné ¢asti
dila z divodu zavady na této zakryvané ¢asti dila, neni zhotovitel opravnén takovou ¢ast dila zakryt az do potvrzeného odstranéni vSech zavad na zakryvané
¢asti dila.

6. Odstranéni zavad zjisténych pfi kontrole provadéné objednatelem nebo TDI je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli pfi pouziti postupt
stanovenych témito VSPO pro odstrafiovani zavad a sou¢asné znovu pozadat zapisem ve stavebnim deniku k potvrzeni odstranéni zavad a pravu prace
zakryt.

7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti dila nebo ke kontrole odstranéni zadvad na zakryvané ¢asti dila, je povinen na zadost
objednatele zakryté ¢asti dila odkryt na vlastni naklady, nedohodnou-li strany jiné opatfeni, a dale je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti vyzvani.

8. Udélil-li objednatel souhlas k zakryti urcité ¢asti dila nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v diisledku své necinnosti a bude pozadovat dodate¢né
odkryti prislusnych zakrytych ¢asti dila, zhotovitel zakryté ¢asti dila odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté ¢asti dila jsou bez zavad, nese objednatel naklady
s odkrytim a opétovnym zakrytim pfislusnych ¢asti dila spojené; v pfipadé, ze pii dodatecném odkryti budou zji§tény zavady na zakryté ¢asti dila, nese
veskeré souvisejici naklady zhotovitel.

odd. 14  Provadéni zkousek

1. Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku nejméné 5 dnu prfedem vyzve objednatele a TDI k U€asti na provadéni zkousek, testll a méreni. Provadéni
zkous$ek je v cené dila. Pokud se objednatel nebo TDI nedostavi ve sjednaném terminu, maze zhotovitel, neobdrzi-li jiny pokyn, zkousku, test nebo mérent
provést, pfi¢emz tyto zkousky, testy nebo méfeni budou mit stejnou platnost, jako kdyby byly provedeny za pfitomnosti objednatele a TDI. Zhotovitel je
povinen predat objednateli ovéfené vysledky zkousek, testdl nebo méfeni jakmile je obdrzi. Pokud se objednatel nebo TDI uréitych zkousek, testi nebo
méfeni neudcastni, neni zhotovitel povinen tyto zkousky, testy nebo méfeni opakovat s vyjimkou pfipadu, kdy se objednatel zavaze k Uhradé nakladu
spojenych s opakovanim zkousky, testu nebo méreni; prokaze-li vSak opakovana zkouska, test nebo méfeni nespravnost vysledkd ptvodni zkousky, testu
nebo méfeni, jdou tyto naklady pIné k tizi zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich
prukaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadé, ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele,
v opa¢ném pripadé hradi néklady na opakované zkousky objednatel. Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu ¢i jiné opravnéné potreby k provéieni
jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pfipadg, Ze jeho vysledek ukaze opravnénost pochyb ¢i ndmitek objednatele, néklady na jeho vyhotoveni
nahradi objednateli zhotovitel.

odd. 15 Organizace prace na stavbé

1. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s poZadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

2. Zhotovitel dale zabezpedi stalou Gcast svého zastupce (technika) pro Fizeni praci na stavbé, ktery bude v kontaktu s hlavnim stavbyvedoucim objednatele
pfip. s osobou jim povéfenou. Za kazdy zapoc&aty den trvani poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
Ke.

3. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelt majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

4. Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnt pfedem informovat objednatele o ¢innostech, které mohou narusit bézny chod provozu investora.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude bez védomi objednatele projednavat ptipadné zmény technického feseni s investorem, projektantem stavby popf. s jeho
smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického feSeni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém fesit s objednatelem, s tfetimi
osobami pouze za Gc¢asti objednatele. Porusi-li zhotovitel nékterou z t&chto povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za
kazdy zjistény pFipad poruseni povinnosti.

6. V piipadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s pozadavkem provedeni praci a dodavek nad ramec smlouvy o dilo nebo
praci, které mohou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude objednatele
informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nesplni a provede prace a dodavky bez predchozi pisemné dohody s objednatelem,
povazuje se provedeni téchto praci za dar objednateli.

odd. 16  Lhuty

1. Diléi terminy mohou byt upfesriovany objednatelem formou zapisu ve stavebnim deniku dle potfeb vystavby, ¢imz se po odsouhlaseni ze strany zhotovitele
stavaji zavaznymi ve smyslu této smlouvy. To se netykd konecného terminu, ktery mize byt posunut pouze na zakladé pisemného odsouhlaseného a
potvrzeného dodatku k této smlouvé.

2. Objednatel je opravnén posunout termin zahajeni praci a dodavek o 5 dnd dopredu ¢i dozadu bez vlivu na sjednany termin provedeni dila.

odd. 17  Prikaz k pferuseni praci

1. Objednatel je opravnén vydat pfikaz k preruseni praci a dodavek pfi provadéni dila ohledné jednotlivych provadénych praci, pokud

. pokracovanim takovych praci hrozi vznik $kody na dile nebo ohrozeni Zivota, zdravi nebo majetku dotéenych osob nebo

. prace jsou provadény nekvalitné, neodborné nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo

. nejsou dodrzeny podminky stanovené kterymkoliv stavebnim povolenim (véetné vSech jejich pfiloh) vztahujicim se k dilu, smlouvou o dilo a jejimi
prilohami, zdravym rozumem, zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi vefejnopravnich organt pro provadéni piislusnych praci.

2. Pfikaz k preruseni praci vydava objednatel zpravidla Ustné a na zadost zhotovitele tento prikaz potvrdi pisemné.

3. Zhotovitel je povinen piikaz k preruseni praci okamzité uposlechnout a v prislusnych pracich nepokracovat do doby pfijmuti opatieni, po kterych divod

preruseni praci pominul; zhotovitel je povinen o takovych opatfenich informovat objednatele a vy¢kat s pokracovanim praci do dal$iho pokynu &i kontroly

objednatele.

4. PreruSeni praci na pfikaz objednatele nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny za dilo nebo na posun termint pro provadéni dila.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k pferuseni provadéni praci i z jiného divodu nez uvedeného shora, v takovém pripadé se terminy

pro provadéni dila prodluzuji o dobu preruseni.

6. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo preru$eno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokracovani v provadéni dila

7. Pfikaz k preruSeni praci a piikaz k pokracovani se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni ma dusledky nesplnéni pokynu daného objednatelem

zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad poruseni povinnosti a den trvani nesplnéni prikazu.

odd. 18 Nafrizeni k preruseni provadéni dila
1. Objednatel je opravnén vydat v naléhavé situaci Ustné s naslednym potvrzenim formou pisemného pokynu nafizeni k preruseni provadéni dila, pokud:
. je ohrozena bezpecnost dila jako celku nebo

. jsou pokra¢ovanim provadéni dila ohrozeny Zivoty nebo zdravi osob nebo
. hrozi pokra¢ovanim provadéni dila vznik $kody nebo ekologické havarie nebo
. je naplnén néktery z divodU, pro ktery je objednatel opravnén vypovédét smlouvu o dilo nebo od ni odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen nafizeni k pferuseni provadéni dila okamzité uposlechnout a provést bezodkladné vhodnd opatfeni odpovidajici divodum preruseni
provadéni dila, resp. opatfeni uvedena objednatelem.

3. Narizeni k pferuseni provadéni dila nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny za dilo nebo na posun termind provadéni dila, pokud byly divody
preruseni provadéni dila zptsobeny nebo vyvolany zhotovitelem, nebo pokud je za jejich vznik zhotovitel odpovédny podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh nebo
podle obecné zavaznych pravnich predpisu; v ostatnich pfipadech se terminy stanovené v harmonogramu posouvaji o dobu trvani preruseni provadéni dila.
4. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo pferuseno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokragovani v provadéni dila.

5. Za dobu trvani preruSeni provadéni dila se povaZuje ¢asovy Usek od vydani nafizeni k preruSeni provadéni dila do doru€eni pokynu objednatele
k pokracovani v provadéni dila.

6. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k preruseni provadéni dila i z jiného diivodu nez uvedeného shora, v takovém pfipadé se terminy
pro provadéni dila prodluzuji o dobu preruseni + 2 dny.
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7. Pfikaz k preruSeni praci a piikaz k pokracovani se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni ma dusledky nesplnéni pokynu daného objednatelem
zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pFipad poruseni povinnosti a den trvani nesplnéni prikazu.

odd. 19  Kontrolni dny

1. Na stavenisti budou poradany kontrolni dny. Terminy kontrolnich dnt stanovi a jednani kontrolnich dnt fidi objednatel, ktery zaroven pofizuje zapis. Zapisy
z kontrolnich dnl budou archivovany a jsou pro smluvni strany zavazné.

2. Kontrolni dny predstavuji zakladni formu komunikace smiuvnich stran a komunikace mezi hlavnim stavbyvedoucim a objednatelem v pribéhu provadéni
dila a slouzi pro sdélovani vétsiny rozhodujicich skute¢nosti tykajicich se dila a plnéni smlouvy o dilo. Funkce kontrolnich dnt nemudze byt nahrazovana
zapisy ve stavebnim deniku.

3. Ucastnikem jednani kontrolniho dne musi byt vzdy hlavni stavbyvedouci zhotovitele. Pravo G¢asti na kontrolnim dnu ndlezi predstavitelim objednatele,
investora, a dale téz autorskému dozoru a organiim statni spravy, pokud o U¢ast pozadaji. Dal§imi ucastniky kontrolniho dne mohou byt osoby pfizvané
objednatelem.

4. Pokud objednatel nedostane od Ucastnikd do tfi dnii od odeslani zapisu z kontrolniho dne zasilané postou nebo kuryrem zadné namitky, plati zapis
z kontrolniho dne za schvaleny a Ukoly v ném uvedené za zavazné. Pro Ukoly uvedené v zapisu s terminem provedeni krat$i nez pfipominkovaci Ihita zapisu
kontrolniho dne plati, Ze pfipominky musi byt sdéleny minimalné 24 hod pfed koneénym terminem splnéni.

5. Sdéleni, pokyny, pfipominky, Zadosti, navrhy, vyzvy a upozornéni sdélena pfi jednani kontrolniho dne a uvedena v zapisu z kontrolniho dne se povazuiji
za doru¢end Gcastnikim kontrolniho dne dnem jeho konani.

6. Za kazdy ptipad poruseni povinnosti objednatele G¢astnit se prostfednictvim hl. stavbyvedouciho kontrolniho dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&.

odd. 20. Zajisténi a kontrola kvality

1. Objednatel je opravnén prabézné provadét kontrolu provedenych praci tak, aby kontrola probihala plynule sou¢asné s postupnym provadénim dila a v

souladu se schvalenym harmonogramem.

2. Kvalita materialu, zafizeni a praci, musi byt v souladu s:

«  kvalitativnimi poZzadavky pfedepsanymi ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach

«  technickymi normami CSN (v pfipadé neexistence s normami DIN) v&etn& norem doporugenych

«  technickymi propozicemi vyrobct a distributort pfislusnych stavebnich hmot, konstrukci, materialt a zafizeni

«  obecné pfijimanymi kvalitativnimi a estetickymi pozadavky s tim, Ze v pfipadé pochybnosti o téchto pozadavcich je zhotovitel povinen prfedem si vyzadat
stanovisko objednatele, pfipadné predlozit ke schvéleni vzorky v Gvahu pfichdzejicich materiald, vytvofit referen¢ni ¢ast dila nebo jinym vhodnym
postupem postavit na jisto kvalitativni pozadavky objednatele

3. Zhotovitel nesmi pouzit Z&dné jiné materialy, latky a zafizeni nez ty, kterém jsou specifikovany ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach nebo byly schvaleny

objednatelem, zejména pokud se jednda o povrchovou Upravu, typ, barvu apod. Nevyplyva-li vyslovné z PD néco jiného, budou k zabudovani do dila pouzivany

pouze materidly, latky a zafizeni nova, dosud nepouzita, k zamyslenému Ucelu ur€ena (schvalend) a pred pouZitim k provadéni dila vhodné skladovana.

Objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli materidly, latky a zafizeni, které pfedepsanym specifikacim nevyhovi.

4. Zhotovitel je povinen pouzit veskeré materidly, latky a zafizeni se zvlastni peclivosti a v souladu s veskerymi pokyny vyrobcu, zejména pii manipulaci,

skladovani, ochrané, instalaci a pouzivani tak, aby bylo dosazeno zhotoveni nezavadného dila. V pribéhu provadéni dila musi byt na stavenisti uchovany

pokyny vyrobcl a ostatni informace tykajici se materidlQ, latek a zafizeni a na pozadani musi byt predlozeny objednateli.

5. Zhotovitel nesmi ménit, pozménovat, odstrariovat nebo znehodnocovat znac¢ky, udaje o vyrobcich, typova oznacéeni a dal$i identifikacni znaky materiald,

latek a zafizeni dopravenych na stavenisté za Ucelem pouZziti k provadéni dila. TotéZ v pfiméfeném rozsahu plati pro materidly a zafizeni zabudované do

dila.

6. Zhotovitel je povinen realizovat dilo se zvlastni peclivosti a v nadpramérné kvalité, pficemz bude usilovat o to, aby dilo bylo provadéno bez zavad a

nedostatkll, a bez vyzvani okamzité zajisti napravu jakéhokoliv pochybeni, které sam pfi provadéni dila zjisti.

7. Objednatel, TDI je opravnén formou upozornéni na zavadu nebo formou soupisu zavad upozoriiovat zhotovitele na nedostatky a zavady pfi provadéni

dila, zejména na:

e pouZziti nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek nebo zafizeni pfi provadéni dila

*  pouziti nevhodnych nebo nespravnych technologickych postupt pfi provadéni dila

¢ odchylky od PD

* nedodrzeni podminek stavebniho povoleni (v€etné vSech jeho pfiloh), rozhodnuti vefejnopravnich organt, smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh

«  poskozeni dfive provedenych praci a dodavek pfi dal$im postupu provadéni dila

« nekvalitni provedeni praci pfi provadéni dila.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zavady a nedostatky pfi provadéni dila, na které objednatel upozorni, a to v terminech stanovenych objednatelem nebo

jeho TDI v upozornéni na zavadu nebo v soupisu zavad. Odstranénim zavady nebo nedostatku se rozumi pfijeti odpovidajicich opatfeni sméfujicich

k napravé zavadného stavu a k Fadnému pokracovani provadéni dila, jako je napt.:

. odstranéni nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek a zafizeni

. nahrazeni neodpovidajicich materiald, latek a zafizeni, jinymi vhodnymi, spravnymi a kvalitnimi materialy, latkami a zafizenimi

. odstranéni vysledk( nekvalitné provedenych praci a jejich opétovné provedeni v nélezité kvalité

. odstranéni dusledkd poskozeni jiz provedenych ¢asti dila

. zavedeni organizaénich, technickych, personalnich a jinych opatfeni k pfedchazeni poskozovani provedenych ¢asti dila a nekvalitnimu provadéni praci
a dodavek

9. Neodstrani-li zhotovitel zavadu v terminu stanoveném objednatelem nebo nerespektuje-li pfi odstrariovani zavady pokyny objednatele, mize mu az do jeji

odstranéni objednatelem pozastaveno jakékoliv finanéni plnéni. Dale m& objednatel v takovém pfipadé pravo zajistit napravu prostrednictvim tfeti osoby

nebo sam a néklady s tim spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat odstrariovani zavad uvedenych v soupisu zavad z vlastni iniciativy nebo na vyzvu zhotovitele, pficemz provedeni

kontroly odstranéni zavady potvrdi objednatel v soupisu zavad svym podpisem.

11. V piipadé, Ze neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohroZuji kvalitu dila jako celku, je objednatel opravnén mimo jiné:

. dat prikaz k preruseni praci

. nekvalitné provedené prace neodsouhlasit jako provedené pro Ucely vykazu provedenych praci

. odstoupit od smlouvy o dilo.

12. Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli provedeni opatfeni, umoznujicich pribézné kontrolovat kvalitu provadénych praci,

13. Objednatel je opravnén v priibéhu provadéni dila pozadovat od zhotovitele dolozeni odpovidajicich listin a dokladt o materidlech, latkach a zafizenich,

které maji byt pouzity nebo jsou pouzivany pfi provadéni dila. Nepfedlozi-li zhotovitel poZadované doklady, je objednatel opravnén zakazat pouziti dotéenych

materialu, latek a zafizeni pfi provadéni dila az do doby predloZeni pfislusnych dokladt. Neprokaze-li zhotovitel, Zze material, latka nebo zafizeni je vhodné

pro pouZiti k provadéni dila, popf. Ze ma prfedepsané vlastnosti, atesty, prohlaSeni o shodé apod. dle projektové dokumentace a obecné zavaznych pravnich

predpist v pfiméfené Ihité od vydani zakazu k pouziti dle tohoto odstavce, je na pokyn objednatele zhotovitel povinen takové materialy, latky nebo zafizeni

odstranit ze stavenisté.

14. Bez ohledu na kontroly kvality provadéného dila realizované ze strany objednatele je zhotovitel povinen sam aplikovat na vlastni prace a dodavky, jakoz

i na prace a dodavky svych subdodavateld, systém vnitini kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen seznédmit objednatele na jeho Zadost s principy a postupy

svého systému vnitfni kontroly jakosti, popfipadé koordinovat souvisejici kontrolni ¢innost s objednatelem.

15. Provedeni kontroly jakékoliv ¢asti dila ze strany objednatele, neomezuje odpovédnost zhotovitele za zavady a nedostatky na kontrolované ¢asti dila,

zejména nijak neovliviiuje odpovédnost zhotovitele za jakékoliv zavady a nedostatky, které nebyly zjistény pfi kontrole a které se projevi nebo budou zjistény

pozdéji. Provedenim kontroly jakékoliv ¢asti dila nelze takovou ¢ast dila povazovat za prevzatou objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen se na pisemnou vyzvu objednatele G¢astnit vS§ech kontrol konanych v souvislosti s provadénim dila nebo s plnénim dalSich povinnosti

plynoucich ze smlouvy a jejich priloh.

17. Zhotovitel je opravnén pouzivat na stavenidti jen elektricka, tlakova &i jina technickéa zafizeni, schvalena k provozu v CR, a kterd jsou v fadném technickém

stavu.

18. Objednatel ma za Uc¢elem kontroly kvality pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény materialy a zafizeni uréené

pro zapracovani do dila.
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odd. 21 Vzorkovani

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze si necha objednatelem pfedem pisemné schvalit veskeré pouzité materidly, vyrobky a zafizeni, jakoz i druhy a barvy povrchovych
Uprav, které nejsou jednoznaéné specifikovany v objednatelem schvalené projektové dokumentaci. TotéZ plati i pro zhotovitelem navrhované vyrobky, pokud
zhotovitel navrhuje zaménu jakéhokoliv materidlu, vyrobku nebo zafizeni. Objednatel ma pravo odmitnout v ramci vzorkovani predkladany materiél, vyrobek
nebo zatizeni, pokud nabude pfesvédceni, Ze neodpovida standardu popsanému v projektové dokumentaci, a pozadovat dodani v projektové dokumentaci
predepsaného vyrobku.
2. Odmitne-li objednatel vzorek predkladany za ucelem zamény materidlu, vyrobku nebo zafizeni, plati, Ze zhotovitel je povinen dodat ptvodné sjednany
material, vyrobek nebo zafizeni.
3. Odmitne-li objednatel vSechny vzorky predlozené zhotovitelem za UCelem specifikace materidlu, vyrobku nebo zafizeni, které neni v PD detailné
specifikovano, je zhotovitel povinen pokracovat v predkladani dalSich vzorku, pfi¢emz objednatel bude usilovat o bliz§i upfesnéni predstavy investora.
. Neschvalené materidly, vyrobky a zafizeni, pokud podléhaly vzorkovani, predstavuji vadu dila a objednatel neni povinen je pfevzit ani zaplatit.
. Zhotovitel je povinen predlozit vS§echny vzorky opatfené Stitkem (pravodnim listem) s nasledujicimi Gdaji:

Néazev dila

Nazev materialu, vyrobku nebo latky

Cislo vzorku

Vyrobce

Popis vzorku s technickou specifikaci

Datum predlozeni

Misto pro schvalovaci zaznam autorského dozoru (podpis a datum)

Misto pro schvalovaci zaznam objednatele (podpis a datum).
. Zhotovitel je povinen predlozit veskeré vzorky s dostate¢nym ¢asovym predstihem pred pouzitim danych materidlt, vyrobkd a zafizeni k provadéni dila.

e o o o o o o U N

N

Gcelem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni nebo v souvislosti se zménou dila se vzorkovani zG¢astni za stranu zhotovitele téz osoba kvalifikovana
v oblasti stavebnich nakladu.

8. Vysledek vzorkovani se zachyti v pfipadé kladného rozhodnuti objednatele na pfislusném pravodnim listu vybraného vzorku podpisem objednatele s tim,
Ze original priivodniho listu vybraného vzorku prfevezme objednatel.

9. Zhotovitel je povinen uchovat vybrany (odsouhlaseny) vzorek spolu s ozna¢enim umozfiujicim jednoznaéné pfifazeni vybraného vzorku k pfislusnému
pravodnimu listu, a to az do doby prevzeti dila objednatelem. Neni-li mozné vzorek uchovat, provede zhotovitel spolu s objednatelem dle jeho pokynu
dostate¢nou dokumentaci vzorku a bude namisto vzorku uchovana tato dokumentace.

10. Zhotovitel je opravnén pouzivat pfi provadéni dila pouze takové materidly, vyrobky a zafizeni podiéhajici vzorkovani, které vérné odpovidaji vybranym
(odsouhlasenym) vzorkdm.

11. Uchovavané vybrané (odsouhlasené) vzorky, popfipadé dokumentaci neuchovatelnych vybranych (odsouhlasenych) vzorkd, je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen kdykoliv v pribéhu provadéni dila predlozit objednateli za U¢elem provedeni kontroly shody pouzivanych materiald, vyrobkd nebo
zafizeni s odsouhlasenymi vzorky.

12. Ustanoveni tohoto odd. nevylu€uje, aby odpovidajici vzorek obstaral objednatel a predal jej zhotoviteli jako schvaleny s Udaji potfebnymi pro identifikaci
vzorku a pro obstarani materialu, vyrobku nebo zafizeni odpovidajiciho pfislusnému predavanému vzorku.

odd. 22. Zapojeni subdodavatelti do provadéni dila

1. Hodla-li zhotovitel vyuzit pfi provadéni dila subdodavatele, je povinen predem (tj. pfed uzavienim prislusné smlouvy se subdodavatelem) oznamit takovy
zamér objednateli s Gdaji o firmé, sidle a identifikacnim &isle uvazovaného subdodavatele a rozsahu praci, dodavek a vykond, které hodla subdodavateli
zadat v&etné specifikace ¢asti nebo ¢asti dila, na kterych ma byt realizovana subdodavka pfislusného subdodavatele.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila subdodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, i v takovém pFipadé ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam a je povinen predloZit objednateli ve Ihité 10 dnt uzavienou smlouvu mezi nim a osobou, které bude dilo
provadét.

3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvné, aby vsichni jeho subdodavatelé dodrzovali povinnosti stanovené zhotoviteli témito VSPO ve vztahu ke stavenisti,
k osobam podilejicim se na provadéni dila, jakoz i obecné povinnosti plynouci z téchto VSPO, smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem a z obecné
zavaznych pravnich predpisu.

4. Pokud zhotovitel pouZije pro provedeni dila nebo jeho ¢asti subdodavatele, nese viéi objednateli stejnou odpovédnost, jako by dilo provadél sam, a
odpovida za veskeré $kody a poruseni smlouvy o dilo zavinéné subdodavateli. Subdodavatelé jsou vzdy smluvnim partnerem zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti subdodavatele nahradit v pfipadé pokynu objednatele tohoto subdodavatele jinym subdodavatelem.
Odpovédnost zhotovitele vici objednateli se tim neomezuje.

6. Objednatel je opravnén v pripadé pochybnosti o pInéni zavazkl zhotovitele viéi zhotovitelovu subdodavateli dila nebo jeho ¢asti pozadovat po zhotoviteli
predlozeni veSkeré dokumentace ke vztahu s pfislusnym subdodavatelem, v€etné smlouvy a fakturace. Objednatel je opravnén pinit své penézité zavazky
vuci zhotoviteli pfimo k rukdm zhotovitelova subdodavatele dila nebo jeho ¢asti, pokud tyto zavazky ve splatnosti neplni zhotovitel; takovéto Ghrady se
povaZzuji a zalétuji za platby zhotoviteli hrazené na Gcet tfeti osoby jako na platebni misto uréené zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen uginit soucasti svého ujednani se svym subdodavatelem dila nebo jeho ¢asti ujednani o tom, Ze pro pripad pfedéasného ukonéeni
smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem je subdodavatel povinen dokongit svoji subdodavku za stejnych smluvnich podminek véetné cenovych
pfimo pro objednatele, pokud to bude objednatel poZadovat.

8. Za kazdy pripad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 40.000,- K.

odd. 23. DalSi prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel

- je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni.

- je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb. pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby
byla pfi bézné udrzbé zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi
a bezpecnost pii uzivani.

- je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni kvantity kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

b) vykony, které byly ve smlouvé sjednany zcela vyloucit,

¢) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu pfedpokladaného smlouvou,

d) zména vyskové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu pfedpokladaného smlouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepfedpokladanych vykont jakéhokoliv pozadovaného druhu

Zadna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamend nikterak poruseni smlouvy nebo necini smlouvu v celku ani z ¢asti neplatnou.

- je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu prikaz s odtivodnénim, ze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu ¢i
pravni predpisy

- je povinen zastavit prace, pokud objednatel d& k tomu pfikaz a uzaviit s objednatelem dohodu o pfed¢asném ukonceni praci

- je povinen umoznit provedeni subdodavek a dal$ich vykont a dodavek sméfujicich k realizaci projektu, které nejsou predmétem smlouvy o dilo, je povinen
v ramci svych vykonl dle smlouvy o dilo poskytnout sou¢innost osobam provadéjicim tyto vykony a dodavky a koordinovat s nimi svoji praci

- je v priibéhu provadéni dila povinen neprodlené informovat objednatele, pokud se dozvi o jakékoliv skute¢nosti nebo okolnosti, kterd by mohla vést ke
zpozdéni terminl, zménam ceny dila nebo zhorseni kvality provedeni dila a sou¢asné predkladat objednateli ndvrhy opatfeni k dodrzeni termind, zachovani
cen nebo zajisténi kvality provedeni dila a poskytnout mu pfi tom poradenskou ¢innost. Nesplni-li zhotovitel tyto povinnosti, nese odpovédnost za veskeré
Skody, které vzniknou v disledku nesplnéni této povinnosti, pfi¢emz je povinen poskytnout veskeré vykony tak, aby bylo dosazeno pfedepsaného provedeni
dila v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo, aniz by byl opravnén vznést souvisejici naroky na nahradu za dodate¢né vykony nebo na zménu ceny dila.

- je povinen objednateli kdykoli umoznit objednateli nahlédnuti do podkladl souvisejicich s provadénim dila, je povinen pribézné a véas informovat
objednatele o stavu projektovani, stavu provadéni dila, rozsahu zadanych subdodavek, rozpracovanosti vyrobku uréenych pro provedeni dila, a dalSich
poznatcich nebo problémech, které mohou mit vliv na rozhodovani objednatele o otdzkach, o nichzZ je podle smlouvy o dilo a téchto obchodnich podminek
opravnén rozhodovat.
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- je povinen vymeénit, {j. trvale odvolat z provadéni dila a nahradit jinym pracovnikem, kteréhokoliv pracovnika povéfeného jednotlivymi Ukoly pfi provadéni
dila v pfipadé, Ze o to pozada objednatel.

- na vyzvu objednatele je povinen predlozit:

a) osvédceni o registraci, kde je uveden jako platce z pfijmua ze zavislé ¢innosti,

b) listinu, ktera bude dosvédcovat, Ze darn ze zavislé ¢innosti hradi dle ust. § 38 f) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni;

c) listinu, kterd bude prokazovat zajisténi dané dle ust. § 38 e) nebo dle ust. § 38 d) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze nepredloZi-li zhotovitel uvedené listiny ve lhité stanovené objednatelem, ma objednatel pravo jednostranné z fakturované
¢astky provést zadrzné na zajisténi dané, a to ve vysi odpovidajici dafiové povinnosti, navySené o predpokladanou ¢astku pfipadné sankce stanovené
pFislusnym finanénim Gfadem za nesplnéni dariové povinnosti zhotovitelem.

2. Objednatel

- je oprévnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potfeby i ve vyrobné zhotovitele

-- je opravnén zastavit prace, a to vedle jinych pfipadd uvedenych ve VSOP i v pfipadé, ze zhotovitel svym postupem mafi spinéni dohodnutého terminu
nebo rozhodujicich dil¢ich termin( a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim povinnosti stanovenych v této smlouvé nebo v téchto smluvnich
podminkéach, popi. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahajeni praci, odmitne dilo dle této smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat vadné
plnéni a nesjednd napravu. V takovém pfipadé je objednatel opravnén obratit se na tfeti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokonéeni dila zhotovitele, popf. dilo
dokoncit sdm. Objednatel je v tomto pFipadé opravnén naklady na toto dokonceni dila v pIné vysi pretctovat zhotoviteli, ktery je povinen je neprodiené uhradit
nejpozdéji do 14ti dnli od doruceni faktury.

- muzZe pozadat zhotovitele, aby zakazal pfistup na stavenisté tém svym zaméstnancim nebo subdodavatelim, jez objednatel povazuje za nekompetentni,
nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické.

- v pfipadé, Ze v pribéhu stavby je zjisténo, Ze jsou ohrozZeny terminy dohodnutého plnéni ze strany zhotovitele, je opravnén pozadovat na ném nasazeni
vétsi kapacity i prace v prodlouzenych sménach, aby byl harmonogram dodrzen.

- m& pravo pozadovat po zhotoviteli dal$i dodate¢né prace a dodavky souvisejici s dilem, pokud takto poZadované prace svym finanénim objemem neprekroci
10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila. Zhotovitel je povinen toto pInéni zajistit, pficemz plati, Ze v cené dila je zahrnuto i toto objednatelem dodate¢né
zahrnuté pinéni a to do vySe 1% ceny dila (bez DPH). Na pInéni nad 1% ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé o dilo. V rozsahu do 5% ceny dila (bez
DPH) provede zhotovitel dilo v ¢ase sjednaném touto smlouvou, pro vyssi rozsah bude termin dohodnut.

odd. 24. Dalsi ujednani o cené, fakturovani a placeni

1. Cena dila obsahuje veskeré naklady nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila jako napt.

naklady na dopravu,VRN, kompleta¢ni ¢innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

naklady na zajisténi potfebnych dokladu, na vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich

pojisténi, zajisténi bezpecné prace,

naklady na ochranu materidlt a dila az do prejimky, poplatky za skladky,

naklady na zimni opatfeni, pfipadné na dal$i zhor§ené povétrnostni podminky

naklady na zafizeni stavenisté a jeho provoz, naklady spojené s omezenym pfistupem k dilu a omezenym prostorem pro stavenisté, ceny vodného,
stoéného a energii, pracovni leSeni, plosiny, pfip. nutné zvedaci mechanizmy a jejich montaz,

naklady na pozarni utésnéni prostupt

naklady na zhotoveni a odstranéni vzorku, predepsané zkousky a atesty

naklady na likvidaci odpadu

naklady spojené s prostoji vzniklymi soubéznou ¢innosti jinych dodavatelt, statickymi Gpravami nebo dal$imi poZzadavky, které vyplynou z potfeb stavby
naklady spojené se zarukou za jakost dila

naklady na zkuSebni provoz, komplexni vyzkouseni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni

naklady na prace HSV souvisejici s provadénym dilem

to je naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo uloZzeni hmot oCekavat (zhotovitel si je védom, Ze na
pozdéjsi dopliiky nebude bran zfetel).

V cené dila je obsazen i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladu a predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase pinéni. Naklady na vySe uvedené
prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou soucasti smluvni ceny.

2. U polozek jejichz cena neni v nabidce stanovena se ma zato, Ze jsou zahrnuty v cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel nezahrnul
do rozpoétu, nelze dodate¢né zahrnout do ceny dila jejim navySenim.

3. Rozpis ceny je uveden v cenové nabidce zhotovitele. § 547 odst. 2 a 3 obchodniho zékoniku se ve vztahu k rozpisu neuplatni. Tento rozpis ceny slouzi
pouze pro Ucely fakturace (rozpis polozek a jejich ocenéni) a ocenéni objednatelem pozadovanych vicepraci a ocenéni ménépraci. Zhotovitel ma& narok na
Uhradu ceny pouze skute¢né provedenych praci a dodavek, proto je celkova cena k Uhradé rovna souctu cen jednotlivych realizovanych polozek (vykonu)

v cendch uvedenych v rozpisu, maximalné vSak ¢ini celkovou ve smlouvé dohodnutou ¢astku. Nebudou-li pro rozpor PD a rozpisu nékteré vykony (polozky)
uvedené v rozpisu realizovany, resp. budou realizovany v menSich objemech nez uvedenych v rozpisu, snizuje se cena dila k Uhradé o cenu téchto
nerealizovanych vykonu, resp. nerealizovanych objemd, kterd je u téchto vykonu (poloZek) uvedena v rozpisu.

4. Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, $patného porozuméni nebo jakékoli obdobné priciny k odlivodnéni Zadosti o zvySeni ceny ve vztahu k cené
nabidnuté a stvrzené smluvné.
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odd. 25. Fakturovani a placeni

1. Uhradu ceny dila objednatel provede na zakladé vyuctovani — fakturace objednatelem, provadéné dle ujednani ve smlouvé o dilo bud mési¢né nebo az
po provedeni celého dila, kterym se rozumi jeho ukonéeni a protokolarni predani objednateli.

2.V pfipadé mésiéni fakturace bude tato dil¢i fakturace provadéna dle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek v predchozim kalendarnim mésici.
Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych praci a dodavek (,SPPD*) a odpovidajici zjistovaci protokol nejpozdéji posledni den
v mésici, v némz byly vykazané prace a dodavky provedeny. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych
praci a dodavek. Pokud je soupis praci a dodavek v poradku, hlavni stavbyvedouci jej predlozi spolu se zjiStovacim protokolem ke schvaleni a podpisu
statutarnimu zastupci objednatele Svatoslavu Outulnému nebo ing. Svatoslavu Outulnému a nasledné objednatel timto statutarnim zastupce objednatele
vyslovné schvaleny a podepsany soupis praci a dodavek se zjistovacim protokolem preda zhotoviteli. V opacném pFipadé vrati objednatel zhotoviteli soupis
praci a dodavek a zjistovaci protokol k oprave.

V souladu s takto potvrzenym zjiStovacim protokolem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu s nélezZitostmi dle odst. 9. tohoto odd. VSOP a dohodnutou splatnosti.
Fakturu nelze vystavit a proplatit bez statutarnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym nebo ing. Svatoslavem Outulnym schvéleného a
podepsaného soupisu praci a dodavek a zjistovaciho protokolu, které musi byt nedilnou soucasti faktury. Prvni faktura bude v8ak uhrazena az po predlozeni
zaruéni listiny za provedeni dila ve smyslu ¢l. smlouvy o dilo (pokud je bankovni garance smlouvou sjednana). Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni
v pfipadé dil¢iho plnéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace a dodavky provedeny. Soucet dil¢ich faktur v§ak nesmi prekrocit 90% ze
sjednané ceny dila v¢é. DPH. Z kazdé jednotlivé diléi mési¢ni faktury (z U¢tované ¢astky vé. DPH) bude provedena pozastavka ve vysi 10%, ktera bude
uvolnéna po vystaveni a doruceni spravné a opravnéné konecné faktury, a to ve Ihuté 14 pracovnich dnli od doruéeni pisemné zadosti o uvolnéni pozastavky
objednateli.

3. Posledni tzv. kone¢nou fakturu ma zhotovitel pravo vystavit a pozadovat jeji zaplaceni pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukonceni a
protokolarnim predani objednateli). Faktura musi byt vystavena a objednateli doru¢ena do 15 dnd ode dne zdanitelného plnéni, kterym je ukonéeni a predani
dila objednateli. Kone&na faktura v8ak nebude &init méné jak 10% ceny dila. Nedilnou souéasti kone¢né faktury musi byt obéma stranami odsouhlaseny
podepsany SPPD a odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol ke kone¢né faktufe (pro které plati procedura uvedend v odst. 2. tohoto oddil VSOP) a
protokol o pfedani a prevzeti celého dila objednatelem, podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran, a to na strané objednatele hlavnim
stavbyvedoucim soucasné s vyrobné — obchodnim nebo technicko - obchodnim feditelem nebo samostatné vyrobné — obchodnim nebo technicko -
obchodnim Feditelem nebo samostatné statutarnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym nebo ing. Svatoslavem Outulnym.

4. Z konecné faktury (z Uctované ¢astky) bude provedena pozastavka ve vysi 10% z celkové odsouhlasené fakturace za dilo (z celkové Gctované ceny vé.
DPH). Cast pozastavky ve vysi 50%, bude uvolnéna po predani a prevzeti celého dila objednatelem a v pFipadé subdodavatelského charakteru této smlouvy
i investorem bez vad a nedodélkt a po doruc¢eni dobropisu v pfipadé naplnéni ujednani o skontu, a to ve |hité 14 pracovnich dnu po doru¢eni pisemné
zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli.
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5. Po uplynuti sjednané zaru¢ni doby bude uvolnéno na zakladé pisemné zadosti zhotovitele zbylych 50% nevycerpané pozastavky, a to ve Ihuté do 14
pracovnich dnu od doruceni pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli. Tuto pozastavku Ize v pfipadé souhlasu objednatele nahradit
bankovni zarukou, pfipadné sménkou se sménec¢nym prohlasenim.

6. V pripadé, kdy je sjednéno zaplaceni celé ceny dila az po jeho provedeni, plati ustanoveni odst. 3, 4 a 5 tohoto odd. VSOP.

7. Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz pfedlozil proveditelny a kryty pfikaz k Uhradé svému penéznimu Ustavu.
8. Splatnost faktur po¢itana od data doruceni objednateli ¢ini:

a) Kazda dilci mésicéni faktura je splatna do 60 dni od data jejiho doruéeni objednateli. Pro pfipad jeji thrady béhem 20 denni provérovaci Ihaty, pocitano od
data doruceni, se sjednava sleva z ceny Uc¢tované touto fakturou (v€. DPH) ve vysi 3% (skonto).

b) Kone¢na faktura splatna do 95 dni od jejiho doruceni objednateli. Pro pfipad jeji thrady béhem 65 denni provérovaci Ihaty, pocitano od data doruéeni, se
sjedndva sleva z ceny Ucétované touto fakturou (vé. DPH) ve vysi 3% (skonto).

c¢) Pfi kazdém dal$im novém predloZeni faktury se lhity pocitaji ode dne predliozeni této faktury.

V pfipadé Uhrady faktur v provérovaci |hiité je zhotovitel povinen vystavit objednateli dariovy dobropis ve vysi skonta.

9. Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:

> oznadeni dodavatele a pFijemce, jejich sidla (misto podnikani a trvaly pobyt v pFipadé fyzické osoby), IC a DIC

»  Cislo smlouvy, oznaceni dila, nazev stavby, stfedisko stavby

»  Cislo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury

»  specifikaci zdanitelného pInéni

» datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

» oznaceni penézniho Ustavu a &islo U¢tu, na ktery se ma platit

» Uctovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platnych predpist

» informaci o vySi pozastavky

» podpis opravnéné osoby

Koneéna faktura dale musi obsahovat alespon tyto dal$i udaje:

»  celkovou cenu dila bez DPH, DPH celkem dle platnych predpist

» rozpis vyuctovanych ¢astek podle jednotlivych diléich mési¢nich faktur

»  celkovou ¢astku k Uhradé

» informaci o vy$i pozastavky

10. Faktura je vadna a jeji splatnost nenastane, pokud faktura neni doru¢ena objednateli nebo neni vystavena v souladu s odsouhlasenym SPPD, zjistovacim
protokolem a protokolem a predani a prevzeti dila objednatelem nebo neobsahuje veskeré dohodnuté nalezitosti nebo k ni nejsou pfilozeny dohodnuté listiny,
déle neni-li vystavena v souladu se zdkonem o DPH, popf. ma jiné nedostatky. Zhotovitel ma pravo na zaplaceni ceny U¢tované koneénou fakturou pouze a
az v pripadé provedeni celého dila (jeho ukonéeni a protokolarnim pfedani objednateli). Objednatel je v8ak opravnén pfijmout i zaplatit kone¢nou fakturu,
vystavenou navzdory neukonéeni ¢i protokolarnimu nepredani dila, pfijetim ¢i zaplacenim takové faktury se nezakladd domnénka provedeni dila.
Objednatel je opravnén vadnou fakturu zhotoviteli vratit. Zhotovitel je opravnén, podle povahy nespravnosti, fakturu opravit nebo nové vyhotovit, s tim, ze
stanovi novou lhitu splatnosti v plivodni délce poc¢itané ode dne doruceni této nové (opravené) faktury.

11. V pipadé, ze v pribéhu stavby dojde k nartstu pohledavek ze strany objednatele, je tento opravnén pozastavit platby do vyse svych vSech pohledavek.
Tyto platby budou uvolnény po odstranéni pficiny, kterda k pozastavce vedla, resp. po vylGcétovani finanénich narokd objednatele. Toto je mozno provést i
v priibéhu plnéni dila u dil¢ich termind a k uvolnéni dojde po népraveé zjisténého stav.

12. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen predloZit objednateli priikaz, ze fadné pini své finanéni zavazky vaéi svym
dodavateliim — podzhotoviteldm. Objednatel je opravnén pozadovat tento prilkaz kdykoli po dobu pInéni zavazkd ze smlouvy o dilo. Pokud objednatel zjisti,
Ze zhotovitel je v platebni neschopnosti nebo neplini své finanéni zavazky vici svym dodavatelim, je objednatel opravnén uhradit dluzné ¢astky pfimo témto
podzhotovitellim a o takto zaplacené ¢astky pak snizi (zapocte) své plnéni vaci zhotoviteli. Pokud objednatel zjisti takové skute¢nosti opakované (druhy &i
dal$i pfipad), bude to povazovano za podstatné poru$eni smlouvy zhotovitelem a zaklada to diivod pro odstoupeni od smlouvy objednatelem.

13. Objednatel neni v prodleni s Uhradou svych zavazku vici zhotoviteli v pfipadé, Ze zhotoviteli doloZi a prokaze, Ze jeho prodleni je zptsobeno neplacenim
ze strany investora.

14. Objednatel neni v prodleni s Ghradou svych zavazkl vaci zhotoviteli po dobu, po kterou je zhotovitel je v prodleni s plnénim dila v€etné odstranéni vad a
nedodélku, o dobu prodleni zhotovitele se v takovém pripadé prodiuzuje doba splatnosti zavazk(i objednatele.

15. Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho souhlasu objednatele jednostranné zapocist svoji pohledavku za objednatelem proti vzajemné pohledavce
objednatele.

16. Zhotovitel neni opravnén svoji pohledavku, resp. narok vznikly vii¢i objednateli v souvislosti se smlouvou o dilo postoupit tfeti osobé, zastavit nebo jinak
obdobné s nim disponovat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

17. V pfipadé, Ze stavba je financovana ze statniho rozpoctu a dojde k opozdéné Uhradé finanénich prostfedkd ze strany investora a objednatel z tohoto
davodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

- objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci

- zhotovitel bude za Ucelem zajisténi plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to az do doby, nez smluvni strany dohodnou dal$i postup
- zhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle o dalSich 90 dnu

- v ptipadé pozadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci

- Pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu predmétu plnéni, pfip. o zruSeni smlouvy.

18. V pfipadé prodleni s placenim fakturované ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni Grok z prodleni ve vysi 1,2% ro¢né, maximalné vsak
ve vysi 10% z ceny dila bez DPH.

odd. 26. Pozastavky

1. Pozastavka (zadrzné) z faktur zhotovitele pfedstavuje zaruku na fadné spinéni smluvnich zavazkl zhotovitele, které mohou vyplynout z odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost, naroku na uhrazeni smluvnich pokut, narok(i na nahradu prokazané skody a jinych splatnych naroku objednatele. Pokud takové
naroky objednatele vici zhotoviteli vzniknou, je objednatel opravnén se uspokojit z pozastavky, pokud zhotovitel pfislusny narok objednatele neuspokoji sam
na zakladé vyzvy objednatele.

2. Z pozastavky je mozné uhradit také odstranéni vad a pfipadnych nedodélki pokud nebudou odstranény fadné a véas podle Ihut uvedenych v protokolu
pii prevzeti dila objednatelem a objednatel si takové odstranéni necha provést jinou osobou nebo je jako odborna osoba provede sam.

3. V pfipadé pouZziti pozastavky objednatelem béhem provadéni dila na zakladé prava uréeného v tomto odstavci, je zhotovitel povinen pozastavku doplnit
na ¢astku pozadovanou smlouvou o dilo, popf. nahradit chybéjici ¢ast bankovni zarukou podle smlouvy o dilo (se souhlasem objednatele). Pokud zhotovitel
nedoplni pozastavku sloZzenim penéznich prostfedkd ani nepredlozi bankovni zaruku podle podminek smlouvy o dilo, je objednatel opravnén doplnit chybéjici
pozastavku srazkou (zapoctenim) z jakékoliv dali platby, kterou ma na zakladé smlouvy o dilo vici zhotoviteli uskutecnit.

4. PouZiti pozastavky je objednatel povinen oznamit zhotoviteli spolu s vyzvou k jejimu doplnéni, pficemz mu pro Géetni Gcely vystavi pfislusny Gcetni doklad
o vySi naroku a o jeho zapocéteni proti pohledavce zhotovitele.

5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni vést evidenci vySe aktualné uplatnénych pozastavek a na pozadani kterékoliv ze stran si tyto evidence porovnaji.

odd. 27. Nahrady Skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni naklady a na vlastni nebezpeci a zajistit dilo proti kradezi a dals§im Skodam. Prevzetim stavenisté k provedeni
dila nese zhotovitel nebezpeci véech skod na provadéném dile pro objednatele a za materidl, a to od zahdjeni praci az do podepsani predavaciho protokolu,
kdy odpovédnost za $kody prechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani,
eventuelné provedenim praci.

2. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN ¢i jinych norem a predpistl, je zhotovitel povinen bez zbytedného odkladu $kodu odstranit, neni-li to mozné, pak finan&né& uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

3. Déle se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych $kod, které vzniknou v disledku jeho €innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitel dal$ich
¢asti stavby nebo jinym subjektiim. Zhotovitel nese i veskeré disledky a dal$i naklady plynouci z takto vzniklych $kod a pfi jejich odstrariovani.

4. Za nedokoncené ¢asti dila nese plnou odpovédnost zhotovitel.

5. Objednatel neprebira zadnou odpovédnost za ztraty materidlu, zafizeni, stroju atd.

6. Zhotovitel nese odpovédnost i za $kody zplisobené tfetimi osobami pracujicimi na zékladé jeho vedeni.
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7. Zhotovitel nese odpovédnost i za pfipadné Skody na castech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které jsou soucasti
rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dusledku jeho ¢innosti.

odd. 28. Zhorseni podminek pfi provadéni dila a vyssi moc

1. ZvySené néklady zhotovitele zpusobené ztizenymi podminkami provadéni dila, jako napf. zimnim a Spatnym poc¢asim, komplikovanosti geologickych
poméru, soubéhem provadéni archeologického prizkumu, $patnou dopravni dostupnosti apod., nejsou objednatelem hrazeny nad ramec ceny za dilo.

2. Ztizené podminky pfi provadéni dila nemaji zadny vliv na terminové zavazky zhotovitele. Posunuti zavaznych termin(i ani terminu pfevzeti dila z téchto
davodu je vylouceno.

3. Okolnosti vy$si moci mize zhotovitel uplatnit vaci objednateli pouze za predpokladu, Ze tyto okolnosti vyloucily provadéni dila a Ze na vyskyt téchto
okolnosti bezodkladné pisemné upozornil objednatele s uvedenim odhadu doby trvani okolnosti vy$§i moci a odhadu predpokladané doby odstrariovani
dusledkd vyskytu okolnosti vy$s$i moci.

4. Okolnosti vy$S8i moci, které jsou souc¢asné pojistnou udalosti ve vztahu k nékterému z pojisténi, které je zhotovitel povinen sjednat, se z hlediska
vzajemnych vztahl obou smluvnich stran smlouvy o dilo nezohledriuji v posunech termind s tim, Ze pojistné plnéni bude pouzito k odstranéni nasledkd
vyskytu okolnosti vy$§i moci a k ndhradé Skod vzniklych v disledku vyskytu okolnosti vy$§i moci. Za okolnosti vy$§i moci se povaZzuji okolnosti nastalé
nezavisle na vuli zhotovitele, ani z&asti nevyvolané ¢i neumoznéné porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, z téchto obchodnich podminek
nebo z platnych pravnich predpist a nemajici ptivod v jeho hospodarskych pomérech, které mu brani v pInéni jeho povinnosti stanovenych zakonem nebo
smlouvou o dilo a u nichZ nelze rozumné predpokladat, Ze by zhotovitel takovou prekazku nebo jeji nasledky mohl odvratit nebo piekonat nebo Ze by ji mohl
predvidat v dobé uzavieni smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel mé& narok na prodlouZeni (posunuti) zavaznych termind oproti smlouvé o dilo a sjednanému harmonogramu, pokud je zpozdéni v provadéni dila
zpusobeno vyluéné vyskytem okolnosti vy$si moci a pokud zhotovitel tyto okolnosti fadné uplatnil u objednatele v souladu s témito obchodnimi podminkami.
Zhotoviteli nevznika zadné pravo na Uhradu jakychkoliv ztrat a $kod, které utrpél v souvislosti s prodlouzenim (posunutim) zavaznych termina.

odd. 29. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

1. Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté béhem provadéni dila po celou dobu ode dne predani

stavenisté do okamziku pfedani a prevzeti dila, pfip. pfi odstrafiovani vad dila. Po celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel bezpecnost prace a provozu,

zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi,

a odpovida za 8kody vzniklé jejich porusenim. Zakladni predpisy, které upravuji poZzadavky na zachovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a které (m.j.)

je zhotovitel povinen dodrzovat jsou:

- z. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a

ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci);

- nar. vl. €. 591/2006 Sb., o blizsich miniméalnich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich;

- naf. vl. €. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky;

- naf. vl. ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti,

- naf. vl. €. 101/2005 Sb., o podrobnéj$ich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

- z. €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106

2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnikl na stavenisti a je povinen uginit veSkera bezpe¢nostni

opatfeni k zamezeni pracovnich Urazu. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli podrobné tdaje o pracovnim Urazu co nejdfive po jeho vzniku.

3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dalsi platné predpisy na Useku bezpecénosti prace, ochrany zdravi a pfedpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to zejména:

- z. €. 133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,

- vyhl. €. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni,

- naf. vl. €. 494/2001 Sb. o evidenci, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zdznamu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Graz a zasila

zéznam o Urazu,

- CSN 33 2000-7-704

- CSN 33 1600

- CSN 60439-4.

4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskera nafizeni a pokyny objednatele, kterd budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf.

seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani stavenisté nebo pfi vstupnim $koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnti apod.).

Zajisténi prostiedku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany je vyluénu povinnosti zhotovitele.

5. Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky:

- Zhotovitel m& svUj systém zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napr. ve formé podnikové smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné

legislativy odborné zplsobilou osobou a schvalené statutarnim zastupcem spolecnosti. Na zakladé této smérnice zpracuje pred zahajenim praci zhotovitel

konkrétni plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se zvlastnim duirazem na dodrzovéani zde uvedenych pozadavk.

- S ohledem na ustanoveni § 101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat nebezpecné cinitele a procesy pracovniho

prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich priciny a zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni,”

zpracuje zhotovitel pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s predmétem jeho dila a navrh technickych a organiza¢nich opatfeni k eliminaci nebo omezeni

téchto rizik (v rozsahu a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace), a to nejpozdéji pred zahajenim stavebné montaznich procest. Podle ustanoveni

§ 9 Zakona ¢. 309/2006 Sb. toto vyhodnoceni rizik zpracuje pro zhotovitele odborné zpUsobild osoba, ktera zajistuje i dalsi Ukoly v prevenci rizik a spolupracuje

s vedoucimi pracovniky zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni ustanoveni § 101 - 105 Zakoniku prace, které uklada zhotoviteli povinnosti zajistit

bezpecénost a ochranu zdravi svych zaméstnanct i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na mozna rizika. Je nutné, aby

vsichni pracovnici vykonavali pouze ¢innosti, u kterych byli prokazatelné seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim zhotovitele na

stavenisti (napf. navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky staveni$té a nesmi vykonavat zadnou fyzickou ¢innost

vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli objednateli jméno a kontakt na odborné zpusobilou osobu, zpracovavajici pfislusna vyhodnoceni

rizik.

- Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organiza¢nich opatfeni k eliminaci rizik je systém Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZzadovanych

prislusnymi predpisy, konkrétnimi riziky a kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné Skoleni podle

kvalifikace, sezndmeni s technologickym postupem a jiné) a |ékafské prohlidky podle véku a charakteru prace. Dulezitou soucasti systému Skoleni je vstupni

Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s prokazatelnym sezndmenim zaméstnancu (a jinych pracovnik(l) s mistnimi poméry na stavenisti - osnova vstupniho

Skoleni na stavenisté bude sestavena tak, aby byla zaji$téna dostate¢nd informovanost v§ech osob na stavenisti, poZadovana v § 103 Zakoniku prace.

- Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazu, tak jak to pozaduje § 105 Zakoniku prace a stanovi souvisejici predpisy, zejména naf. vl.

€. 494/2001 Sb. VSechny Urazy bude stanovend osoba zhotovitele evidovat do knihy Urazl ulozené u stavbyvedouciho, popi. mistra, aby nemohlo dojit k

jejimu zneuziti a dodatecnému zapsani Uraz(, které se na stavbé nestaly. Knihu trazi bude zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu)

ke kontrole objednateli, ktery bude opravnén pofidit kopii zdznamu z prislusného tydne. Urazy podléhajici registraci podle prislusnych predpisu je zhotovitel

povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i objednateli, a to okamZité po zjisténi Urazu. Toto ohlaSeni Urazu objednateli nezbavuje

zhotovitele povinnosti okamzité ohlasit Uraz na pfislusné organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané Zivoti a ochrané zdravi osob a majetku.

Zaznam o Urazu sepisuje nejbliz§i nadfizeny poskozeného podle pokynu a v terminech stanovenych platnymi piedpisy a kopii zdznamu poskytne objednateli.

Na kazdé stavbé bude mit zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

- Schopnosti zhotovitele pInit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je objednatel opravnén si ovéfit napf. formou specialniho dotazniku zaméreného na BOZP,

ktery zhotovitel predklada spolu se smérnici a konkrétnim planem zajisténi BOZP na stavbé. Po dokonéeni stavby méa objednatel pravo vyhodnotit éinnost

zhotovitele z hlediska BOZP.

- Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnik(i zhotovitele vzhledem k Gkolim v oblasti BOZP (kontroln{ ¢innost,

evidence Urazl a podepisovani zaznamu o Urazech, pozarni prevence, pridélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd atd.).

- Zhotovitel predklada jako soucast svého plnéni plan organizace praci a technologické postupy a pred zahdjenim praci predlozi podrobny pracovni a

technologicky postup nebo popis organizace prace zahrnuijici i diléi éinnosti, zpracovany tak, aby z n&j byl zifejmy zpusob zajisténi BOZP pfi provadéni praci

tak, jak to pozaduje napf. Zakon ¢&. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace prace podléhaji schvaleni objednatele podobné jako dilenska

nebo jind dokumentace zpracovévana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se schvalenym technologickym

postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou prace provadét.

- Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvori statisticky nejvyznamnéjsi pfiinu smrtelnych Graz(i zpracuje zhotovitel pfed zahajenim praci na zékladé

vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a pfedmétu z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych €innosti, pficemz

pfi navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatieni (napf. vylouc¢eni praci ve vySce provedenim uréitych operaci na zemi nebo
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uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit Zddnou z
predchozich variant, mtze byt navrzeno feSeni vyuzivajici prostfedki osobniho zajisténi pracovniku proti padu (napf. bezpeénostnich postrojt). Prostiedky
osobniho zajisténi budou vSak vzdy pouzZity jako souc¢ast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkdm Stavby a
sestavajiciho z jednotlivych prostredki spliiujicich pozadavky platnych predpisti (napt. CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny
plan opatfeni proti padu se promitne do pfislusnych technologickych postupt.

- Zhotovitel bude mit na stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na Stavbé (napf. denni - mistr, tydenni - stavbyvedouci, mési¢ni apod. - vy$si nadfizeny,
mimoradné - odborné zpusobila osoba) a bude objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamu o odstranéni zavad a pfipadnych postiht
jednotlived za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s predstinem) objednatele o pfipadnych
kontrolach nebo jinych akcich organut statniho odborného dozoru na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

- Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické
normy podle charakteru prace pro rychlé feseni pfipadnych spord.

- V pfipadé podpovrchovych praci provadénych hornickym zptsobem je zhotovitel povinen Fidit se povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 61/1988, o hornické
¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé a vyhlasky a souvisejicich predpist, zejména vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpecénosti
a ochrané zdravi pfi préci a bezpec¢nosti provozu pfi €innosti provadéné hornickym zpdsobem v podzemi.

Zhotovitel ma kromé jiného nasledujici povinnosti:

Prace budou provadét vozidla a stavebni stroje a zafizeni v odpovidajicim technickém stavu s platnou technickou prohlidkou a vyhovujicim osvédéenim o
méfeni emisi a odborné a zdravotné zpusobili zaméstnanci, coZ je zhotovitel povinen prokazat predanim kopie pfislusnych dokladu,

Zhotovitel je povinen pisemné potvrdit objednateli platnost odborné a zdravotni zplsobilosti jeho zaméstnancu a platnost technického stavu veskerych
vozidel, stroju a zafizeni pouzivanych na pracovistich objednatele,

V piipadé zaméstnanct cizich narodnosti musi zhotovitel zajistit vedouciho zaméstnance, ktery ovliada €esky jazyk, popf. tumocénika pro prebirani prikazd,
pokynu od objednatele apod.,

Zhotovitel je povinen vést prokazatelnym zpusobem evidenci dochazky svych zaméstnanct od pocatku az do konce smény tak, aby byl u kazdého pracovnika
vyznacen presny pfichod a odchod z pracovisté a pocet odpracovanych hodin za den,

Zhotovitel je povinen umoznit vstup odpovédnych zaméstnancu objednatele na pracovisté Zhotovitele za Gc¢elem kontroly dodrzovani predpist o BOZP a
Na pracovisti plati zakaz pozivani alkoholickych népoju nebo jinych psychotropnich latek i zakaz pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat, coz bude
kontrolovano dechovymi zkouskami; odmitne-li pracovnik zhotovitele podstoupit dechovou zkousku, bude kontrolnim orgdnem ze stavby odvolan a bude
s nim vedeno dalsi fizeni.

6. Bezpec¢nost a ochrana zdravi - technické pozadavky:

Pfi préci ve vySce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovniku proti padu - a to pfednostné kolektivnim opatfenim - tzn. vytvofenim bezpecné
pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvouty¢ovym zabradlim o minimaini vy$ce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vySce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi ty&emi 470 mm (viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpe&na
pracovni podlaha je zaji$§téna mimo jiné pouzitim fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych divodl pouzit kolektivni
opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu - napt. bezpegnostni postroje jako sougast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN
361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj., pfisemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnika, prohlidku postrojt pred pouzitim, stanoveni kotevnich
bodll a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak poZaduiji piislusné normy a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Dal§im moznym opatfenim je pouziti
zachytnych siti pod mistem prace (napt. pfi montaZi ocelové konstrukce, stfednich plastt apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Z&chytné sité.

Na pracovisti zhotovitele musi byt zakryty vS§echny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako v8echny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi
nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Grazu i pfi mensi vy$ce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob apod.) -
viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej nebylo mozno ndhodné odstranit a jeho nosnost musi odpovidat
predpokladanému pouziti (tzn. pfi vétSich rozmérech otvort je nutné pouzit roznéseci konstrukcei). Pokud kryt presahuje Uroveri okolni podlahy o vice nez 25
mm musi byt u ného proveden nabéh - viz Vyhlagka &. 48/1982 Sb. a CSN 73 8106. Otvory vétich rozmérh je vhodng&jsi opatfit dvoutySovym zébradlim
vysky 1 100 mm se zarazkou u podlahy min. vy$ky 150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

Pfi praci ve vySce z pracovnich koSt zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plo$in, ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde muze dojit k
nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli plosiny nebo k haku jefabu, pfipadné jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli
pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim subdodavatell) dodrZovat bez vyjimky a v plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni
predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn. i v poloZkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopu, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typl musi byt vzdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s ndvodem a provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych
predpisti a norem - véetné technické dokumentace a predavani legeni, tydennich prohlidek, znageni atd. - viz CSN 73 8101, CSN 73 8107. Podle CSN 73
8102 samostatné stojici vézova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozsifeni zakladny
opérkami nebo vysuvnymi ramy umozni zvétsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (praleznymi otviravymi poklopy v podlahach, maximalnf
svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m), pfi pfemistovani nesmi byt na leSeni Zadné osoby ani material, béhem prace z leSeni musi byt
zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv. proudovym chrani¢em jehoz jmenovity vybavovaci proud
nepiekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70. Tomuto musi byt pfizpGisobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
Zhotovitelem véetné rugniho elektrického naradi, zasuvek, rozvadéei a privodnich kabeld, které musf splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34
1090 piipadné jinych norem a predpisu, platnych v dobé provadéni praci.

Pro v8echny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova, elektricka, plynova) s diirazem na vyhrazena technicka
zafizeni zdvihaci, plati zdsada, Ze od prvniho dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici ndvod k pouZziti a provozni
a montazni podminky vyrobce, (idaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v intervalech dle pfislu§nych predpist a pfed kazdym novym uvedenim
do provozu na stavbé po prepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych obsluhovat zafizeni, kvalifikace a
kontakt na revizniho technika, ktery proved! revize a zaskoleni obsluhy (nap¥. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploginy, CSN 27 0142 a CSN 33
2550 pro jefaby a CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&Zzové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zpisobem pojistény proti disledkdam havarie nebo
poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovis$té musi zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pfistupt na pracovisté a pfislusnych dnikovych tras a nouzovych vychodu,
podle pozadavku Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. pfipadné Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. Pfi montazi docasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym
umisténim svitidel nedoslo ke zhorSeni pracovniho prostfedi (osInéni) a zvySeni rizika Urazu nebo poZaru (napf. poloZzenim svitidla na podlahu apod.).
V8echna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vysky, aby se eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni
prostfedky (OOPP) tak, jak to uklada § 104 Zakoniku prace a blize ur€uji dalsi pfedpisy /napf. Nafizeni vliady ¢. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro véechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich &innosti, vystrazné
reflexni vesty pro prace s rizikem stietu s vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazu oci, atd./. Ostatni osoby pohybujici se s védomim zhotovitele na
stavenisti (napf. kratkodobé navétévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém pripadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv a vystraznou vestu, a to po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostifedi a konkrétnich rizik (napf.
ochrana o¢i, sluchu, hornich cest dychacich), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvni vztah. Zhotovitel je povinnen vybavit v§echny své
zaméstnance ochrannou pfilbou, reflexni vestou a v pfipadé pozadavku objednatele i hygienickymi navlieky na obuv.

Zhotovitel zajiStuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro oddech, suseni odévl a hygienickych zafizeni (Satna,
umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu stanoveném patfi¢nymi pfedpisy.

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v
maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stfetu chodcll s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym usporadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni
osoba. Na nebezpecénych mistech (napf. vyjezd ze Stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou €innosti v dostate€ném mnozstvi bezpeénostni znacky v souladu s Nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb.
a podle Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., které zavadi pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich poZadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
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Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu nepovolanych osob a k tomu G¢elu musi byt zajisténa
evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a zpusobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pIni funkci ochrany
vefejnosti pied riziky stavby.

7. Za poruseni povinnosti zhotovitele ve smyslu tohoto odd. 29 je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjistény pFipad a den trvani
poruseni v nasledujici vysi:

- nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nar vl. €. 362/2005 Sb. 50.000,- K&
- nezajistény vykop — naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&
- chybéjici ochranné zabradli na stavbé — naf. vl. €. 362/2005 Sb. 10.000,- K&
- nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vysce — naf. vl. ¢. 362/2005 Sb. 5.000,- K&
- nezajisténa vytahova Sachta — naf. vl. ¢. 362/2005 Sb. 50.000,- K&
- nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace - naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&
- provozovéano vyhrazené zdvihaci zafizeni (vytah) bez revize — CSN 73 8120 10.000,- K&
- stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou - CSN 738120 10.000,- K&
- jizda osob v nékladnim vytahu - CSN 738120 20.000,- K&
- jerabové doprava - vazani bfemen bez vazag. opravnéni - CSN 270143 10.000,- K&
- neprovedeno predani a prevzeti leSeni - CSN 738101 10.000,- K&
- nepouziti osobnich ochran. pomucek - zejména ochranné pfilby - zak. prace, § 104 K_ 500,- K&
- poziti alkohol. ndpojl nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dech. zkousky - zak. prace, § 106 10.000,- K&
- poru$eni jiné povinnosti 10.000,- K&

Zhotoviteli se pri¢itd poruseni povinnosti kterymkoliv jeho pracovnikem, véetné subdodavatele a jeho pracovnikd. V pfipadé tfetiho a kazdého dalSiho
poruseni téZe povinnosti pfi¢itatelného zhotoviteli po dobu plnéni smlouvy se vy$e smluvni pokuty zdvojnasobuje, objednatel se v§ak opravnén zapisem do
SD narokovat smluvni pokutu v nenasobené vysi, v tom pfipadé plati, Ze ve zbytku smluvni pokutu zhotoviteli promdji.

8. Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych népoji_nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci
zhotovitele dotyéného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pFipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci
objednatele. Odvolany pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na zZadost
objednatele dechové zkous$ce na pritomnost alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky za Gcasti opravnéného zastupce zhotovitele. V piipadé, ze se
pracovnik zhotovitele odmitne podrobit takovéto zkouSce, ma se za to, Ze byl pod vlivem alkoholického napoje &i jiné navykové latky.

9. V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpec¢nosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy by mohlo dojit napt. k ohrozeni zdravi nebo zivot
osob) je objednatel opravnén nafidit zhotoviteli pferuSeni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve SoD a
pravo pozastavit Uhrady na cenu dila do doby, nez zhotovitel povinnost spini respektive odstrani zjistény nedostatek. Preruseni praci z divodu poruseni
povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezaklada duvod k prodlouzeni terminG/Ihdt stanovenych pro provadéni dila ani vznik naroku na zvyseni ceny dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu objednatele odvolat ze stavenis$té zaméstnance, ktery porusil zdsady BOZP anebo PO.

10. Zhotovitel je povinen dodrzovani v§ech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z prislusné legislativy i z ustanoveni SoD ucinnym zplisobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, ze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zékladé radné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda o
provedeni praci apod.).

11. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢i predpisl, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani predpisu v aktuélni znéni, resp.
predpisu nahrazujiciho.

0Odd. 30. Pozarni ochrana
1. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné obecné zavazné pravni predpisy na Useku protipozarni prevence a pozarni ochrany, zejména z. ¢. 133/1985
Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni, dusledné respektovat rozhodnuti organli verejné spravy a pokyny objednatele sméfujici k zajisténi pozarni
bezpecénosti stavenisté.
2. Zhotovitel je povinen vybavit stavenisté dostate¢nym poctem hasicich pfistroji schvalenych pro provoz, funkénich a fadné revidovanych, a to ve skladbé
odpovidajici pouzivanym materialim, technologiim a latkdm vyskytujicim se na stavenisti. Zhotovitel odpovida téz za fadné opatfeni hasicich pfistroji a
zafizeni predepsanymi znackami a symboly a navody na pouZiti.
3. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné dozorovani stavenisté z hlediska protipozarni prevence a dodrzovani protipozarnich predpisu pFislusnym odbornym
pozarnim technikem (preventistou) a bezodkladné realizovat jim doporu¢ena protipozarni opatieni.
4. Zhotovitel odpovida za to, Ze v8echna protipozarni opatfeni na stavenisti budou uplatnéna i v dobé, kdy se na dile nepracuje, napf. v noci, o vikendech a
béhem svatka.
5. Zhotovitel nesmi na stavenisti spalovat zadné odpady ani jiné materialy (obaly, vybourané dfevo, zbytky stavebnich hmot apod.) ani rozdélavat otevieny
ohen; tento zakaz se nevztahuje na technologické pouZziti zafizeni a nastroju pracujicich s otevienym plamenem - v pfipadé, Ze pouZiti otevieného plamene
je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani plamenem, natavovani asfaltovych past apod.) podnikne zhotovitel v§echna nezbytna
organizaéni a technicka opatieni k eliminaci pozarniho nebezpeci a zabrané vzniku pozaru, véetné doloZeni pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a
zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostate¢ny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistroji, funkéni hydranty atd.).
6. Zhotovitel je povinen ucinit zvlastni preventivni bezpe¢nostni opatfeni pro zachazeni s tlakovymi lahvemi, topnymi zafizenimi a podobnymi nebezpecnymi
vécmi a kontrolovat jejich dodrzovani.
7. Zhotovitel je povinen oznadit pfedepsanymi symboly a znakami (vystraznymi tabulkami) veSkera mista na stavenisti, kde jsou uskladnény &i ulozeny
tlakové lahve, hoflaviny a vybusné latky, jakoZ i vSechna mista, v nichz je z jiného divodu zvy$ené nebezpedi vybuchu nebo vzniku pozaru. O téchto mistech
musi byt informovana téz ostraha stavenisté.
8. Zhotovitel nesmi na stavenisti pouzivat nezakryta elektrickd zafizeni, plynova topna zafizeni, topna zafizeni na kapalnd paliva v blizkosti hoflavych nebo
vybusnych latek nebo v mistech, v nichz je z jiného diivodu zvySené nebezpedi vybuchu nebo vzniku pozaru.
9. Zhotovitel je povinen dbat, aby se hoflavé odpady, hoflavé obalové materidly a ostatni nepotfebné hotlavé pfedméty nehromadily na stavenisti.
10. Pokud je k provadéni dila nezbytné svarovani nebo ¢innost s otevienym plamenem, je zhotovitel povinen dodrzovat pfi téchto ¢innostech véechna
bezpec€nostni opatfeni k zabranéni vzniku pozaru nebo vybuchu, predevsim v§ak zavaznymi pfedpisy pozadovana opatfeni. Po skonéeni prace s otevienym
plamenem je zhotovitel povinen zajistit vykon pozarniho dohledu.
11. Zhotovitel nesmi na stavenisti zfidit zadny provizorni objekt, sklad nebo jiné podobné zafizeni, pokud neodpovida pozadavkim na pozarni bezpe¢nost.
Zhotovitel je povinen na pozadani objednatele odstranit kazdy objekt, ktery nevyhovuje tomuto pozadavku.
12. Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 Vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zékladé Zakona ¢. 133/1985 Sb. zpracovava pripadné vede odborné
zpusobild osoba, pozarni technik nebo preventista zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté zhotovitele.
Zvlastni pozornost vénuje zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pFipadech, kdy jsou jeho ¢innosti na stavenisti zaclenény do kategorie
¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim nebo s vysokym pozarnim nebezpecim (napf. svare¢ské prace) v kazdém pripadé vSak bude jako minimum pro
stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a formatu odpovidajicim poctu pracovnikti a podminkam stavenisté a
ve spolupraci s objednatelem tak, aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna dokumentace o
Skoleni zaméstnancu.
13. U svafovani a fezani plamenem bude zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfislugnych norem, a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu
s durazem na ¢l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda se nejedna o prace se zvySenym nebezpecim, ¢l. 3.6.2.1 - v pfipadé zvySeného nebezpedi svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplfiujicich bezpe&nostnich opatfeni, ¢l. 3.6.3.4 - zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 - kontrola
pracovisté pred zahajenim svarecskych praci, ¢€l. 3.6.6.1 - odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi ¢lanky této normy upfesiiujici pozadavky na
osobni ochranné pracovni prostfedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B ¢l. B.3), zdravotné nezdvadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ),
kontrolu pracovité po dobu miniméing 8 hodin po skon&eni prace (&l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (nap¥. ustanoveni &l. 4.6 CSN 05 0630
o neumistovani lahvi se stlaGenym plynem do proudové smyéky svarfovaciho proudu a ¢l. 7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svarovani pred
Gginky vody) a dale ustanoveni CSN 05 0610 (napf. zajiténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pii obloukovém svafovani kovil bude zhotovitel
dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych tlakovych lahvi bude zhotovitel dodrzovat mimo jiné pFislugna
ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani nebezpeénych latek a hoflavych kapalin zejména prislu$na ustanoveni Vyhlagky ¢. 48/1982 Sb. a CSN 65 0201.
14. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v§echny Unikové cesty uvnit i vné stavebnich objektt (viz. Pfiloha Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb.), jakoZz i nastupni
plochy pro provedeni hasebniho zdsahu, zustaly za v§ech okolnosti volné a prdchodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostredky pro signalizaci a
likvidaci pozaru (pokud jsou na Stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené.
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Poskozovani a odstrariovani prostfedkl slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest (a to i v pfipadé unikovych cest neoznacenych,
jejichz Unikova funkce je zfejma - napf. schodisté, hlavni vychody apod.) bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztahd,
které zaroven nevylucuje trestni postih podle Zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané. Oznaceni Unikovych cest a vychodu, jakoz i informace o umisténi
vécnych prostiedkl PO se fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

15. Pfi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit mistné pfislusné jednotce HZS, postupovat podle piislusné pozarni poplachové
smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostfedky, vyhlasit pfedepsanym zpusobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢d. O vSech pozarech (i
mensiho rozsahu) a souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené objednatele.

16. Zhotovitel je povinen dodrzovani vSech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni SoD u¢innym zpusobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, ze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda o
provedeni praci apod.).

17. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K&.

18. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢i predpisU, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani predpisu v aktuélni znéni, resp.
predpisu nahrazujiciho.

odd. 31.  Zivotni prostiedi a odpady

1. Zhotovitel pfed zahajenim praci predlozi svdj systém péce a ochrany zZivotniho prostfedi béhem realizace dila (plan zabezpeceni pozadavkid EMS; nejlépe
ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé) predpokladajici jako minimum dodrzovani v8ech platnych predpisu
souvisejicich s ochranou Zivotniho prostfedi, po¢inaje zakonem &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni predpisti pozdéjSich, a zékona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni predpist pozdéjsich. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskeré platné pravni predpisy a potfebna opatfeni,
kterd zamezi nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a zavazuje se respektovat zasady
certifikovaného environmentalniho programu objednatele. Zhotovitel navrhne vhodné prosttedky pro zdolavani ekologickych nehod a havarii /napf. pro Gnik
zavadnych latek do zivotniho prostiedi (Ukapové polstare, zachytné vany, apod.)/.

2. Zhotovitel je povinen uginit veskera zakonnymi predpisy stanovena opatfeni k ochrané vlastnikt a uZivatell sousednich nemovitosti, jakoz i tfetich osob
pred Sifenim zatéZzujicich emisi a imisi, hluku, pachu, zafeni, prachu, radiomagnetického vinéni, svétla, vibraci apod.; tyto nesmi pfekrocit jednotlivé povolené
limity. Zhotovitel je povinen - kromé dodrzeni vSech ve stavebnim povoleni a v obecné zavaznych pravnich predpisech stanovenych opatfeni a povinnosti -
ucinit dal$i opatienti, kterd prispé&ji k redukci zasahi do zZivotniho prostfedi uvedenych v tomto bodé, a to prfedevsim vhodné volenym naradim jakoz i pouZitim
tlumi€a vyfuku i hluku, instalaci akustickych clon, pravidelnym Gklidem, vihéenim, protiprachovymi clonami apod.

3. Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona ¢. 358/2003 Sb., o chemickych pfipravcich, ve znéni pozdéjsich predpisu, a ustanoveni Zakona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a pipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické,
musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné zplsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.) Zhotovitel musi mit pfi realizaci dila na stavbé pro vSechny
nebezpecéné chemické latky nebo chemickeé pripravky k dispozici bezpeénostni listy a na vyzadani objednatele je povinen poskytnout jejich seznam; viz zakon
o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonu ¢. 356/2003 Sb., v platném znéni.

4. Zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni a pouzit takové pracovni postupy, kterymi se zabezpedi, Ze hluk a vibrace pfi provadéni dila neprekroci
stanovené limity. Zhotovitel je povinen pravidelné méfit, zaznamenavat a objednateli hlasit hladiny hluku a vibraci na stavenisti, jakoz i v jeho okoli
v pfipadech, kdy tak stanovi obecné zavazné pravni predpisy nebo rozhodnuti organti vefejné spravy. Zaznamy o méfeni hladin hluku a vibraci musi byt
neustale uchovavany na stavenisti a na pozadani predlozeny objednateli.

5. Zhotovitel je povinen realizovat v pribéhu provadéni dila veskera obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a projektovou dokumentaci stanovena opatfeni na
ochranu Zivotniho prostiedi.

6. Zhotovitel ,....nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narusovat pfirodni prostiedi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat brehy..." (§ 6 odst. 3
Zakona ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpisti pozdéjSich). To znamend, aby se s technikou pohybovali ohledupIné, neporusovali vodotece,
zabrarovali Gnikim a Ukapum pohonnych hmot, oleju a chemikalii, nlezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpist. Zejména to plati pro
¢innost na nezpevnéném terénu. Zhotovitel bude skladovat ropné latky a latky Skodlivé vodam tak, aby byly zabezpeceny proti Uniku do Zivotniho prostfedi,
nebo pred jinymi nezadoucimi G¢inky.

7. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v aredlu stavby, nevifit nadmérné prach, ptipadné zajistit zkrapéni pfilis prasného povrchu.
Na stavbé je rovnéz zakazano spalovat odpad a materialy za jakymkoli u¢elem. (§ 3 a nésl. Zakona ¢. 86/2002 Sb., zakon o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, véetné provadécich predpist).

8. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dfeviny (§ 7 Zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist).
To plati zejména pro zachovani vzrostlé zelené, jak je stanoveno v projektové dokumentaci a v povoleni/vyjadieni orgadnu ochrany pfirody. ,...Fyzické a
pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému
Uhynu rostlin a zrafiovani nebo Uhynu ZivocichG nebo ni¢eni jejich biotopd...“(§ 5 Zakona ¢. 114/1992 Sb.). Zhotovitel projedna povoleni ke kaceni dfevin
s pfislusnymi organy.

9. Objednatel muze zavést a vyzadovat dal$i opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi zaméfené na snizeni nezadoucich dopadl na zivotni prostiedi podle
konkrétnich podminek Stavby.

10. Zhotovitel bude okamZité informovat objednatele o v§ech negativnich dopadech, nebo vlivech na Zivotni prostfedi, které vznikly pfi jeho ¢innosti, v pfipadé
Uniku zavadnych latek do Zivotniho prostfedi zajisti okamzZité na své naklady napravu (sanaci, apod.).

11. Zhotovitel je povinen zabranit vhodnymi opatfenimi, aby v disledku provadéni dila nebo €innosti s tim souvisejicich doslo ke kontaminaci ptdy, ovzdusi,
vodnich toku, spodnich vod, vod ve vodovodnich zafizenich a kanalizace.

12. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni nutné k ochrané zvlast chranénych Zivocisnych druhl a sloZek piirody a krajiny pred dusledky provadéni
dila a ¢innosti s tim souvisejicich.

13. Zhotovitel je povinen pfedchazet pfi stavebni ¢innosti na stavenisti a v jeho okoli Skodlivym a nepovolenym zasahim do pfirody a krajiny a na své naklady
realizovat veskera opatfeni nafizend v této souvislosti pfisluSnymi organy ochrany prirody a krajiny.

14. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace dila dle zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a provadécich pravnich
predpist. Veskerou problematiku odpadu souvisejicich s provadénim dila bude zhotovitel konzultovat s odpovédnymi pracovniky objednatele a bude
dodrZovat jejich pokyny.

15. Zhotovitel bude respektovat ,Program odstrafiovani odpadi“ objednatele, ktery vznikne pfi provadéni dila.

16. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastni naklady, vést o odpadu pfislu§nou evidenci a pfi predani dila pfedlozit objednateli doklady o odstranéni
odpadu, které budou jako pfiloha soucéasti zavérec¢ného predavaciho protokolu dila.

17. Zhotovitel se zavazuje nepouzivat montazni mechanizmy a zafizeni s inikem mazadel, ropnych a ostatnich nebezpecnych latek. VSechny mechanismy,
elektrické ruéni naradi a méfidla smi pouzivat pouze s platnou revizni prohlidkou a kontrolou.

18. Mnozstvi natérovych hmot, fedidel a ostatnich nebezpecénych latek na pracovisti nesmi pfesdhnout spotfebu na jeden den.

19. Zhotovitel se zavazuje veskery odpadovy material tfidit, vazit a odstrafiovat na vliastni naklady. Sbérové nddoby musi byt nepropustné. Nadoby na kapalné
odpady musi byt ulozeny v zachytné vané o 110 % jmenovitého objemu sbérné nadoby.

20. Zhotovitel preda zastupci objednatele kopie vaznich listkd jako doklad o uloZeni odpadu a evidenénich listd pro prepravu nebezpe¢ného odpadu.

21. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti):

- dodrzovat bezpe¢nostni, hygienické a pozarni predpisy; jiné predpisy vztahujici se k provadénému dilu, zejména k ochrané Zivotniho prostfedi a obecné
zavazné predpisy vztahujici se ke své ¢innosti;

- zajistit si vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si viastni dozor u téch praci, kde to predepisuji pozarni predpisy, a to i po skonéeni téchto praci v
rozsahu stanoveném platnymi pozarnimi predpisy;

- upozornit objednatele a dal$i osoby na stavenisti (pracovisti) na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovistich objednatele
k ohrozeni Zivota a zdravi pracovniku objednatele nebo dalSich osob, ohroZeni provozu technologickych zafizeni &i jiného majetku v objektu. Toto upozornéni
nezprostuje zhotovitele povinnosti piijmout neodkladna opatfeni k odvraceni téchto okolnosti.

22. Dovoz odpadl na stavbu je zakdzan. Je zakdzano dopravovat odpady a zbavovat se jich v aredlu stavby - napf. zbytky materialu v korbé nékladniho
vozidla, poskozeny material uréeny pro stavbu, odpad vznikajici pfi Udrzbé/opravach vozidel. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v aredlu stavby
- napf. naddob od oleju, obalt z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim ¢ umisténim do nadob uréenych na jiny odpad.

23. Zhotovitel je povinen ftfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhli a kategorii (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Nelze napt. misit rizné druhy
odpadu, zvl. nebezpecné a ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).
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24. Zhotovitel je povinen zabezpecit odpad pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé
inertnich, napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli Gnik do prostiedi - napf. ukladat je mimo
kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpecné odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

25. V blizkosti shromazdovaciho mista ¢i prostfedku s nebezpecnymi odpady (NO) musi zhotovitel umistit identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001
Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO musi byt uvedeno katalogové ¢. a ndzev shromazdovaného NO a jméno a piijmeni osoby odpovédné za obsluhu a Gdrzbu
shromazdovaciho prostfedku.

26. Zhotovitel je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zpusobech jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Zhotovitel jako plivodce
(rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny souhlas pfislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal$i Zakona ¢. 185/2001 Sb.)

27. Neprovede-li zhotovitel sdm likvidaci odpadd, muze zajistit likvidaci odpadu objednatel na néklady zhotovitele. Naklady budou zhotoviteli pfedétovany ve
vysi 4.000,-- K¢&/t, nebezpecné odpady dle platnych cenikd zpracovatele odpadd v daném regionu.

28. Zhotovitel je odpovédny za pFipadné vzniklé Skody na Zivotnim prostiedi, které vzniknou disledkem nedodrzenim platnych pravnich predpist v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady. Sou¢asné se timto zhotovitel zavazuje uhradit veSkeré naroky, nahrady a vydaje zpusobené nespravnym
postupem na Useku ochrany zZivotného prostiedi a nakladani s odpady.

29. V pfipadé, Ze by vuci objednateli byly pfislusnym organem statni spravy uplatnény jakékoliv sankce z titulu poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni
dila na Useku ochrany Zivotného prostiedi nebo odpadového hospodarstvi, zavazuje se zhotovitel, ze vstoupi do spravniho Fizeni na misto objednatele a
pokud tato zdména nebude moznd, uhradi sankce, které budou objednateli uloZzeny pravomocnym rozhodnutim véetné uhrazeni prokazatelnych nakladu
spojenych s takto vzniklym spravnim fizenim. Souéasné se zhotovitel zavazuje, Ze pro pfipadné spravni Fizeni v této véci poskytne objednateli veskeré
potfebné doklady, Gdaje a dal$i nezbytnou soucinnost.

30. Zhotovitel je povinen dodrzovani v§ech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni SoD G¢innym zplisobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, ze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda o
provedeni praci apod.).

31. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K&.

32. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vySe uvedenych ustanoveni ¢i pfedpisu, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani predpisu v aktualni znéni, resp.
predpisu nahrazujiciho.

odd. 32. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen uzavfit a udrzovat pojisténi sjednané smlouvou o dilo a dale pojisténi odpovédnosti za $kodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci
z povolani tak, aby pfi provadéni dila byli pojisténi vSichni jeho zaméstnanci, ktefi maji opravnéni vstupu na stavenisté.

2. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpusobenym jeho €innosti véetné moznych $kod pracovniku zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Stejné
podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateld.

2. Zhotovitel je povinen kdykoliv pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o existenci v§ech pojisténi stanovenych smlouvou o dilo nebo témito obchodnimi
podminkami, o vySi pojistnych ¢astek a o Uhradach pojistného za jednotliva pojisténi.

3. Zhotovitel je povinen navysit pojistné ¢astky u jednotlivych pojistek, pokud to vyplyva ze smlouvy o dilo, pokud takovy postup odlivodriuje prubéh provadéni
dila nebo pokud o to s pfislusnym odlvodnénim pozada pisemné objednatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit a kontrolovat, Ze vsichni jeho subdodavatelé maji uzavieno pojisténi odpovédnosti za skody zpusobené tietim osobam a ze
takové pojisténi udrzuji v rozsahu odpovidajicim rizikm plynoucim z jimi zajiStovanych ¢innosti pfi provadéni dila.

5. Za kazdy pripad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP nebo ¢l. XIl.1. smlouvy o dilo je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢&.

odd. 33. Zaméstnanost

1. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen diisledné dodrzovat pravni predpisy o zaméstnanosti, zejména zakonik prace a zakon o zaméstnanosti
v platném znéni.

2. Zhotovitel se zavazuije svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sdm osobné, svymi zaméstnanci v rddném pracovnim poméru,
prosttednictvim jiného zamé&stnavatele, popf. jinym zplisobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV CR a
MF CR. Zhotovitel prohlasuje, Ze pii vykonu své &innosti neumoziuje vykon nelegalni prace ve smyslu ustanoveni § 5 pism. e) bod 1 aZ 3 zékona ¢&. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist. V pripadé, ze bude objednatelem zjisténo, ze zhotovitel, pfip. néktery jeho subzhotovitel/subdodavatel,
umoznuje vykon nelegdlni prace, je objednatel opravnén od této smlouvy okamzité odstoupit s U€innosti ode dne doru¢eni pisemného ozndmeni o odstoupeni
zhotoviteli. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci ulozenych objednateli za poruseni pfedpisti 0 zaméstnanosti
a nelegalnim zameéstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami,
které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

3. Zhotovitel je opravnén provadét dilo prostfednictvim & za pomoci osob bez statni prislusnosti CR &i jiné zmé&né EU nebo s nékolika statnimi ob&anstvimi
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

4. Zhotovitel pfeda uzivateli jmenny seznam pracovnik(i ve tfech vyhotovenich s uvedenim jejich jmen a pfijmeni, mist bydlité, dat narozeni a . OP pro
zajisténi povoleni vstupu na pracovité, dale SPZ vozidel, které budou pfi realizaci dila pouzivana pro povoleni viezdu do objektu mista pInéni dila. Tento
seznam musi byt v pfipadé zmén aktualizovan. Zhotovitel a pracovnici podilejici se na zhotoveni dila budou piné respektovat pokyny uZivatele. Pracovnici
zhotovitele budou pred zapocetim stavebnich praci dle této smlouvy v pfipadé pozadavku objednatele proskoleni z dodrzovani rezimu pro pobyt na stavenisti
a z bezpecnostnich opatfeni.

5. VSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovnikl subdodavateltl, budou pfed svym vstupem &i viezdem na stavenisté (pracovisté) pouceni odpovédnym
stavbyvedoucim o podminkéach vstupu a vjezdu a o podminkach pohybu na stavenisti (pracovisti) tak, jak tyto podminky stanovi objednatel v zapise o pfedani
stavenisté. Tyto podminky jsou vSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovnikd subdodavatelt, povinni respektovat. Nedodrzeni stanovenych podminek
muize byt divodem k vystaveni zékazu vstupu pro podminky nedodrzujici pracovniky zhotovitele véetné zakazu vjezdu pro jeho dopravni prostfedky a
techniku.

6. Za kazdy piipad poruseni povinnosti uvedené v pfedchozim odstavci 2 tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K&. Za kazdy pfipad poruseni jiné povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich 1, 3 a 4 tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K&

odd. 34. Provedeni dila

1. Provedenim dila se rozumi Gplné ukonéeni dila, véetné odstranéni zavad zjisténych pfislusnym organem pfi kolaudaci, vyklizeni stavenisté, provedeni

zavérecné inspekce, predani dila podepsanim zapist o predani a prevzeti dila, predani vSech dohodnutych dokladu (viz. odd. 36 téchto VSOP) v 1 originale

a ve 2 kopiich, zejména a dale pfislusnych atestli, prohlaSeni o shodé, certifikatt, dokladd o zkouskach a revizich, ve 3 vyhotovenich dokumentace

skutecného provedeni dila (projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu provedeni) a dalSich dokladu, zej. doklad(

potfebnych ke kolauda&nimu fizeni a souvisejicim schvélenim, a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které nebude

ukonéeno. Objednatel je v8ak opravnén prevzit i neukonéené dilo, aniz by se tim potvrzovalo, Ze dilo je prosto vad a nedodélku.

2. Zakresleni veskerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni bude pfipraveno a pfedano pfi zahajeni pfejimaciho fizeni v grafické podobé ve

dvojim listinném vyhotoveni a na CD ve forméatu dwg, a to takto:

- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen jménem a
pfijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisem, a razitkem zhotovitele.

- Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Za&dnym zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén*

- u vykresl obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko

- o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena priukazna fotodokumentace.

3. Zavérecna inspekce (kontrola) provedeni dila ze strany objednatele je nutnou podminkou pro odevzdani a prevzeti dila, pokud od ni objednatel

v jednoduchych pfipadech neupusti. O vysledcich inspekce bude sepsan protokol, ktery postihne vSechny pfipadné zjisténé vady a terminy k jejich

odstranéni.
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4. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho diléi ¢ast a objednatel jej pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel vyzve objednatele k
prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pfed pfedpokladanym dnem predanim dila z&pisem ve stavebnim deniku, pokud tak neucini, nelze dilo U¢inné predat,
nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.

5. Objednatel neni povinen prevzit dokonenou ¢ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

6. Zhotovitel je povinen pfed predanim dila predloZit investorovi prostfednictvim objednatele ke schvaleni navrh na uzavfeni servisni smlouvy na budouci
servisni prace s podminkami vyhovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze v$ak v pfipadée, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny
servis odbornou firmou. Bez a do predlozeni navrhu servisni smlouvy neni objednatel povinen dilo prevzit.

odd. 35. Zapis o predani a prevzeti

1. Zapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizpisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téz soupis
pfiloh a popfipadé i zdznam o nutnych dodate¢né pozadovanych pracich a zjisténych vadach a nedodélcich v pfipadé, Zze nejsou obsazeny v soupisu,
tvoficim pfilohu zapisu.

2. V zéapise o odevzdani a prevzeti dila bude pfipadné dohodnut i nezbytny rozsah stavenisté, které bude vyklizeno do 3 dnl po odstranéni posledni z
drobnych nedodélku ¢i vad uvedenych v zapise o odevzdani a prevzeti dila.

3. Podpisem zépisu o predani a prevzeti dila dochazi k pfedani predmétu dila ¢i jeho ¢asti zhotovitelem objednateli, avSak zavazek zhotovitele viici objednateli
dany touto smlouvou spocivajici v fadném zhotoveni dila neni spInén, pokud nejsou odstranény veskeré vady a nedodélky. Zapis doklada pouze prevzeti
dila a nema vliv na povinnost zhotovitele dilo ukongit (odstranit vady a nedodélky).

4. Platny zapis o odevzdani a prevzeti dila musi byt ze strany objednatele podepsan vzdy statutarnim orgadnem objednatele. Bez tohoto podpisu neni zapis
platny a dilo neni pfevzato.

5.V zépise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy
dohodnuty, ma se zato, Ze budou odstranény do 3 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni
eventuelnich sankci a $kod nejsou timto dotéeny.

6. Na zadost objednatele se zhotovitel zi&astni kolaudaéniho Fizeni, na némz poskytne pozadované informace o predmétu a provadéni dila.

7. Dodrzeni diléiho a koneéného terminu provedeni dila bude potvrzeno v oboustranné podepsaném protokolu o spinéni diléiho terminu a protokolu o spinéni
kone¢ného terminu.

odd. 36. Doklady zhotovitele

Doklady zhotovitele nutné k fadnému spInéni dila, které jsou souéasti dila a které ma zhotovitel povinnost objednateli pfedat se rozumi zej.:

. dokumentace skute¢ného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. certifikaty a prohlaseni o shodé zabudovanych materiald, vyrobkl a zafizeni dle z. €. 22/1997 Sb., atesty pouzitych materialu

. stavebni / montazni / denik

. zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

. zapis o predbézném provéreni dokoncenosti a kvality praci u objektl podepsany technickym dozorem objednatele

. revize, v¢. revizni zkousky elektrické instalace

. prohlidky kotll a koufovodu, prohlidky kominovych sopucht a priduchd vyuzivanych pro podtlakovou vyménu vzduchu

. atesty, zaruéni listy

. doklady o tlakové zkousce

. doklady o zkousce pruto¢nosti a tésnosti (voda, kanalizace atd.)

. zkousky t&snosti a provozni zkousky rozvodt a zafizeni UT (CSN 06 0310), v&. topné zkousky

. laboratorni zkousky hygienické nezavadnosti vody

. odbornd technicka prohlidka (OTP) dle z. €. 458/2000 Sb, energeticky zakon, v platném znéni

. autorizované méreni emisi dle vyhl. Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 356/2002 Sb., v platném znénf

. zkousky provedeni zkuSebniho provozu EPS (elekir. pozar. signalizace), EZS (elektr. zabezpecovaci systém), DT (domaci telefon), EKV (elektronicka
kontrola vstupu), MaR (méfeni a regulace)

. zkousky hutnéni — nasypy, zasypy a podsypy

. funkéni vyzkouseni vzduchotechniky

. revize hromosvodu

. plan kotveni (kotvicich mist) pro stfechy provadéné pomoci félii, potvrzeny statikem véetné statického vypoctu opatfeného autorizaénim razitkem statika

. doklad o povoleni zahozu inZenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci

. geodetické zaméreni skute€ného stavu podzemnich siti

. dal$i doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou privodni technickou dokumentaci jednotl. zafizeni

. zapisy o provéreni praci zakrytych v priibéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veSkerého odpadu vzniklého ¢innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze v ¢eském jazyce, o Udrzbé a protokolarni seznameni s obsluhou
a zauceni. Zauceni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnli pfed zahajenim vyzkouseni nebo komplexnich zkousek

. zapisy o provedeném zku$ebnim provozu, komplexnim vyzkou$eni v8ech systém( a zafizeni nebo jinym zplsobem dohodnuté ovéreni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dila specifikujici v§echny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladu pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadu a zpracovani provoznich fadu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné Gdrzby dila a pravidelného servisu

(plati pro technologické soubory a zafizeni)

Zhotovitel predava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu, v pfipadé sporu je zavazné stanovisko objednatele. Pfedavané doklady budou

vyjmenovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Veskeré pravodni technické doklady, osvéd€eni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce,

musi byt opatfeny Urednim pfekladem do ¢eského jazyka. Doklady (prohlaseni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materialy) se musi vztahovat

k realizované stavbé a musi byt v dobé zahajeni praci platné.

Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim pfehledy nebo vyhodnoceni.

odd. 37. Doklady objednatele.
1. Objednatel je povinen pfipravit pro pfejimaci fizeni vesSkeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, dplné a
rychlé provedeni tohoto fizeni.

odd. 38. Zpusob odstrafovani vad a nedodélki

1. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostord nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélkl. V takovém pripadé strany
dohodnou dobu, ve které bude objekt pfistupny pracovnikim zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizplsobit se potfebam objednatele,
popiipadé uzivatele. V pfipadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.

odd. 39. Nedokonceni dila

1. Odstoupi-li investor, popf. budouci uzivatel od smlouvy s objednatelem nebo tato bude ukonéena jinak nez spinénim, popf. nastanou-li okolnosti, pro které

objednatel nebude moci svoji povinnost vuci investorovi, resp. uzivateli spinit, je povinnosti objednatele na tuto skute¢nost neprodlené zhotovitele upozornit.

Zhotovitel pak postupuje nasledovné:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zpuisobu, kterym je stanovena cena dila. S timto soupisem vyslovi objednatel pisemny
souhlas,

b) zhotovitel provede navrh finan¢niho vygisleni provedenych praci a zpracuje ,koneény dafiovy doklad”. Navrh je platny po pisemném souhlasu objednatele,

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,pfedani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dnl po obdrzeni vyzvy zahdjit ,prejimaci fizeni*.
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2. Po pfedani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné zruseni smlouvy o dilo dohodou, nebude-li ukonéena jinym zplsobem.
V dohodé bude zejména uveden termin skon&eni smluvniho vztahu a zplsob vyporadani vzajemnych prav a povinnosti.

odd. 40. Odpovédnost za vady a zaruéni podminky

Odpovédnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které dilo ma ke dni pfevzeti dila objednatelem bez ohledu na to, zda tyto vady byly zjistény nebo se projevily pred
prevzetim dila objednatelem nebo po prevzeti dila objednatelem. Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné
dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni pfijaté feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zépisu ve stavebnim deniku,
odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost dila nebo jeho nezpusobilost k provozu &i uzivani z davodu nedosazeni vlastnosti,
které jsou dle pfislusnych predpisti podminkou zpusobilosti dila k provozu ¢&i uzivani.

2. Ani provedeni zkou$ek a kontrol, ani pfitomnost objednatele, investora nebo TDI nebo potvrzeni formulaft zkusebnich protokolll &i kontrolnich listt
neomezuji odpovédnost zhotovitele za vady na vyzkou$enych a zkontrolovanych ¢astech dila a nemaji pfedevsim Zzadny vliv na odpovédnost zhotovitele za
jakékoliv nedostatky, které se projevi pozdéji.

3. Odpovédnosti za vady se zhotovitel nemGze zprostit poukazem na to, Ze bylo mozno vadu zjistit jakoukoliv kontrolou, zkouskou, testem nebo méfenim
pred prevzetim dila objednatelem ani poukazem na to, ze vyskyt vad je dusledkem postupu pfi provadéni dila, ktery odpovidal pokyntim objednatele nebo
byl smluvnimi stranami dohodnut.

4. Pokud by zhotovitel povazoval jakékoliv jednéani objednatele v pribéhu provadéni dila za jednani, které by mohlo vést k pozdéj§imu vyskytu vad dila nebo
k zaniku odpovédnosti zhotovitele za vady, je povinen na to bez vyjimky objednatele predepsanym zplisobem upozornit.

Zaruka za jakost

5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila a vSech jeho ¢asti v rozsahu, v jakém to stanovi smlouva o dilo, minimélné vSak 36
mésicl.

6. Zaruka za jakost se vztahuje na jakékoliv zaruéni vady, jimiz se rozumi mj. ztrata nebo nezadouci zména predepsanych vlastnosti, zejména parametrd,
barevnosti, funkénosti nebo kvality dila nebo nékteré jeho ¢asti nebo nadnormativni odchylky od plvodnich vlastnosti dila a jeho ¢asti, které vzniknou nebo
se projevi v prabéhu trvani zaruéni doby.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat pouze takové materidly, latky a zafizeni, u nichz Ize s ohledem na provedené zkousky, testy a méfeni,
jakoz i s ohledem na profesiondlni zkusenosti zhotovitele predpokladat, Zze u nich nedojde ke ztraté nebo zméné vlastnosti predstavujici zaruéni vadu
minimalné po dobu trvani zaruéni doby.

9. Zaruka nezanika ani se nijak neomezuje v pfipadé, Ze vymeénu, nahrazeni nebo opravu nékteré ¢asti dila provedla tfeti osoba povéfena objednatelem
v dusledku necinnosti nebo neplnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost. Objednatel neni v takovém piipadée
opravnén uplatriovat vuci zhotoviteli naroky ze zaruky za jakost ¢asti dila vyménénych nebo nahrazenych tieti osobou, z hlediska rozsahu zaruky za jakost
a béhu zaruénich dob ve vztahu ke vdem ostatnim ¢astem dila se v8ak na takto provedené vymény, nahrazeni nebo opravy pohlizi stejné, jakoby je provedl
zhotovitel.

Odstranovani vad dila a zaru¢nich vad

10. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vady dila nebo zaruéni vady v zaruéni dobé méa zhotovitel povinnost bezplatné piislusnou vadu odstranit
a rovnéz nahradit veskeré z toho vzniklé i nasledné Skody, neuplatni-li objednatel jiny néarok z titulu odpovédnosti za vady nebo nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Pfi odstrariovani vad je zhotovitel povinen postupovat podle pokynl objednatele tak, aby dilo bylo uvedeno do fadného stavu pfi minimalizaci
rusivych zasahli do chodu dila a provozu nebo &innosti uzivatelt dila. V pfipadé sporu smiluvnich stran o to, zda uplatnéné vada je vadou nebo zda se
na uplatnénou vadu vztahuje zaruka ¢i nikoliv, je zhotovitel povinen postupovat tak jako by $lo o vadu, za kterou odpovida podle smlouvy o dilo a nasledné
je opravnén uplatnit pravo na nahradu vynalozenych nakladu formou zaloby. VynaloZzené naklady v ndvaznosti na zavazné rozhodnuti ponese ta strana,
ktera ve sporu podlehne.

11. Odstranfiovani vad i zaru¢nich vad bude provadéno na zakladé vytknuti vady - reklamace objednatele. Zhotovitel se zavazuje neprodlené (nejpozdéji do
konce nasledujiciho pracovniho dne) reagovat na sdélenou reklamaci. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve |hté do tfi pracovnich dnd a v pfipadé
havarijni vady do 12 hodin, po¢itano od sdéleni reklamace, Ze reklamaci neuznava a toto své stanovisko fadné nezdlvodni, plati nevyvratitelnd domnénka,
Ze reklamaci a svoji odpovédnost za vadu uznava.

12. Odstranéni vad a zaru¢nich vad je zhotovitel povinen zahdjit nejpozdéji do 2 kalendarnich dnli od sdéleni reklamace a ukoncit v dobé co nejkratsi,
nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich dnt od sdéleni reklamace, pokud mozno bez omezeni provozu uzivatele, nebude-li sjednano jinak.

13. Odstranéni havarijnich vad a havarijnich zaruénich vad, tj. vad a zaru€nich vad zasadnim zplsobem omezujicich uzivani dila nebo vyvolavajicich
nebezpedi dals$iho poskozeni dila, zajisti zhotovitel do 24 hodin od sdéleni reklamace. i

14. Sdéleni reklamace je mozno ucinit pisemné (dopisem, faxem, emailem) nebo Ustné. Ustné sdélena reklamce vSak musi byt nejpozdéji do 24 hodin
potvrzena pisemné. V pochybnostech s doru¢enim dopisem zasilané pisemné reklamace se ma za to, Ze reklamace byla doru¢ena zhotoviteli tfeti den po
prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele. V pochybnostech s doru¢enim faxem nebi emailem zasilané pisemné reklamace se ma za to, Ze reklamace
byla doru¢ena zhotoviteli 2 hodiny po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

15. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po provéreni reklamace seznamit objednatele s moznymi zpusoby a postupy odstranéni vady nebo zaruéni
vady.

16. V pfipadé havarii je zhotovitel povinen bezodkladné na své naklady ucinit opatfeni k provizornimu zajisténi chodu dila nebo k zabranéni dal§iho poskozeni
dila. Stejné je zhotovitel povinen na pokyn objednatele postupovat, pokud neni mozno odstranéni vady nebo zaruéni vady v dané dobé provést z provoznich
nebo klimatickych davodu.

17. V pfipadech, kdy je k odstrafiovani vad nebo zarué¢nich vad nutné zasahnout do prostor uzivanych uzivateli (napf. najemniky), je zhotovitel povinen zcela
prizpUsobit postup a dobu provedeni souvisejicich praci pokynim objednatele vychazejicim z pozadavku prislusnych najemniku. Opravy musi byt prednostné
provadény zpusobem minimalizujicim z&sahy do prostor ndjemniku, a to i za cenu zvySenych nakladu na takové opravy; pokud je zasah do prostor uZivatel
nevyhnutelny, je tfeba opravu organizovat tak, aby véechny zavady v jedné mistnosti byly vzdy odstranény béhem jednoho dne, a to v pfipadé potifeby v dobé
mimo obvyklou pracovni nebo sluzebni dobu uzivatelG.

18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu $kodu vzniklou v dusledku poruseni povinnosti provést dilo bez vad, jakoz i veskeré skody
a Ujmy vyvolané odstrariovanim vad a zaruénich vad, véetné Skod plynoucich z pferuSeni provozu, sniZeni uZitnych vlastnosti dila, slev poskytnutych
v dusledku vyskytu vad nebo zaruénich vad ndjemnikim uzivajicim ¢asti dila, poskozeni jinych ¢asti dila pfi odstrariovani vad apod.

19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré Skody vzniklé porusenim povinnosti zhotovitele odstrafiovat vady a zaruéni vady zpusobem plynoucim
z téchto VSPO.

20. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve Ihatach dle smlouvy o dilo, je objednatel opravnén provést tyto prace sdm nebo jejich provedenim povéfit treti
osobu nebo jejim prostifednictvim zakoupit nebo vyménit vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé néklady nasobené koeficientem 1,3, predstavujici pausalni poplatek
jako nahradu nakladu objednatele spojenych s timto postupem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnt ode dne doruceni faktury. V pfipadé
nesplnéni tohoto finanéniho zavazku zhotovitelem, je objednatel opravnén pouzit zadrzné nebo bankovni zaruku.

Zaruéni doba

21. Zaru¢ni doba pro dilo jako celek nebo pro jeho jednotlivé ¢asti ¢ini 36 mésicu, neni-li ve smlouvé o dilo dohodnuta v jiné délce.

22. Vyplyva-li z listin pfedlozenych zhotovitelem pred uzavienim smlouvy o dilo nebo v pribéhu provadéni dila, Ze na urcitou ¢ast dila bude poskytnuta
zaruka s del$i zaruéni dobou, pouzije se ve vztahu k pfislu§né ¢asti dila tato del$i zaruéni doba namisto zaru¢ni doby stanovené ve smlouvé o dilo.

23. Zaruéni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkli objednateli, v pfipadé subdodavatelského charakteru této smlouvy
dnem protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélku investorovi.

24. V ptipadé vymeény, nahrazeni nebo opravy nékteré ¢asti dila v dusledku vyskytu vady nebo zaruéni vady, zagina ode dne potvrzeného odstranéni vady
nebo zaruéni vady bézet nova zaruéni doba ohledné této ¢asti dila ve shodné délce, jaka byla plivodné stanovena pro danou ¢ast dila. V mezidobi od uplatnéni
prav z odpovédnosti za vady do jejich uspokojeni zaruéni doba na celé dilo nebézi.

25. Zaruka se vztahuje na vSechny zaruéni vady, které byly zji§tény a oznameny zhotoviteli reklamaci odeslanou na jeho adresu nejpozdéji v posledni den
trvani zaruéni doby. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

26. Pokud chybou nebo zavadou pfedmétu dila v zaruéni dobé vzniknou objednateli z divodu na strané zhotovitele vyvolané néklady, je ulozena sankce
nebo vzniknou $kody, tyto je zhotovitel povinen na zékladé vyzvy obsahujici vygisleni objednateli uhradit. Objednatel je opravnén v pfipadé neuhrazeni ze
strany zhotovitele tyto naklady bez dal$iho ¢erpat z pozastavky nebo z bankovni garance. Za vyvolany naklad se povazuje rovnéz néaklad vyvolany dcasti
kazdého pracovnika objednatele u pfezkoumani vady, jejiho odstrariovani a kontroly opraveného dila, v tomto pfipadé se jeho vySe rovna cestovnim vydajim
ve vysi 12,- K&/ 1 km jizdy s pfipoétenim nahrady za préaci pracovnika v sazbé 500,- K& za kazdou zapocéatou hodinu prace, do niz se zapo¢itava rovnéz ¢as
straveny na cesté pracovnikem. Timto postupem nejsou dotéeny naroky vyplyvajici z prodlouzeni zaruéni doby. Je dohodnuto, Ze zhotovitel dale uhradi za
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kazdou opravnénou reklamaci ¢astku 3.000.-K¢ jako pausalni poplatek za naklady objednatele, jez byl nucen vynaloZit na reklamaci, ktera byla na strané
zhotovitele.

Hodnota zaruky

26. Pro pipad prohlaseni konkursu na majetek zhotovitele nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni konkursu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo rozhodnutf
o Upadku zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pro pfipad, kdy z jakychkoli divodd zhotovitel nebude
moci dostat svym zavazkim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro pfipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou
jinak nez uplynutim zaruéni doby nebo dohodou, zej. v pfipadé odstoupeni od smlouvy, smiluvni strany ocenuji hodnotu zaruky na ¢astku, jejiz vySe zavisi
na dobé, kdy pfislusna skute¢nost nastane, pfi¢emz v dobé od uzavieni smlouvy o dilo az do pfedani dila objednateli ¢ini hodnota zaruky 25% dohodnuté
ceny dila resp. zabudovaného dila, kdy dilo jesté neni kompletné hotovo, v pribéhu zaruéni Ihaty ¢ini hodnota zaruky 10% dohodnuté ceny dila. Dojde-li
k nékteré z popisovanych udalosti na strané zhotovitele, pak plati, Ze cena dila uvedena ve smlouvé o dilo je snizena o dohodnutou cenu zaruky, pficemz
tento Ucinek nastava okamzikem pravni moci pfislusného rozhodnuti, resp. okamzikem, kdy nastane skutenost zakladajici nemoznost spinéni zavazkua
zhotovitele z poskytnuté zaruky za jakost nebo kdy dojde k zaniku zavazku zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost. Zhotovitel ma v disledku
toho narok na zaplaceni ceny za dilo ve vysi odpovidajici redlné hodnoté jim na dile realizovanych praci a dodavek ponizené o sjednanou hodnotu zaruky,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé, Ze objednatel dosud neuhradil zhotoviteli pozastavku z ceny dila, zanik& narok zhotovitele na jeji Uhradu
ve vys$i hodnoty zaruky. Toto ujednani o hodnoté zaruky nezanika odstoupenim od smlouvy.

odd. 41. Ochrana pramyslovych a autorskych prav

1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu pfedmétu autorské a primyslovépravni ochrany a zamezit jejich pouZiti pro jiné ucely.

2. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouZzit pouze pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Pokud objednatel pfedal ¢i pfeda zhotoviteli jakékoli podklady, vzory, matrice, ¢i jiné Udaje a data na
elektronickych nosi¢ich nesmi tyto zhotovitel zvefejnit nebo zpfistupnit tfetim osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, pokud tak presto
ucini, je povinen zaplatit objednateli za kazdy pfipad poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&. Zhotovitel je povinen vSechny predané podklady véetné
kopii vratit objednateli k terminu ukonc&eni dila ¢i terminu stranami dohodnutém pfi vyskytu jiné pravni skute¢nosti. Toto plati i pro pfipad neprevzeti dila nebo
odstoupeni od smlouvy.

3. Uzavienim smlouvy zhotovitel sou¢asné poskytuje objednateli bezuplatnou, prevoditelnou, nevypovéditelnou, vyhradni a neomezenou licenci k vytvareni
kopii, uzivani, sdélovani véech predanych dokument(i zhotovitele, ktera je platna do konce skute¢né zivotnosti dila. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje,
ze predmét dila po jeho pfedani objednateli bude prost autorskych, licen¢nich nebo jinych prav tretich stran, které by omezovaly plné uzivani dila ¢i by
umozhovaly vznadeni jakychkoliv narok(i na objednatele. Reseni pripadnych naroka tretich stran po predani dila objednateli je véci zhotovitele.

odd. 42. Duvérnost informaci

1. V8echny informace, dokumenty ¢&i podklady predané zhotoviteli a informace a dohody o cenach a platebnich podminkach jsou divérné povahy a mohou
byt zhotovitelem zpfistupnény treti strané pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje ucinit veskerd nezbytna
opatfeni prfedchazejici jejich odhaleni tieti strané.

2. Dokumenty a podklady oznacené jako ,pfisné davérné“ &i ,tajné” smi zhotovitel zpfistupnit pouze svym zaméstnanciim, s nimiz ma uzavienou smlouvu o
micenlivosti, a je povinen s nimi zachazet zplisobem maximalné snizujicim riziko vyzrazeni tfetim osobam nebo zneuZiti k jinym uceltm, nez stanovi smlouva
o dilo. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho Zadost Uplny seznam osob, kterym byly takové dokumenty a podklady zpfistupnény.

3. Zhotovitel smi pouzivat podklady pfedané mu objednatelem v souvislosti s projektem pouze k pInéni smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyzaduje pisemného
souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen poucit osoby, jimz dokumenty nebo podklady uvedené v tomto ¢lanku predava ¢&i zpfistupriuje, o divérné povaze informaci v nich
obsazenych.

5. Kazda z osob zlic¢astnénych na projektu odpovida za bezpecnost dat, kterd v souvislosti s projektem uchovava, zpracovava nebo prenasi v rozsahu,
v jakém jsou tato data uchovavana, zpracovavana nebo prenasena technickymi prostiedky, které ma ve své moci. V pfipadé pfenosu dat prostfednictvim
verejnych datovych a komunikaénich siti je objednatel opravnén pozadovat provedeni odpovidajicich opatfeni k ochrané pfenasenych dat. Data obsahujici
piisné davérné informace mohou byt pfenasena prostrednictvim vefejnych datovych a komunikaénich siti pouze s vyslovnym souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje a prohlasuje, Ze nebude jednat pfimo s investorem, zejména pak o cenovych a provadécich zalezitostech.

odd. 43. Majetkové sankce

1.V pfipadé prodleni s provedenim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti véasného provedeni ve vysi 50.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripadé prodleni se spinénim dil¢ich termin provadéni dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti pinénf
v dil¢im terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.

3. V piipadé prodleni s ndstupem na realizaci dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti zapoceti pinéni ve
sjednaném terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.

4. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélku sjednaného v zépise o odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a zapocaty den prodleni se splnénim diléiho terminu.

5. Za nespInéni terminu pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy den prodleni
s vyklizenim stavenisté.

6. V pfipadé prodleni s odstranénim reklamované vady nebo zaru¢nich vady dle odd. 40.12. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim vady.

7. V pfipadé prodleni s odstranénim reklamované havarijni vady a havarijni zaruéni vady dle odd. 40.13. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdou zapoc¢atou hodinu prodleni s odstranénim vady.

8. Za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti dodrzet pokyn objednatele dle odd. 8.1. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
30.000,- K&.

9. V pfipadé poruseni zékazu dispozice s pohledavkou bezu souhlasu objednatele dle odd. 25.16. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15% z vySe disponované pohledavky vé. DPH.

10. V pfipadé poruseni povinnosti mit a drzet zplsobilost dle odd. 45.2 VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z vySe
sjednané ceny dila.

11. Pro pfipad, Ze investor opravnéné uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$si nez je sjednana v téchto VSOP a smlouvé o dilo, a to z divodu poruseni
povinnosti ze strany zhotovitele, dohodly se smluvni strany, ze smluvni pokutu uplatnénou investorem zhotovitel objednateli nahradi z titulu ndhrady Skody.

12. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti vaci objednateli, kterou na sebe prebird podpisem této smlouvy o dilo a Ze si uvédomuje dulezitost
zajistovanych smluvnich povinnosti, a proto povaZzuje sjednané smluvni pokuty vzhledem k pfevzatému zavazku za pfiméfené.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat ndhradu $kody zptsobené poru§enim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta
dle téchto VSOP a smlouvy a smlouvy o dilo a je opravnén domahat se nahrady $kody presahujici smluvni pokutu. Objednatel mize po zhotoviteli poZzadovat
nahradu celé skody zpusobené porusenim pokutou sankcionované povinnosti, tj. $kody nepfesahujici vysi smluvni pokuty i $kody tuto vysi pfesahujici (§ 545
odst. 2 ob¢anského zakoniku).

14. Smiluvnich pokuty sjednané ve VSOP a smlouvé o dilo jsou samostatné naroky, na které nema vliv skute¢nost, ze doslo k poruseni dalsi sjednané
sankcionované povinnosti a vzniku naroku na smluvni pokutu (napf. smluvni pokuta za prodleni se zapo¢etim pInéni nevylu¢uje smluvni pokutu za neplnéni
dil¢ich termind & koneéného terminu pro provedeni dila a naopak; smluvni pokuta za neplnéni kone¢ného terminu provedeni dila nevyluéuje smluvni pokutu
za nevyklizeni stavenisté a naopak).

15. Smluvni pokuty sjednané témito VSOP a smlouvou o dilo je povinnd strana povinna zaplatit na zakladé pisemné vyzvy, a to ve Ihité 15 dnd ode dne
jejiho doruceni, obsahujiciho pfezkoumatelny vypocet.

odd. 44. Odstoupeni od smlouvy
1.0dstoupeni od smlouvy se Fidi pravnim rezimem obchodniho zakoniku, kazda ze smluvnich stran muZe odstoupit z divodu podstatného poruseni
povinnosti druhé strany.
2. Mezi dali divody, pro které muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit, patii zejména:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 5 kalendarnich dna
b) prodleni s plnénim sjednaného dil¢iho terminu prevysujiciho dobu 5 kalendarnich dnt
c) prodleni zhotovitele s provedenim dila
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d) neopravnéné preruseni ¢i zastaveni praci na stavenisti

e) neodstranéni vad a nedodélku zjisténych na kontrolnich dnech ve stanoveném terminu

f) nesplnéni objemu dila v rozsahu 45% v poloviné sjednané Ihuty plnéni

g) neptedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila, pokud je ve smlouvé sjednana

h) zhotovitel pfedal objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo nepravdivé nebo nedplné Udaje, na jejichz naplnéni bylo uzavieni smlouvy o dilo vdzano

i) provadéni praci a dodavek v rozporu se smluvnim vymezenim

j) opakované nebo zvlast hrubé (napf. poziti alkoholu pracovnikem) poruseni provoznich podminek prace a pohybu na pracovisti

k) zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bylo proti nému zahajeno konkurzni nebo insolvenéni Fizeni dle z. €. 182/2006 Sb.

1) zhotovitel porusi povinnost stanovenou v odd. 6.14. nebo 6.15. VSOP

m)  zhotovitel porusi povinnost mi¢enlivosti ¢i projednani dle odd. 15.5. VSOP

n) zhotovitel neuposlechne piikazu dle odd. 17 nebo odd. 18 VSOP

0) zhotovitel poru$i povinnost dle odd. 22.2

p) nepiedani dokladu o pojisténi dle odd. 32 VSOP nebo dle smlouvy o dilo

q) poruseni kterékoliv z povinnosti stanovené v odd. 33.2, 33.3. a 33.4. VSOP

r) poruseni povinnosti mi¢enlivosti stanovené v odd. 42.1. nebo 42.2. nebo 42.3. VSOP

s) poruSeni zékazu jednat s investorem dle odd. 42.6. VSOP

t) neexistence &i ztrata opravnéni a autorizaci zhotovitele k naplnéni smlouvy o dilo (odd. 45.2. VSOP)

u)neplnéni zavazkl zhotovitele vic¢i svému subdodavateli dila nebo jeho ¢asti, zakladajici divodnou obavu objednatele o splnéni zavazkl zhotovitele ze
smlouvy o dilo.

3. Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzdy nejvyse to, o co se objednatel zhotovovanim
véci priikazné obohatil. Pouziti § 544 odst. 2 obchodniho zékoniku se vylu€uje.

4. Dale mUze objednatel od smlouvy vzdy i bez divodu odstoupit téZ za nahradu, a to do doby fadného dokonéeni dila. Nahrada za odstoupeni od smlouvy
odpovida ¢astce, kterd pfipada na jiz provedené prace a dodavky a ndhradé nakladu, které zhotovitel pfi provadéni dila G¢elné vynalozil.

5. Objednatel je opravnén k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele,
ato i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn. Ze moznost zapoéteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného bezdtvodného obohaceni.

6. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a musi v ném byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez téchto ndlezitosti nelze G¢inné
odstoupit.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady, smluvnich
pokut a ustanoveni o odpovédnosti za vady a zaruce, o vlastnictvi dila, nahradé $kody, cenové a platebni ujednani obsazena v této smlouvé véetné
pislusnych priloh této smlouvy, pokud zavazky k nim vznikly do doby odstoupeni od smlouvy. Platebni ujednani plati i po odstoupeni od smlouvy.

odd. 45.  Zvlastni ujednani

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze podepsanim smlouvy o dilo dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pred uzavienim smlouvy na
zakladé pripadné objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. Veskeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k pfedmétu
dila jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné odborné zplsobily k naplnéni smlouvy o dilo a je drzitelem veSkerych opravnéni (zej. zivnostenskych) a autorizaci a tuto
zplsobilost je povinen drzet po dobu plnéni smlouvy o dilo véetné doby zaruéni.

3. Smluvni strany souhlasi s pfipadnym uvedenim osobnich Udaju (véetné rodného ¢&isla u fyzickych osob) ve smlouvé o dilo, jakoz i s pfedanim Udaju o
svych pracovnich dle téchto VSOP, a zavazuji se, Ze budou ohledné osobnich Udaju tykajicich se objednatele a zhotovitele a pracovnikt postupovat v souladu
s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a tyto Udaje budou vyuZzivat pouze pro Ucely spojené s realizaci predmétného dila a zalezitostmi s tim souvisejicimi.

4. Smluvni strany se déle dohodly, Ze v§echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhod¢iho
soudu pfi Hospodafské komore Ceské republiky a Agrarni komote Ceské republiky podle jeho Radu a Pravidel jednim rozhodcem Mgr. Milanem Polakem.
Pokud by rozhodce nebyl v dobé sporu zapsan v seznamu rozhodcll uvedeného soudu nebo nemohl funkci vykonavat, bude spor rozhodnut tfemi rozhodci
ustanovenymi dle Radu.

5. Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo nebo téchto VSOP byla neplatna ¢i neproveditelnd, nebo se neplatnymi ¢i neproveditelnymi stala, nebude
tim dotéena platnost této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym &i proveditelnym ustanovenim,
které se pokud mozno blizi hospodarskému U¢elu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli néklady vzniklé objednateli v souvislosti s porusenim pravnich povinnosti zhotovitele, véetné nakladu pravni
pomoci mimo soudni fizeni ve vysi dle vyhl. €. 177/1996 Sb. (advokatni tarif).

7. Smlouvu o dilo Ize ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Za pisemny dodatek se povazuje rovnéz tzv.
zménovy list, podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich, majici naleZitosti dohody.

8. Smluvni strany se z divodu unifikace a strojového zpracovani textu dohodly na zavazném znéni a podobé nasledujicich protokoll, zapist a dalsich listin
tak, jak jsou ve formé vzoru zverejnény na adrese www.outulny.cz a pfistupné v tisténé podobé v sidle objednatele:

- Soupis provedenych praci a dodavek (SPPD)

- Zjistovaci protokol

- Zjistovaci protokol ke kone¢né fakture

- Protokol o predani a prevzeti ¢asti dila

- Protokol o pfedani a prevzeti dila

- Soupis vad a nedodélkd

- Protokol o spInéni dil¢iho terminu

- Protokol o spInéni kone€ného terminu

- Zadost o uvolnéni pozastavky.

Nepouzije-li smluvni strana pro pfislusny Ukon uvedené zavazné znéni a podobu textu, je druha strana opravnéna odlisny text odmitnout jako neucinny a
trvat a pouziti dohodnutého znéni a podoby textu.

9. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu v prabéhu pinéni pfedmétu smlouvy, budou pouzity tyto doklady, a to v poradi

. Smlouva o dilo

VSOP

. cenova nabidka zhotovitele

. zapis o predani stavenisté

. zapis 0 odevzdani a prevzeti dila

. stavebni denik

. dal$i podklady.

10. Smluvni vztahy se fidi ¢eskym pravnim radem.

11. Tyto VSOP jsou souéasti smluvniho ujednani dle smlouvy o dilo. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim VSOP. VSOP dopliiuji
a rozvadeéji zakladni ujednani obsazené ve smlouvé o dilo a proto ujednani obsazené ve VSOP plati sou¢asné vedle ujednani o témze institutu ve smlouvé
o dilo, s vyjimkou téch konkrétnich prav a povinnosti, které jsou ve smlouvé o dilo feSeny obsahové odli§né, nezli ve VSOP, popr. téch, které smlouva o dilo
vyslovnym odkazem rusi.

R
NO AWM =

V Namésti nad Oslavou dne 18.6.2012
Outulny, a.s.
Ing. Svatoslav Outulny,
mistopfedseda predstavenstva
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